

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the Deliverable	Number of the associated action	Deadline
Questionario di valutazione	A 6	20/01/2016
Convezioni tra i partner	A 1	31/03/2016
Logo di progetto	E 4	30/06/2016
Redazione di un programma i lavoro per il primo anno di progetto	A 1	30/06/2016
Sito WEB	E 1	30/06/2016
Applicazione Web-technology	C 6	30/11/2016
Sistema di interfacce Web	C 6	30/11/2016
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi e degli incontri del primo anno	F 1	31/12/2016
Piano della comunicazione	E 8	31/12/2016
Realizzazione pannelli	E 4	31/12/2016
Progetto esecutivo di educazione ambientale attivato	E 2	20/01/2017
Pubblicazione divulgativa di presentazione del progetto e delle specie target	E 2	20/01/2017
1° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2017
Stampa teli e bandiere	E 7	31/01/2017
Video clip su specie target	E 7	31/01/2017
DVD con video clip di progetto	E 7	31/03/2017
Rapporto di attività	A 2	30/04/2017
Piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4, C5 e C9	A 7	30/06/2017
Rapporto di attività	A 6	30/06/2017
Report tecnico comprensivo delle cartografie di inquadramento e di dettaglio	A 3	30/06/2017
Report tecnico comprensivo di cartografie	A 4	30/06/2017
Progetto di recupero bacini e corsi d'acqua per <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercurialis</i>	C 2	01/07/2017

Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e gestione degli habitat.	E 2	01/09/2017
Stampa figurine e album	E 7	01/12/2017
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del secondo anno	F 1	31/12/2017
2° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2018
Minute dei corsi di formazione/addestramento volontari, prima fase.	A 5	30/06/2018
Pubblicazione tecnica sulle azioni di conservazione in situ-ex situ e le reintroduzioni	E 2	30/06/2018
1° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex situ	C 4	31/12/2018
Minute attività di Networking anno 2016-2018	F 3	31/12/2018
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del terzo anno	F 1	31/12/2018
Minute dei workshop tematici del primo anno di attivazione	E 5	31/12/2018
3° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2019
Pubblicazione di un numero monografico della rivista "Storie Naturali" dedicato al progetto e comprensiva di estratti in lingua inglese	E 2	31/10/2019
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del quarto anno	F 1	31/12/2019
Minute dei workshop tematici del secondo anno di attivazione	E 5	31/12/2019
4° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2020
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del quinto anno	F 1	31/01/2020
Minute dei corsi di formazione/addestramento volontari, seconda fase.	A 5	30/06/2020
Minute dei workshop tematici del terzo anno di attivazione	E 5	30/09/2020
Produzione bozza di MSC e dei Piani di Gestione	C 8	30/09/2020
Rapporto finale	D 2	30/09/2020
Report attività	D 1	30/09/2020
Report tecnico comprensivo di cartografie	C 1	30/09/2020
Report tecnico finale comprensivo di cartografie	C 2	30/09/2020
After LIFE Plan	F 5	31/10/2020

2° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex situ	C 4	30/11/2020
Gadget: borse in tela, calamite e penne USB	E 6	30/11/2020
Report tecnico finale comprensivo di cartografie	C 5	30/11/2020
Layman's report	E 3	01/12/2020
Minute attività di Networking anni 2019-2020	F 3	01/12/2020
Rapporto finale	D 3	01/12/2020
Rapporto finale	D 6	01/12/2020
Rapporto tecnico finale	D 4	01/12/2020
Rapporto tecnico finale	D 5	01/12/2020
Report tecnico comprensivo di cartografie	C 3	01/12/2020
Relazione finale revisore dei conti indipendente	F 4	31/12/2020

MILESTONES OF THE PROJECT

Name of the Milestone	Number of the associated action	Deadline
Bozza di convenzione tra beneficiario coordinatore e partner associati	A 1	29/02/2016
Nomina componenti e attivazione del Tavolo Tecnico di progetto	F 2	31/03/2016
Nomina del project manager	F 1	31/03/2016
Nomina staff interno di progetto (responsabile tecnico, responsabile amministrativo, ...)	A 1	31/03/2016
Attivazione Ufficio Stampa di progetto	E 8	01/06/2016
Attivazione sito web	E 1	30/06/2016
Avvio procedure amministrative per selezionare il personale da contrattare sul progetto	A 1	30/06/2016
Nomina supervisore scientifico	F 1	30/06/2016
Inizio lavori di allestimento delle tre strutture di allevamento	C 4	01/10/2016
Avvio campagna di sensibilizzazione itinerante Eremita tour	E 7	01/02/2017
Avvio interventi di recupero di bacini e corsi	C 2	01/07/2017