



Con il contributo dello  
strumento finanziario  
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209



## Verbale dell'incontro del Tavolo Tecnico e del Tavolo Amministrativo del 25 marzo 2020 realizzato in videoconferenza

**Presenti:** PNATE: Francesca Moretti, Willy Reggioni; Giovanni Carotti; MEOC: Renato Carini; MEC: Fausto Minelli; MEOR: Bianco David; Lucia Bolognesi; Cristina Gualandi; MAR: Massimiliano Costa, Gabriele Cassani; PNFC Davide Alberti; Roberto Fabbri, RER: Monica Palazzini, Elena Chiavegato, Ornella De Curtis.

I punti all'ordine del giorno sono stati sviluppati come riportato di seguito in maniera sintetica:

**1. In previsione della videoconferenza con il monitor dell'8 aprile 2020, ci confronteremo sull'aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, passando in rassegna tutte le azioni in corso;**

Palazzini fa un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, e informa i partner che la consegna del progress report è spostato alla fine di maggio.

De Curtis, seguendo la tabella inviata in precedenza ai partner, passa in rassegna azione per azione specificando quale documentazione è già in possesso della Regione e quale invece deve essere aggiornata o prodotta dai partner per rispondere alle richieste fatte dal monitor.

| Azione | richiesta   | Ente che deve rispondere | Già disponibile al 23 marzo si/no | Da completare entro il 25/3 | Da completare entro il 31/3 | Note   |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| A5     | chi è il sub-contractor per l'organizzazione delle feste dell'Eremita e fino a quanto dura il contratto? Nel catalogo delle opportunità per volontari del 2018 (file allegato al Mtr: Eremita_catalogue2018.pdf) mancano loghi LIFE e N2000. Correggere e reinviare | RER                      |                                   |                             | X                           | Società Atlantide; scade il 31/12/2020<br><br>Inserire dei loghi |
| A5     | Deliverable: 3° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita A 5  | RER                      |                                   |                             | X                           | Inserire dei loghi   |
| A5     | Deliverable: 4th catalogue of opportunities for volunteers inside LIFE EREMITA project (A5)   | RER                      |                                   |                             | SX                          | Scadenza il 31 maggio 2020                                       |
| A7     | Deliverable: Piano restocking Graphoderus versione finale e sua traduzione in inglese   | RER                      | NO                                | NO                          | ?                           | Scadenza 30/6/2019   |
| A7     | Deliverable: Preparation of an action plan for the implementation of the  | RER con collabora        | NO                                | NO                          | ?                           | Scadenza 30/6/2019   |

|              |   |                |    |    |    |                     |
|--------------|---|----------------|----|----|----|---------------------|
|              | interventions of Actions C1, C2, C3, C4, C5 (A7)  | zione di tutti |    |    |    |                     |
| <b>A7</b>    | Piano di traslocazione per Coenagrion   | RER            | SI |    |    |                     |
| <b>C1</b>    | Progetto definitivo interventi MAR per Osmoderma  | MAR            | SI |    |    |                     |
| <b>C2</b>    | Nome ditta sub-contraente lavori MAR: Montana Valle del Senio Soc. Coop. di Casola Valsenio (RA).               | MAR            | SI |    |    |                     |
| <b>C3-C5</b> | Compilazione tabella "Azione C3-Azione C5: OSMODERMA" (vedi sotto)  | MAR            | NO | X  |    |                     |
| <b>C3-C5</b> | Compilazione tabella "Azione C3-Azione C5: OSMODERMA" (vedi sotto)  | PNFC           | NO | X  |    |                     |
| <b>C3-C5</b> | Compilazione tabella "Azione C3-Azione C5: OSMODERMA" (vedi sotto)  | MEOR           | NO | ?  |    |                     |
| <b>C3-C5</b> | Compilazione tabella "Azione C3-Azione C5: OSMODERMA" (vedi sotto)  | MEC            | NO | X  |    |                     |
| <b>C3-C5</b> | Compilazione tabella "Azione C3-Azione C5: OSMODERMA" (vedi sotto)  | MEOC           | NO | X  |    |                     |
| <b>C3-C5</b> | Compilazione tabella "Azione C3-Azione C5: OSMODERMA" (vedi sotto)  | PNATE          | NO | X  |    |                     |
| <b>C3</b>    | Compilazione tabella "Azione C3: ROSALIA" (vedi sotto)  | PNFC           | NO | X  |    |                     |
| <b>C3</b>    | Compilazione tabella "Azione C3: ROSALIA" (vedi sotto)  | PNATE          | NO | X  |    |                     |
| <b>C3</b>    | Compilazione tabella "Azione C3: ROSALIA" (vedi sotto)  | MEC            | NO | X  |    |                     |
| <b>C4</b>    | Compilazione tabella "Azione C4: disponibilità di larve nei tre centri di allevamento" (vedi sotto)             | PNFC           | NO | X  |    |                     |
| <b>C4</b>    | Compilazione tabella "Azione C4: disponibilità di larve nei tre centri di allevamento" (vedi sotto)             | PNATE          | NO | X  |    |                     |
| <b>C4</b>    | Compilazione tabella "Azione C4: disponibilità di larve nei tre centri di allevamento" (vedi sotto)             | MAR            | NO | X  |    |                     |
| <b>E2</b>    | Deliverable: Publication of a monograph of the magazine "Storie Naturali" dedicated to the LIFE EREMITA project | RER            | NO | NO | NO | Scadenza 30/09/2021 |
| <b>E2</b>    | Deliverable: Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e gestione degli habitat                           | RER            | SI |    |    |                     |

|    |  |       |    |    |   |  |
|----|--|-------|----|----|---|--|
| E2 | Deliverable: Pubblicazione tecnica sulle azioni di conservazione in situ-ex situ e le reintroduzioni | RER   | SI |    |   |  |
| E5 | Deliverable: Minutes of thematic workshop in the third project year                                  | PNATE | NO | NO | ? |  |
| E5 | Deliverable: Minutes of thematic workshop in the fourth project year                                 | PNATE | NO | NO | ? |  |
| E5 | Deliverable: Minute dei workshop tematici del primo anno di attivazione                              | PNATE | NO | NO | ? |  |
| E7 | Deliverable: DVD con video clip di progetto  | PNFC  | NO |    |   | Scadenza 31/12/2019 Davide ha provveduto a trasformare i DVD in chiavette USB  |
| F3 | Deliverable: Minute attività di Networking anno 2016-2018  | RER   | ?  | NO | ? | Scannerizzare i documenti che sono reperibili in viale della fiera 8   |
| F2 | Deliverable: Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del quarto anno              | RER   | SI |    |   | Mancano i tavoli amministrativi. Perché nel 2019 non sono stati realizzati. Scannerizzare i documenti che sono reperibili in viale della fiera 8 |

**2. Predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa da far pervenire al Monitor entro la fine del mese;**

**3. Organizzazione per la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa per il report da inviare ad EASME;**

Chiavegato Presenta la documentazione amministrativa richiesta dal monitor da fare pervenire entro la fine del mese: rendiconti finanziari, file di excel aggiornati e deliverables, le fatture, la documentazione relativa alle gare oltre i 25.000 euro, ecc.;

Vengono invitati i partner a predisporre un PPT di presentazione dell'aggiornamento tecnico da illustrare durante la visita.

Inoltre viene segnato che deve essere predisposta una nota scritta in risposta alle questioni tecniche sollevate da EASME nella sua lettera del 7/3/2019;

**4. Valutazione di una eventuale richiesta di proroga o sospensione della parte del progetto relativa al *Graphodeurs bilineatus***

Al termine viene aperta la discussione per valutare un'eventuale richiesta di proroga o sospensione della parte del progetto relativa al *Graphodeurs bilineatus* determinata dall'emergenza sanitaria.

Al termine della discussione emergono le seguenti proposte:

- Richiedere la sospensione della parte del progetto relativa al graphoderus e potenziare le attività relative agli altri 3 insetti;
- Proseguire cercando di capire se sia possibile andare all'estero ad effettuare i prelievi;
- Provare a effettuare delle catture di fondatori al lago di Pratignano per poi allevarli.

Si rimandano ulteriori approfondimenti all'incontro con il monitor cercando di comprendere come ogni scelta possa impattare sul progetto da un punto di organizzativo ed economico.