

9° INCONTRO **Tavolo Tecnico** del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F2.
**venerdì 31 marzo ore 10.30 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre,
Viale della Fiera 8, 4° piano, saletta riunioni** presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

VERBALE

Bologna, 31 Marzo 2017.

Insiediamento del Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” - Azione F2 e C7.

Presenti al Tavolo Tecnico:

MEC: Fausto Minelli
MEOC: Renato Carini
MAR: Massimiliano Costa (disponibilità via skype)
MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi
PNATE: Willy Reggiani
PNFC: Alberti Davide,
RER: Elena Chiavegato
COORDINATORE DEL PROGETTO: Roberto Fabbri
PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini
Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Ornella De Curtis
Supporto attività ufficio stampa e comunicazione: Maria Vittoria Biondi

Ordine del giorno:

- Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:
 - lavori forestali e interventi su ambienti acquatici (Azioni C1-C2);
 - Stato dell’arte su strutture per la riproduzione ex situ (Azione C4);
 - Regolamento/carta impegni per volontari (Azione A5);
 - Coinvolgimento Osmodog del Mipp nel 2017 e in seguito;
- Presentazione e condivisione capitolati per le attività di comunicazione (Azioni E2, E4).
- Eremita tour aspetti Organizzativi azione E7.
- Preparazione visita di Monitoraggio di Aprile da parte del nuovo monitor dot. Alberto Cozzi
- 25 anni Life Eremita: discussione e condivisione per possibili iniziative
- Varie ed eventuali

Aprè la riunione Cristina Barbieri, PM, e sottolinea i futuri impegni del progetto: visita Monitor e primo Rapporto con la CE. Visto l’incontro con il Monitor del 18/04 propone che il successivo Tavolo venga svolto nel mese di maggio.

Di seguito gli argomenti trattati seconco odg.

Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:

- **lavori forestali e interventi su ambienti acquatici (Azioni C1-C2)**

Cristina Barbieri chiede ai partner di rimodulare il cronoprogramma delle azioni di monitoraggio e di conseguenza quelle di avvio delle azioni di conservazione.

Presumibilmente si prevede che la conclusione delle azioni A2, A3, A4 con la consegna delle relazioni avvenga non prima di fine settembre. L'Azione A7 a fine ottobre e gli affidamenti dei lavori entro il 2017.

Roberto Fabbri, coordinatore espone una la metodologia per la definizione delle tipologie di lavori forestali. L'argomento verrà maggiormente approfondito nel pomeriggio con gli Entomologi. A tal fine si allega la presentazione.

- **Stato dell'arte su strutture per la riproduzione ex situ (Azione C4);**

Riguardo le strutture Willy dell'ente PNATE ha esposto due piani:

- PIANO A: si hanno problemi di autorizzazione della casetta per 5 cm in più di grandezza. Il comune ha richiesto l'antisismica. Tuttavia ultimato l'iter burocratico si provvederà ad indire una gara per l'affidamento della fornitura che prevede le seguenti fasi:

- Manifestazione di interesse;
- Richiesta su mepa ed invito;
- Individuazione del soggetto per l'installazione.

Per giugno dovrebbe essere tutto pronto.

- PIANO B, in via provvisoria, liberi 2 scantinati del parco per inserire gli acquari. Questa opzione non prevede costi aggiuntivi.

L'ente PNFC ha le strutture a disposizione e deve provvedere alla loro sistemazione.

Il MAR nella struttura di Aquemundi si stanno allestendo le stanze.

- **Regolamento/carta impegni per volontari (Azione A5);**

E' stata definita e condivisa via mail la carta degli impegni per i volontari Eremita, come stabilito nel precedente Tavolo Tecnico . La carta viene approvata da tutti i referenti partecipanti al tavolo di lavoro.

Tema assicurazione: ogni volontario si impegnerà ad assicurarsi contro gli infortuni, ad esclusione del MEOC, che provvederà a coprire i volontari con una polizza con broker. I volontari saranno chiamati a firmare un foglio presenze e a consuntivo si manderanno le giornate al broker.

- **Coinvolgimento Osmodog del Mipp nel 2017 e in seguito;**

Allo stato attuale non ci sono i fondi necessari per il coinvolgimento pertanto al momento non è possibile attivare una collaborazione. Si valuterà in caso di stretta necessità.

Presentazione e condivisione capitolati per le attività di comunicazione (Azioni E2, E4).

Cristina Barbieri espone i contenuti dei capitolati e chiede la condivisione ai referenti.

David Bianco propone una modifica al Kit didattico. Propone e viene accettato che il Kit possa essere così composto:

Una scatola/contenitore all'interno della/del quale ci saranno:

- 25 quaderni + album da distribuire ad ogni alunno;
- 1 poster per classe;
- 4 calamite per classe;

- 1 gioco memory per classe

Eremita tour aspetti Organizzativi azione E7.

Cristina Barbieri aggiorna rispetto le richieste che la Regione Emilia Romagna ha inoltrato per uno spazio pubblico a Bologna. Viene proposto da Willy Reggioni di PNATE di svolgere la prima edizione durante Fiera Sana Bologna. La Regione si attiverà per verificarne la possibilità. PNFC e PNATE collaboreranno per preparare entro settembre due videoclip.

Preparazione visita di Monitoraggio di Aprile da parte del nuovo monitor dot. Alberto Cozzi

Gli incontri con il monitor Alberto Cozzi avverranno nei giorni 18 - 19 Aprile. Inizio sessione mattutina alle 9.30. Saranno oggetto di discussione:

- Presentazione generale del progetto: Quanto è stato fatto e quanto è in previsione, tempistiche, report mensili ecc.
- Monitoraggio stato di avanzamento del progetto;
- Spostamento cronoprogramma;
- Illustrazione degli spostamenti del budget

Giorno 19 Tour per le zone del Mar per *Coenagrion* e *Rosalia alpina*. Problemi con la visita nel Riminese perchè un contadino ha utilizzato il terreno per coltivare.

25 anni Life Eremita: discussione e condivisione per possibili iniziative

Per la festa ogni ente preparerà un workshop, da inserire in un calendario life EREMITA entro fine aprile, inizio maggio.

PNFC prevede degli incontri:

- 17 -18 giugno Iniziativa con Life Mip patrocinio Gae;
 - 11 aprile formazione guida parco PNFC. Giornata aggiornamento guide escursionistiche.
- In entrambi gli eventi l'ente provvederà a inserire nella locandina il progetto Life EREMITA

Varie ed eventuali

L'azione A7 si scinde per tempistica in due:

- L'allevamento che verrà avviato non appena verrà fatto lo studio di fattibilità;
- Gli interventi sul campo che inizieranno ad ottobre, novembre.

Successivamente si inizia al capitolato e alla gara per la successiva aggiudicazione

È previsto dunque uno slittamento del crono programma del progetto che prevedeva:

- fine monitoraggio a giugno;
- allevamento e interventi a luglio.

OUTPUT Scaletta interventi per prossimo Incontro life con monitor Alberto Cozzi.



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea

