



Verbale dell'incontro del 8 marzo 2016 progetto LIFE EREMITA Tavolo amministrativo e Tavolo tecnico

Martedì 8 marzo 2016, alle ore 10.30 nella sede della Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera n. 8, Bologna si sono riuniti il Beneficiario coordinatore e tutti i partner del progetto, per affrontare il seguente o.d.g.:

- a) discussione, eventuali modifiche/integrazioni e condivisione del Piano di lavoro 2016
- b) reciproci aggiornamenti in merito alle procedure in corso di individuazione dei contrattualizzati esterni
- c) pre-visione sito web di progetto
- d) discussione degli aspetti tecnici del progetto con il coordinatore tecnico
 - avvio azione A2
 - struttura di allevamento in Romagna
 - autorizzazioni necessarie per gli entomologi.

Sono presenti i rappresentanti di tutti gli enti beneficiari associati, come da modulo allegato al presente verbale, come da composizione degli istituendi tavoli amministrativo e tecnico. Alle ore 10.25 hanno avuto inizio i lavori con l'introduzione di Monica Palazzini, responsabile regionale del progetto.

Punto a) Piano di lavoro 2016

Viene chiesto a tutti i partner se condividono il piano di lavoro 2016 presentato in occasione dell'incontro del 10 febbraio 2016. Il piano riceve l'approvazione da parte di tutti. Regione propone di affiancare ed integrare il documento con uno strumento operativo che presenti un cronoprogramma di tutte le azioni che si avvieranno nel 2016. Ogni azione dovrà essere articolata con un maggiore dettaglio individuando: gli step necessari per realizzarla, chi è coinvolto e i tempi di realizzazione. Questo strumento, compilato mensilmente da ogni partner, permetterà di avere costantemente lo stato di realizzazione del progetto aggiornato, aiuterà ad avere le informazioni necessarie per la stesura dei report mensili. Si decide di costruire questo strumento definendo una articolazione di maggiore dettaglio per ogni azione.

Punto b) Procedure di contrattualizzazione del personale esterno e altri aspetti amministrativi

Si è ricordato ai partner che entro la fine di marzo deve essere redatto l'atto, da parte della Regione, dei componenti del tavolo tecnico e del tavolo amministrativi. E' quindi necessario che tutti i partner facciano pervenire alla Regione in tempo utile gli atti di nomina.

Per quanto riguarda gli incarichi esterni la Regione ha provveduto all'individuazione del coordinatore tecnico e quanto prima la nomina verrà perfezionata con l'atto relativo. Si procederà poi alla stipula di un contratto con il secondo supervisore scientifico.

Per il Project manager, i supervisori scientifici, il coordinatore tecnico, i servizi informatici nel 2016 potranno essere fatti incarichi solo annuali. Nel 2017 e 2018 si potranno prevedere incarichi biennali.

Per la selezione degli entomologi il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e gli Enti di Gestione dei parchi e della biodiversità Emilia Occidentale ed Emilia Centrale stanno cercando di avviare la selezione insieme. Questa scelta serve per ottimizzare le risorse a disposizione giungendo ad individuare un entomologo senior che svolga la funzione di coordinamento degli entomologi junior. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione se procedere in questo senso.

L'altro aspetto importante sarà la scelta della forma contrattuale più idonea da proporre al personale esterno. A questo proposito, per il MAR si è deciso di porre un quesito alla monitor per sapere se il personale, che potrebbe collaborare utilizzando la Partita IVA, potrà redigere



formalmente il time sheet.

La Regione ha informato i partner che sono stati predisposti gli atti per liquidare il 30% del contributo europeo.

Punto c) Pre-visione sito web di progetto

E' stato presentato il sito web del progetto LIFE EREMITA, non ancora pubblicato. Il sito poggia sulla piattaforma Plone. E' organizzato nel modo seguente:

- parte centrale presentazione della notizie
- nella banda laterale destra si trovano collegamenti a link tematici, un elenco di temi, i collegamenti con i social network.

Nel box grigio dovrà essere inserito il nome del progetto e il logo, la mail.

Nei temi, presenti nella parte destra dello schermo, si trovano le indicazioni che riguardano la presentazione del progetto; i partner, con i relativi accordi, siti web, ecc; gli obiettivi del progetto; le azioni nelle quali si sviluppa il progetto; i relativi documenti; il glossario.

Il sito potrà crescere grazie al contributo di tutti i partner. I partner forniscono suggerimenti migliorativi. Vecchio introduce alcune considerazioni preliminari sul lavoro da fare sui social network.

Punto d) Discussione degli aspetti tecnici del progetto con il coordinatore tecnico

Il coordinatore tecnico Fabbri Roberto ha sollecitato la necessità di individuare e contrattualizzare gli entomologi entro marzo per evitare di perdere il monitoraggio del 2016, perché a cascata questo provocherebbe ritardi sull'intero progetto.

Si è impegnato a stendere, entro la fine di marzo, un piano di lavoro dettagliato, i protocolli di monitoraggio delle specie target di progetto e protocolli dettagliati per l'allevamento di *Osmoderma eremita* e *Graphoderus bilineatus*, che discuterà anche con i supervisor scientifici; entro aprile vuole avviare il monitoraggio e la formazione per gli entomologi e i volontari.

Si è impegnato inoltre a stendere entro metà aprile l'elenco di dettaglio con le specifiche tecniche per l'acquisto del materiale del progetto.

Si è dichiarato disponibile a collaborare con i diversi partner per la definizione delle specifiche per la selezione degli entomologi.

avvio azione A2

In tempi molto stretti si prevede di avviare tutte le azioni necessarie per l'azione A2 selezionando e formando gli entomologi; procedendo, in fretta per non perdere il periodo migliore, nel monitoraggio iniziale. In stretta collaborazione con il coordinatore tecnico si è deciso di condividere le caratteristiche tecniche per procedere negli acquisti del materiale.

Si è inoltre deciso di individuare luoghi alternativi dove effettuare il monitoraggio nel caso in cui non si trovino le specie oggetto del progetto.

struttura di allevamento in Romagna

Si affronta di nuovo la possibilità di un'eventuale modifica sostanziale al progetto che riguarderebbe la struttura di allevamento del *Graphoderus* prevista nell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna. L'allevamento potrebbe essere trasferito presso l'Oasi *Aquaemundi*, con cui la Regione è già convenzionata. Si conferma l'esigenza di proporre prima la proposta al monitor.

E' stato chiesto consiglio al coordinatore tecnico per conoscere le specifiche che dovrebbero avere le strutture che da costruire ex novo in maniera tale che sia possibile già in fase di progettazione pensarle tenendo conto delle indicazioni ricevute.

autorizzazioni necessarie per gli entomologi



Le specie oggetto del progetto sono soggette a deroga ai sensi del DPR n 357/97, tali specie sono tutelate anche a livello regionale dalla legge di tutela sulla fauna minore (L.R. n. 15/2006). Appena saranno individuati gli entomologi si propone di procedere immediatamente con le richieste di autorizzazione alla cattura per le attività di monitoraggio e si raccomanda di inserire nei disciplinari di incarico una dettagliata relazione delle catture, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente nella sua autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Art. 11 del DPR.

La Regione si impegna a coordinare il procedimento autorizzativo per le aree di progetto esterne ai Parchi, oggi di competenza di Arpae, salvo verifiche di legge che stiamo compiendo.

Per quanto riguarda le immissioni previste nella successiva azione C5, De Curtis illustra l'attuale situazione circa il quadro istituzionale delle competenze in materia e le richieste avute da ISPRA di redigere uno studio di fattibilità per le specie di Allegato IV *Graphoderus* e *Osmoderma*, non previsto dal LIFE, oltre ad alcune altre integrazioni tecniche per la specie di Allegato II *Coenagrion mercuriale castellanii*. Si conferma la proposta di inserire nei disciplinari di incarico degli entomologi per le azioni A2-A4 gli elementi necessari/utili alla elaborazione di tali integrazioni, che verranno comunque definiti nel corso di una prossima riunione con ISPRA.

La riunione viene conclusa rimandando l'aggiornamento del tavolo tecnico per il giorno 1° aprile 2016 ore 10 in skype conference.

Bologna, 8 marzo 2016 ore 14,30.

