

**Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F2. Giovedì 01 marzo ore 14.00 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre, Viale della Fiera 8 – sala B piano ammezzato - presso la sede della Beneficiario Coordinatore.**

Presenti al Tavolo Tecnico:

MEC: Fausto Minelli
MEOC: Renato Carini
MAR: Massimiliano Costa, Gabriele Cassani, Roberto Fabbri
MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi
PNATE: Willy Reggioni, Francesca Moretti
PNFC: Assente giustificato
PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini
Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Ornella De Curtis, Elena Chiavegato

### **Ordine del giorno:**

- Nuova campagna di coinvolgimento dei volontari del progetto.
- Calendario degli incontri previsti dall'azione E2: simposi tecnici rivolti agli Enti e incontri specifici rivolti alle associazioni ambientaliste, nonché incontri rivolti alla cittadinanza.
- Aggiornamento sulle edizioni dell'Eremita Tour (azione E7).
- Aggiornamento sulla produzione e stampa dei pannelli informativi e targhe del progetto.
- Organizzazione nuova edizione della Festa dell'Eremita e produzione di gadget.
- Aggiornamento stato relazioni tecniche e Banche Dati
- Varie ed eventuali.

Apri la riunione il Responsabile di Progetto Monica Palazzini, che presenta l'ordine del giorno, ed annunciando che è stata assegnato il nuovo incarico di Gestione e Coordinamento del progetto a seguito di una gara espletata negli ultimi mesi di dicembre 2017, a cui ha partecipato una sola Ditta, Istituto Delta Ecologia Applicata, che già svolge l'attività di Project Management. L'aspetto nuovo è che mentre precedentemente l'attività era svolta da due figure, per questo nuovo contratto i due ruoli sono stati accorpati sotto la responsabilità di Istituto Delta e nello specifico di Cristina Barbieri che, in relazione alle necessità progettuali, si avvarrà di supporti specialistici esterni.

Di seguito gli argomenti trattati secondo odg.

### **Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:**

- **Nuova campagna di coinvolgimento dei volontari del progetto**

A seguito a quanto stabilito nel precedente tavolo tecnico del 22 gennaio è stato predisposto un nuovo catalogo dell'offerta al volontario delle attività del progetto. Cristina Barbieri rileva che tale catalogo è stato compilato solo dal PNFC e sollecita gli altri Enti a completarlo. Il PNATE conferma che l'attività di volontariato sul progetto viene svolta in modo autonomo grazie alla loro organizzazione interna del "Volontariato". Sebbene con molti dubbi legati alle difficoltà di coinvolgimento dei volontari nelle attività di campo, si è deciso di completare il catalogo e di rilanciare le attività alla lista di volontari già coinvolti. L'altra possibilità di coinvolgimento si svilupperà attraverso una presentazione del progetto alle diverse Università della Regione ed in particolare coinvolgendo studenti interessati ad un tirocinio formativo, pre o post laurea. Cristina Barbieri si farà carico di individuare i referenti all'interno delle Università.

- **Calendario degli incontri previsti dall'azione E2: simposi tecnici rivolti agli Enti e incontri specifici rivolti alle associazioni ambientaliste, nonché incontri rivolti alla cittadinanza.**

Cristina Barbieri fa presente che è già stato trasmesso a tutti la richiesta di fornire un calendario di massima per il 2018 degli eventi da realizzare entro il 2018 in relazione in particolare all'azione E2 per i n. "10 specifici incontri" per la disseminazione dei risultati del progetto rivolti ad associazioni ambientaliste e animaliste di informazione e sensibilizzazione e Cittadini, ed all'azione E5 per i "n. 12 specifici workshop tematici" rivolti ad addetti del settore delle utilizzazioni forestali (imprese forestali, imprese agricole, cooperative forestali, Consorzi Forestali, ecc) e relative associazioni di categoria. Cristina Barbieri ricorda che sono eventi da realizzare localmente presso ogni Beneficiario e che la Regione Emilia – Romagna si farà carico di organizzare i due simposi tecnici, il primo dei quali da calendarizzare verso ottobre 2018. Tutti i referenti tecnici si sono impegnati a trasmettere il calendario il più possibile definito.

- **Aggiornamento sulle edizioni dell'Eremita Tour (azione E7).**

Il responsabile dell'Azione, PNATE ha illustrato, tramite il suo referente Francesca Moretti, le tangibili difficoltà nella programmazione e organizzazione di tutti gli incontri per l'intero territorio regionale in relazione sia alla logistica sia ai costi necessari. Pertanto si è deciso di definire un'ottimizzazione della pianificazione degli eventi, ad esempio spostando l'unità di allestimento nel area a ovest o est della Regione in due periodi differenti in funzione delle disponibilità economiche a disposizione dei due Beneficiari che detengono voci di spesa sull'azione: PNATE e PNFC. L'obiettivo è quello di soddisfare le richieste di tutti i Beneficiari e di coprire al contempo tutta l'area di progetto. A tal fine la Regione come capofila proporrà un incontro specifico fra i due Enti per predisporre un piano di attività condiviso.

- **Aggiornamento sulla produzione e stampa dei pannelli informativi e targhe del progetto**

Elena Chiavegato illustra lo stato di avanzamento rispetto alla produzione:

- a) N. 1 grafica di un Pannello informativo per interni tipo Roll in formato cm 85 x 200
- b) N.6 grafiche di pannelli informativi da esterno in formato 70x100 cm
- c) N. 3 grafiche di pannelli informativi da muro in formato 30X40 cm
- d) N. 1 grafica di una targhetta rettangolari in formato 15X10 cm

In particolare viene presentata la versione definitiva dei Roll Up, discussa la semplificazione ulteriore dei testi per i pannelli allevamenti e per le Targhette. Roberto

Fabrizio fa presente che le targhette verranno affisse sulle WMB ad almeno qualche metro da terra, pertanto è necessario semplificare la targhetta e aumentare il font del testo. Per i pannelli da esterno si sollecitano di Beneficiari a fornire indicazioni precise in merito alle tipologie d'intervento individuate nelle loro aree d'intervento. Si rammenta che i pannelli dovranno comunque essere installati in aree strategiche per l'accesso dei fruitori.

- **Organizzazione nuova edizione della Festa dell'Eremita e produzione di gadget.**

Monica Pallazzini chiede ai Beneficiari di avanzare proposte in merito al luogo ed evento durante il quale organizzare la festa dell'Eremita. Per la festa verrà affidata ad un'unica Ditta l'aspetto organizzativo, l'animazione e la produzione di gadget da distribuire alla cittadinanza. I beneficiari si impegnano a proporre delle occasioni che verranno valutate assieme.

- **Aggiornamento stato relazioni tecniche e Banche Dati**

Ornella De Curtis assieme a Cristina Barbieri aggiornano rispetto alla redazione finale in un unico documento le relazioni tecniche trasmesse dagli Enti. Il lavoro di unione e standardizzazione è stato realizzato, riservandosi specifici approfondimenti per dati mancanti da richiedere singolarmente ad ogni Beneficiario. E' stato illustrato l'impegnativo lavoro di realizzazione del GIS, svolto con risorse interne, Ornella de Curtis e con il supporto tecnico di Istituto Delta. In questo modo le mappe di ogni relazione sono uniformi ad un unico standard. Sono quindi stati uniti tutti gli shape file e si sta procedendo anche con l'unione dei dati delle banche dati derivanti da ogni singolo beneficiario. Tutti i dati verranno poi trasmessi a Engineering che ha già realizzato il primo step d'incarico relativo al sistema di archiviazione e relative maschere d'accesso per i dati di monitoraggio.

- **Varie ed eventuali.**

Si comunica che a breve inizieranno le analisi genetiche affidate all'Università di Ferrara su *Graphoderus bilineatus*.

Viene presentata una prima struttura della pubblicazione tecnica sulla creazione e gestione degli habitat con la richiesta di collaborazione a tutti i Beneficiari. Nella discussione a causa del cronoprogramma previsto per la realizzazione degli interventi sugli habitat per insetti acquatici è stato proposto di separare le due pubblicazioni per gruppi d'insetti, quindi prima la pubblicazione sugli insetti forestali e poi successivamente, ma entro il 2018 quella sugli insetti acquatici. Si allega struttura della prima pubblicazione

La riunione di chiude alle 17,30.

**STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 1° TECNICA : CREAZIONE E GESTIONE DEGLI HABITAT FORESTALI**
**50 pagg. + copertina**

pagina	argomento	autore
Pag.1 – una pagina	INDICE	RER
Pag.2 – una pagina	RINGRAZIAMENTI	RER
Pag.3 – una pagina	Premessa	RER
Pag.4 – una pagina	Introduzione	RER
Pag. 5- 6 – due pagine	presentazione del progetto LIFE	RER
Pag. 7- 14 – 8 pagine	Le due specie forestali e loro distribuzione su scala regionale (risultati azione A2)	RER
Pag. 15 -22 – 8 pagine	Gli habitat forestali per <i>Osmoderma eremita</i> e <i>Rosalia alpina</i> : risultati a scala locale del monitoraggio degli habitat forestali (A3)	PNFC – Davide Alberti + Entomologi
Pag. 23 – 32 – 8 pagine	Allevamento di <i>Osmoderma eremita</i>	MAR – Massimiliano Costa e entomologi
Pag. 33 – 38 – 6 pagine	Tipologie degli interventi e modalità d'intervento	PNATE – Willy ed Entomologi
Pag. 39 – 48 – 12 pagine	Realizzazione degli interventi: descrizione e documentazione degli interventi realizzati documentazione fotografica <b>Tipo manuale</b>	MEC + MEOC Renato Carini + Fausto Minelli
Pag. 49-50 – 2 pagine	Indicazioni gestionali per habitat forestali	???