

| Action | Name | Foreseen achievement date | Actual achievement date |
|--------|--|---------------------------|---|
| A 6 | Questionario di valutazione | 20/01/2016 | 30/09/2017 sended with PR1 - Folder: Deliverable – A6_Questionario_DEF.pdf |
| A 1 | Convezioni tra i partner | 31/03/2016 | 31/03/2016 sended with PR1 - Folder: Deliverable – A1_Deliverable_1 |
| E 4 | Logo di progetto | 30/06/2016 | 30/04/2016 sended with PR1 – Folder: deliverable-E4-PojectLogo |
| A 1 | Redazione di un programma i lavoro per il primo anno di progetto | 30/06/2016 | 31/05/2016 sended with PR1 - Folder: Deliverable – A1_Deliverable_2 |
| E 1 | Sito WEB | 30/11/2016 | 31/05/2016 |
| C 6 | Applicazione Web-technology | 30/06/2016 | 30/11/2018 sended with MR – Folder: Deliverable-C6_System_Web_technology |
| C 6 | Sistema di interfacce Web | 30/11/2016 | 30/11/2018 sended with MR – Folder: Deliverable-C6_System_Web_technology |
| F 1 | Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi e degli incontri del primo anno | 31/12/2016 | 31/12/2016 sended with Folder: F1_Deliverable_1/ Tavoli amministrativi; F1_Deliverable_1/ Tavolo Tecnici |
| E 8 | Piano della comunicazione | 31/12/2016 | 31/12/2016 sended with PR1 Folder: deliverable-E8_Piano_comunicazione |
| E 4 | Realizzazione pannelli | 31/12/2016 | 20/12/2018 sended with MR – Folder: Deliverable- E4_notice_boards |
| E 2 | Progetto esecutivo di educazione ambientale attivato | 20/01/2017 | 20/01/2017 sended with PR1– Folder: Deliverable E2_Deliverable_1-Progetto educazione ambientale |
| E 2 | Pubblicazione divulgativa di presentazione del progetto e delle specie target | 20/01/2017 | 31/08/2016 - 1st Dissemination publication sended with PR1 -Folder: Deliverable E2_Deliverable_2E2_Depliant_LifeEremita 31/08/2018 2nd Dissemination publication. Sended with MR Folder: Deliverable – E2 – Diss-pubblication - depliant 21x21ITA/ ENG def |
| A 5 | 1° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita | 31/01/2017 | 31/05/2017 sended withMR – Folder: Deliverable-A5_Catalogue_minute |
| E 7 | Stampa teli e bandiere | 31/01/2017 | 30/09/2017 sended with MR – Folder: Deliverable-E7_eremita_tour_Sheets_flags |
| E 7 | Video clip su specie target | 31/01/2017 | 30/09/2017 sended with MR – Folder: Deliverable- E7_video clip |
| A 2 | Rapporto di attività | 30/04/2017 | 31/12/2017 sended with MR - Folder: Deliverable A2_ActivityReport |
| A 7 | Piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4, C5 e C9 | 30/06/2017 | |

| Action | Name | Foreseen achievement date | Actual achievement date |
|--------|---|---------------------------|--|
| A 6 | Rapporto di attività | 30/06/2017 | 30/06/2017 sended with PR1– Folder: Deliverable –A6_activity report.pdf |
| A 3 | Report tecnico comprensivo delle cartografie di inquadramento e di dettaglio | 30/06/2017 | 31/12/2017sended with MR - Folder: Deliverable A3_Technical_Report |
| A 4 | Report tecnico comprensivo di cartografie Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercurialis | 30/06/2017 | 31/12/2017 sended with MR - Folder: Deliverable A4_Technical_Report |
| C 2 | Progetto di recupero bacini e corsi d'acqua per Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercurialis | 01/07/2017 | 30/11/2018 sended with MR – Folder: Deliverable-C2_executive_project |
| E 2 | Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e gestione degli habitat. | 01/09/2017 | 20/12/2018 sended with MR – Folder: Deliverable – E2 E2_Technical_publication ITA_ENG |
| E 7 | Stampa figurine e album | 01/12/2017 | 30/11/2018 sended with MR – Folder: Deliverable- E7_kit_didattico |
| F 1 | Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del secondo anno | 31/12/2017 | 27/06/2017 - PR1 Folder: F1_Deliverable_2/ Tavoli amministrativi; F1_Deliverable_2/ Tavolo Tecnici 20/12/2018 – MR Folder: Deliverable- F1_TT_TA_minute-2017 |
| A 5 | 2° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita | 31/01/2018 | 31/05/2018 sended with MR - Folder: Deliverable-A5_Catalogue_minute |
| A 5 | Minute dei corsi di formazione/addestramento volontari, prima fase. | 30/06/2018 | 30/06/2018 sended with MR - Folder: Deliverable-A5_Catalogue_minute |
| E 2 | Pubblicazione tecnica sulle azioni di conservazione in situ-ex situ e le reintroduzioni | 30/06/2018 | 20/12/2018 sended with MR – Folder: Deliverable – E2 E2_Technical_publication ITA_ENG |
| C 4 | 1° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex situ | 31/12/2018 | 31/12/2018 sended with MR – Folder: Deliverable-C4_Technical_report |
| F3 | Minute attività di Networking anno 2016-2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 sended with MR – Folder: Deliverable- F1_networking |
| F 1 | Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del terzo anno | 31/12/2018 | 20/12/2018 sended with MR – Folder: Deliverable- F1_MinuteTT- Minute TA |