

**Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F2. 22 gennaio 2018 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre, Viale della Fiera 8 -- presso la sede della Beneficiario Coordinatore.**

Presenti al Tavolo Tecnico:

MEC: Fausto Minelli  
MEOC: Renato Carini  
MAR: Massimiliano Costa, Gabriele Cassani, Roberto Fabbri  
MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi  
PNATE: Willy Reggioni, Francesca Moretti  
PNFC: Assente giustificato  
PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini  
Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Ornella De Curtis, Elena Chiavegato

### **Ordine del giorno:**

1° Parte - Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto

- Standardizzazione e conclusione report azioni A2, A3, A4.
- Azione A7: programmazione attività previste nelle azioni C1 (interventi forestali) e C2 (interventi acquatici).
- Aggiornamento sulle attività di allevamento" su *Osmoderma eremita* Az. C4.

2° Parte - Aggiornamento sulle attività di comunicazione:

- Nuova campagna di coinvolgimento dei volontari (Az. A5).
- Aggiornamento attività di comunicazione, diffusione ed educazione ambientale (Az. E2)
- Aggiornamento sulla campagna di sensibilizzazione itinerante EREMITA Tour (Az. E7)
- Aggiornamento sui prodotti comunicativi già affidati: pannelli (Az. E4), kit didattico (Azione E7), pubblicazioni divulgative e tecniche (Azione E2)
- Aggiornamento su attività *Graphoderus bilineatus* e discussione.

Aprire la riunione il Responsabile di Progetto Monica Palazzini, che presenta l'ordine del giorno  
Di seguito gli argomenti trattati secondo odg.

### **Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:**

- Standardizzazione e conclusione report azioni A2, A3, A4.

A cura del PM Cristina Barbieri sono state standardizzate tutte le tre relazioni e controllati i dati in Banca Dati, sono stati rilevate molte imprecisioni ed errori. E' stato quindi svolto un minuzioso e particolare lavoro che ha richiesto molto tempo. E' stato creato un GIS dove tutti i dati sono stati sistematizzati. Si illustrano i risultati.

- Azione A7: programmazione attività previste nelle azioni C1 (interventi forestali) e C2 (interventi acquatici).

Cristina Barbieri fa presente che l'attività è in ritardo e sollecita tutti i partner a definire gli interventi.

- Aggiornamento sulle attività di allevamento" su *Osmoderma eremita* Az. C4.

Roberto Fabbri illustra i numeri che è necessario raggiungere per avere la disponibilità di larve L3 per l'attività di ripopolamento. I responsabili dei tre allevamenti illustrano lo stato d'avanzamento delle attività. Il reperimento di larve in autunno ha consentito di iniziare l'attività e l'andamento sembra essere buono. In questa fase è meglio non fare nessun conteggio nei box per verificare se c'è mortalità.

2° Parte - Aggiornamento sulle attività di comunicazione:

- Nuova campagna di coinvolgimento dei volontari (Az. A5).

Cristina Barbieri sottolinea che è necessario organizzare un nuovo evento per il reclutamento dei volontari da svolgersi tra aprile e maggio 2018. Occorre anche coinvolgere più attivamente le università.

- **Aggiornamento sulla produzione e stampa dei pannelli informativi e targhe del progetto**

Elena Chiavegato illustra lo stato di avanzamento rispetto alla produzione:

- a) N. 1 grafica di un Pannello informativo per interni tipo Roll in formato cm 85 x 200
- b) N.6 grafiche di pannelli informativi da esterno in formato 70x100 cm
- c) N. 3 grafiche di pannelli informativi da muro in formato 30X40 cm
- d) N. 1 grafica di una targhetta rettangolari in formato 15X10 cm

In particolare viene presentata una bozza dei Roll Up,

- Aggiornamento attività di comunicazione, diffusione ed educazione ambientale (Az. E2)  
Ogni beneficiario illustra lo stato di avanzamento delle attività, l'attività si svolge regolarmente.
- Aggiornamento sulla campagna di sensibilizzazione itinerante EREMITA Tour (Az. E7)  
Francesca Moretti illustra le prime edizioni della campagna in corso e spiega le difficoltà legate alla programmazione e calendarizzazione degli eventi in quanto legati ad occasioni decise anche qualche giorno prima.
- Aggiornamento su attività *Graphoderus bilineatus* e discussione.  
Si comunica che si sta definendo l'incarico per le analisi genetiche da affidare su *Graphoderus bilineatus*.

La riunione di chiude alle 13,30.

**STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 1° TECNICA : CREAZIONE E GESTIONE DEGLI HABITAT FORESTALI**
**50 pagg. + copertina**

pagina	argomento	autore
Pag.1 – una pagina	INDICE	RER
Pag.2 – una pagina	RINGRAZIAMENTI	RER
Pag.3 – una pagina	Premessa	RER
Pag.4 – una pagina	Introduzione	RER
Pag. 5- 6 – due pagine	presentazione del progetto LIFE	RER
Pag. 7- 14 – 8 pagine	Le due specie forestali e loro distribuzione su scala regionale (risultati azione A2)	RER
Pag. 15 -22 – 8 pagine	Gli habitat forestali per <i>Osmoderma eremita</i> e <i>Rosalia alpina</i> : risultati a scala locale del monitoraggio degli habitat forestali (A3)	PNFC – Davide Alberti + Entomologi
Pag. 23 – 32 – 8 pagine	Allevamento di <i>Osmoderma eremita</i>	MAR – Massimiliano Costa e entomologi
Pag. 33 – 38 – 6 pagine	Tipologie degli interventi e modalità d'intervento	PNATE – Willy ed Entomologi
Pag. 39 – 48 – 12 pagine	Realizzazione degli interventi: descrizione e documentazione degli interventi realizzati documentazione fotografica <b>Tipo manuale</b>	MEC + MEOC Renato Carini + Fausto Minelli
Pag. 49-50 – 2 pagine	Indicazioni gestionali per habitat forestali	???