		2014				2015				2016				2017				2018			
	tirmestre -->	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
NUMERO AZIONE	NOME AZIONE																				
A.1	Approfondimenti idraulici e indagini geologiche, archeologiche e caratterizzazione terre																				
A.2	Progettazione esecutiva																				
B.1	Processo partecipato a supporto del progetto																				
B.2	Elaborazione di un programma integrato di riqualificazione idraulico-ambientale a scala vasta dell'area di studio																				
B.3	Intervento di Riqualificazione del COLLETTORE ALFIERE																				
B.4	Intervento di Riqualificazione della FOSSETTA VECCHI																				
B.5	Intervento di Riqualificazione della CAVATA ORIENTALE																				
B.6	Intervento di Riqualificazione del Collettore Acque Basse Modenesi (CABM)																				
B.7	Interventi di gestione innovativa della vegetazione e valutazione dei benefici ambientali, idraulici, economici delle best practice messe a punto																				
C.1	Monitoraggio chimico - fisico, ecologico, geomorfologico e idraulico degli interventi di riqualificazione e di gestione della vegetazione																				
C.2	Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di divulgazione																				
C.3	Monitoraggio socio-economico degli interventi																				
D.1	Elaborazione di un piano di comunicazione																				
D.2	Sito web del progetto																				
D.3	Attività informative sull'avanzamento del progetto (newsletter, comunicati, conferenze stampa, evento pubblico iniziale, intermedio e finale)																				
D.4	Giornate dimostrative sugli aspetti tecnico-applicativi del progetto																				
D.5	Attività di interscambio tecnico-scientifico e di disseminazione dei risultati su scala nazionale e internazionale e attività di networking con altri soggetti simili																				
D.6	Corsi di formazione per la divulgazione dei risultati																				
D.7	Relazione per i non addetti ai lavori																				
E.1	Direzione del progetto																				
E.2	Audit indipendente																				
E.3	Azione di networking																				
E.4	Piano di comunicazione Post LIFE																				