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Con il contributo dello   
strumento finanziario   

LIFE della Comunità Europea  

 
Project LIFE14 NAT/IT/000209 

  

 
 

Verbale dell’incontro del Tavolo Tecnico e del Tavolo Amministrativo del 
25 marzo 2020 realizzato in videoconferenza 

 

 

Presenti: PNATE: Francesca Moretti, Willy Reggioni; Giovanni Carotti; MEOC: Renato Carini; MEC: Fausto 
Minelli; MEOR: Bianco David; Lucia Bolognesi; Cristina Gualandi; MAR: Massimiliano Costa, Gabriele Cassani; 
PNFC Davide Alberti; Roberto Fabbri, RER: Monica Palazzini, Elena Chiavegato, Ornella De Curtis. 
 
I punti all’ordine del giorno sono stati sviluppati come riportato di seguito in maniera sintetica: 

1. In previsione della videoconferenza con il monitor dell’8 aprile 2020, ci confronteremo 
sull’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, passando in rassegna tutte le azioni in corso;  
Palazzini fa un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, e informa i partner che la consegna 
del progress report è spostato alla fine di maggio. 
De Curtis, seguendo la tabella inviata in precedenza ai partner, passa in rassegna azione per azione 
specificando quale documentazione è già in possesso della Regione e quale invece deve essere aggiornata o 
prodotta dai partner per rispondere alle richieste fatte dal monitor. 
 

Azione richiesta Ente che 

deve 

rispondere 

Già 

disponibile al 

23 marzo  

si/no 

Da 

completa

re entro 

il 25/3 

Da 

completare 

entro il 

31/3 

Note 

A5 chi è il sub-contractor per 

l’organizzazione delle feste 

dell’Eremita e fino a quanto dura il 

contratto? Nel catalogo delle 

opportunità per volontari del 2018 

(file allegato al MtR: 

Eremita_catalogue2018.pdf) mancano 

loghi LIFE e N2000. Correggere e 

reinviare 

RER   X Società Atlantide; 

scade il 

31/12/2020 

Inserire dei loghi 

A5 Deliverable: 3° Catalogo delle 

opportunità per il volontariato 

all’interno del Progetto LIFE Eremita A 

5 

RER   X Inserire dei loghi 

A5 Deliverable: 4th catalogue of 

opportunities for volunteers inside 

LIFE EREMITA project (A5)  

RER   SX Scadenza il 31 

maggio 2020 

A7 Deliverable: Piano restocking 

Graphoderus versione finale e sua 

traduzione in inglese  

RER NO NO ? Scadenza 

30/6/2019 

A7 Deliverable: Preparation of an action 

plan for the implementation of the 

RER con 

collabora

NO NO ? Scadenza 

30/6/2019 
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interventions of Actions C1, C2, C3, C4, 

C5 (A7) 

zione di 

tutti 

A7 Piano di traslocazione per Coenagrion RER SI    

C1 Progetto definitivo interventi MAR per 

Osmoderma 

MAR SI    

C2 Nome ditta sub-contraente lavori 

MAR: Montana Valle del Senio Soc. 

Coop. di Casola Valsenio (RA). 

MAR SI    

C3-C5 Compilazione tabella “Azione C3-

Azione C5: OSMODERMA” (vedi sotto) 

MAR NO X   

C3-C5 Compilazione tabella “Azione C3-

Azione C5: OSMODERMA” (vedi sotto) 

PNFC NO X   

C3-C5 Compilazione tabella “Azione C3-

Azione C5: OSMODERMA” (vedi sotto) 

MEOR NO ?   

C3-C5 Compilazione tabella “Azione C3-

Azione C5: OSMODERMA” (vedi sotto) 

MEC NO X   

C3-C5 Compilazione tabella “Azione C3-

Azione C5: OSMODERMA” (vedi sotto) 

MEOC NO X   

C3-C5 Compilazione tabella “Azione C3-

Azione C5: OSMODERMA” (vedi sotto) 

PNATE NO X   

C3 Compilazione tabella “Azione C3: 

ROSALIA”  (vedi sotto) 

PNFC NO X   

C3 Compilazione tabella “Azione C3: 

ROSALIA”  (vedi sotto) 

PNATE NO X   

C3 Compilazione tabella “Azione C3: 

ROSALIA”  (vedi sotto) 

MEC NO X   

C4 Compilazione tabella “Azione C4: 

disponibilità di larve nei tre centri di 

allevamento” (vedi sotto) 

PNFC NO X   

C4 Compilazione tabella “Azione C4: 

disponibilità di larve nei tre centri di 

allevamento” (vedi sotto) 

PNATE NO X   

C4 Compilazione tabella “Azione C4: 

disponibilità di larve nei tre centri di 

allevamento” (vedi sotto) 

MAR  NO X   

E2 Deliverable: Publication of a 

monograph of the magazine "Storie 

Naturali" dedicated to the LIFE 

EREMITA project 

RER NO NO NO Scadenza 

30/09/2021 

E2 Deliverable: Pubblicazione tecnica 

sulle azioni di creazione e gestione 

degli habitat  

RER SI    
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E2 Deliverable: Pubblicazione tecnica 

sulle azioni di conservazione in situ-ex 

situ e le reintroduzioni  

RER SI    

E5 Deliverable: Minutes of thematic 

workshop in the third project year  

PNATE NO NO ?  

E5 Deliverable: Minutes of thematic 

workshop in the fourth project year  

PNATE NO NO ?  

E5 Deliverable: Minute dei workshop 

tematici del primo anno di attivazione 

PNATE NO NO ?  

E7 Deliverable: DVD con video clip di 

progetto  

PNFC NO   Scadenza 

31/12/2019 Davide 

ha provveduto a 

trasformare i DVD 

in chiavette USB 

F3 Deliverable: Minute attività di 

Networking anno 2016-2018 

RER ? NO ? Scannerizzare i 

documenti che 

sono reperibili in 

viale della fiera 8 

F2 Deliverable: Minute degli incontri dei 

tavoli tecnici ed amministrativi del 

quarto anno 

RER SI   Mancano i tavoli 

amministrativi. 

Perché nel 2019 

non sono stati 

realizzati. 

Scannerizzare i 

documenti che 

sono reperibili in 

viale della fiera 8 

  
2. Predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa da far pervenire al Monitor entro la fine del mese;  
3. Organizzazione per la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa per il report da inviare ad 
EASME;  
Chiavegato Presenta la documentazione amministrativa richiesta dal monitor da fare pervenire entro la fine del mese: 
rendiconti finanziari, file di excel aggiornati e deliverables, le fatture, la documentazione relativa alle gare oltre i 25.000 
euro, ecc.;  

Vengono invitati i partner a predisporre un PPT di presentazione dell’aggiornamento tecnico da illustrare durante la 
visita. 

Inoltre viene segnato che deve essere predisposta una nota scritta in risposta alle questioni tecniche sollevate da EASME 
nella sua lettera del 7/3/2019;  

 
4. Valutazione di una eventuale richiesta di proroga o sospensione della parte del progetto relativa al Graphodeurs 
bilineatus  
Al termine viene aperta la discussione per valutare un’eventuale richiesta di proroga o sospensione della parte del 
progetto relativa al Graphodeurs bilineatus determinata dall’emergenza sanitaria. 

Al termine della discussione emergono le seguenti proposte: 

- Richiedere la sospensione della parte del progetto relativa al graphoderus e potenziare le attività relative agli 
altri 3 insetti; 

- Proseguire cercando di capire se sia possibile andare all’estero ad effettuare i prelievi; 

- Provare a effettuare delle catture di fondatori al lago di Pratignano per poi allevarli.  

Si rimandano ulteriori approfondimenti all’incontro con il monitor cercando di comprendere come ogni scelta possa 
impattare sul progetto da un punto di organizzativo ed economico. 

 


