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Tavolo Tecnico e Tavolo Amministrativo – LIFE Eremita, Azione F2, 31.03.2021 

 

Partecipanti (in ordine alfabetico):  

Alberti Davide, Barbieri Cristina, Bolognesi Lucia, Cangini Lorenzo, Carini Renato, Carotti 

Giovanni, Chiavegato Elena, De Curtis Ornella, Fabbri Roberto, Ghiretti Marcella, Gualandi 

Cristina, Minelli Fausto, Moretti Francesca, Palazzini Monica, Reggioni Willy. 

 

Verbale dell’incontro in riferimento all’OdG della sezione Tavolo Tecnico: 

 

1) Generale aggiornamento sulle attività del progetto 

 

Palazzini apre l’incontro e lascia la parola a Barbieri che porta la discussione subito al punto 2 

dell’OdG. 

 

2) Preparazione della Visita di Monitoraggio prevista per il 17/05/2021  

 

Barbieri comunica l’arrivo della mail di Cozzi con il programma della visita di monitoraggio (che 

sarà iniviato dopo l’incontro), secondo il quale la prima giornata, il 17 maggio, sarà dedicata al 

generale aggiornamento del progetto (2 sessioni: tecnica e finanziaria).  

Successivamente la visita sul campo prevedrà un sopralluogo il 19 maggio al MEOR ai Laghi di 

Brasimone e Suviana, sempre se la situazione Sanitaria Covid 19 lo consente. Sono stati presi 

accordi per mail fare un percorso dedicanto esclusivamente al MEOR e rimandando al prossimo 

anno la visita al MAR assieme a Montero). 

Gualandi: pensa che la visita sia fattibile e potrà non occupare l’intera giornata. 

Barbieri riferisce che Cozzi chiede tutta la documentazione tecnica entro il 14 APRILE, ripercorsa 

velocemente nei seguenti punti: 

• deliverables delle azioni C1, C2 e C3; 

Per queste azioni IDECO sta confezionando i report finali, completando lo shape con gli ultimi dati 

arrivati.  Davide Alberti ha consegnato l’ultimo materiale sugli shape di Rosalia la scorsa settimana. 

• minute/verbali delle attività fatte per il volontariato (che preparerà IDECO); 

• gadget; 

Erano inizialmente previsti per novembre 2020 ma, forse è un refuso, più probabile che fossero 

previsti per l’incontro finaleE’ in corso la preparazione del capitolato per l’evento finale e quello  

per il  laymans report, epubblicazione Storie Naturali. 

Barbieri: propone di consegnare la chiavetta USB prodotta da PNFC, come parziale produzione di 

gadget che testimonia in lavoro in progress per i gadget. 

• verbali di tutti gli incontri della E5: 14 incontri dei partner, scritti anche nel progress report. 

Barbieri chiede una scheda per ogni incontro (oltre a foto e firme) per confezionare un deliverable 

(una sorta di dossier) unitario. 

De Curtis ricorda la produzione di  un Dossier presentato  come deliverable del 2019 alla scorsa 

visita del Monitor. 

Barbieri:  propone di aggiornare il Dossier  con i nuovi incontri. 
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• minute dei tavoli tecnico ed amministrativo (che vengono comunque costantemente 

aggiornati). 

 

Barbieri aggiunge una considerazione: sicuramente chiederà un aggiornamento sui dati degli 

allevamenti, ma oltre al rapporto trimestrale di dicembre non ci sarà altro da aggiungere in questa 

fase. 

Fabbri conferma, visto la riduzione degli allevamenti e l’effettuarsi dei conteggi a maggio-giugno. 

La tabella sui conteggi sarà dunque quella aggiornata a dicembre. 

 

3) Azione D3 “Valutazione impatto socio-economico”, Azione D5 “Indagine ex post 

sull'opinione dei principali gruppi di interesse”, condivisione metodi ed indicatori. 

 

Barbieri descrive l’attività iniziata quest’anno con un’indagine ex-post sull’opinione dei principali 

gruppi d’interesse. Inizialmente furono coinvolte soprattutto le scuole e di rimando le famiglie; 

questo fu condiviso nel tavolo tecnico e poi diffuso. Vista la situazione, non si può coinvolgere allo 

stesso modo le scuole. Barbieri introduce il collaboratore Benassai che presenta un power point con 

alcune riflessioni per strutturare il questionario. 

Benassai propone l’analisi, basandosi sul questionario ex-ante, per un questionario da 

somministrare come web survey (ad esempio tramite google-moduli) o intervista telefonica. Pone 

l’attenzione sulla scelta di indicatori ambientali (alcuni con valenza duplice) e socioeconomici 

(indicatori di tipo qualitativo per comprendere la consapevolezza degli utilizzatori impattati dal 

progetto). 

Poi propone un confronto degli indicatori su tre fronti: business as usual, a progetto sviluppato, 

rispetto al livello ex ante. 

Tra le tecniche, propone non solo lo strumento della “volontà a pagare (WTP)” ma, anche l’aspetto 

negativo del “essere pagato per sopportare le attività”.  

Barbieri puntualizza l’aver preso gli indicatori sia da ex ante che dal formulario iniziale e che per 

l’indagine ex post sarà messo online.  

Nell’ottica di lanciare il questionario il prima possibile, si chiede di verificare se inserire questi 

termini che inizialmente non avevamo inserito.  Non si esclude la partecipazione delle scuole, ma 

una compilazione online, iniziando da ora fino a fine progetto.  

Alberti propone di iniziare con il modulo google e poi valutare il coinvolgimento “cartaceo-

tradizionale” delle scuole.  

 

Viene visionato assieme il primo questionario (che sarà poi inviato via mail a fine incontro): le 

domande 11, 12 e 13 presentavano l’unico aspetto più socio-economico. 

Benassai focalizza l’attenzione sul trovare indicatori che siano rappresentativi; forse si poteva già 

considerare in fase ex ante il WTP negativo, ma la presenza ora ci permette di descrivere 

un’eventuale target “negativo”. 

Barbieri comunica che rimanderà ai partecipanti le categorie target dell’attività (per avere un 

indirizzario per fare tre o quattro interviste telefoniche per Ente) e la griglia sulle analisi e l’impatto 

degli indicatori. 

 

4) Pianificazione attività di comunicazione primavera – estate 2021.   

 

Alberti riporta di essersi messo in contatto con Atlantide per riniziare le attività di comunicazione, 
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meglio se assieme alle scuole a settembre. Per il Pala Eremita forse meglio da settembre in poi. 

A MEOC resta da fare ancora una festa dell’Eremita. Carini dice che si erano accordati 

precedentemente, ma l’evento era stato rimandato in data da destinarsi.  

Barbieri propone di fare un breve incontro verso metà maggio con Atlantide e MEOC da 

programmare per giugno o luglio, (in ultima analisi a settembre). L’evento legato anche a i 

volontari, servirà ad evitare che passi troppo tempo e sarebbe preferibile ri-coinvolgerli prima della 

stagione estiva. 

Barbieri ricorda ai partecipanti che qualsiasi iniziativa in cui poter inserire le tematiche di Eremita, 

sarebbe preferibile avere una tempestiva comunicazione per registrarlo per tempo come evento di 

progetto. 

Ricorda inoltre Barbieri che i monitoraggi inizieranno con la nuova stagione, in attesa del 

protocollo da Fabbri e per predisporre i campi della BD da utilizzare per il rilevamento dei dati. 

 

5) Varie ed eventuali.  

 

Barbieri riferisce di aver parlato con parco del Ticino per mettere delle trappole per G.bilineatus 

potrebbe quindi valere la pena verificare la presenza nelle paludi di Arsago, in linea con la 

segnalazione di Valentina Parco di un’area che si era seccata (si può valutare di monitorare sia Pian 

di Spagna che l’area del Varesotto). 

 

Verbale dell’incontro in riferimento all’OdG della sezione Tavolo Amministrativo: 

 

6) Aggiornamento della rendicontazione in vista della visita di Monitoraggio di progetto 

del 17/05/2021 

e 

7) Verifica ed integrazione degli aggiornamenti già inviati 

 

Barbieri ricorda ai presenti che il monitor richiede, sempre entro il 14 aprile, la documentazione 

finanziaria aggiornata al 31 marzo 2021. 

Barbieri assieme alla collaboratrice Milioni illustrano partner per partner lo stato della 

documentazione in archivio relativa alla rendicontazione pervenuta.  

Nel complesso, la priorità viene data al materiale mancante relativo al 2020 ed i primi tre mesi del 

2021, ma si pongono alcune riflessioni anche rispetto all’archiviazione dei periodi precedenti, in 

modo da avere uno storico di tutto il progetto. 

 

8) Varie ed eventuali 

 

Non sono emerse ulteriori varie ed eventuali. 

 

Conclusioni e prossime scadenze: 

⚫ Invio del questionario e relative griglie al punto 3 dell’OdG ai partner; 

⚫ Invio di riepilogo dei punti mancanti alla conclusione della rendicontazione; 

⚫ Invio da parte dei partecipanti della documentazione finanziaria. 


