



Incontro 30 maggio 2019

Tecnico

F2 Istituzione di un Tavolo





Trasmissione tramite PEC

Ente Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano
parcoappennino@legaimail.it

Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna
parcovernadeligesso@cert.provincia.ra.it

Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Centrale
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Orientale
enteparchibo@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Convocazione Tavolo Tecnico del PROGETTO "LIFE EREMITA - LIFE14 NAT/IT/000209" – Azione F2.

Con la presente si convoca l'incontro del TAVOLO TECNICO del progetto di cui all'oggetto per il giorno:

giovedì 30 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 14, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Torre, Viale della Fiera 8 - Sala B al piano ammezzato



Con il contributo dello
strumento finanziario
LIFE della Comunità
Europea



Project LIFE14
NAT/IT/000209



segprn@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

con il seguente ordine del giorno:

- Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, con particolare riferimento alle azioni:
 - A7. Al fine di potere concludere il piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4, C5, il cui deliverable è previsto per il 30 giugno 2019 è necessario che ci pervengano entro il 30/05/2019 la documentazione relativa alle azioni C1 C3 (ad es. progetti esecutivi, file di Excel, ecc.) per coloro che non ce l'hanno fatta ancora pervenire.
 - C1, C2, C3, C4, D1
 - C5, relativamente alle immissioni e alle autorizzazioni;
 - C6, aggiornamento sulla gestione della banca dati del LIFE Eremita
 - A5, presentazione del Catalogo delle opportunità per il volontariato, programmazione 2019 delle attività di volontariato;

- calendarizzazione degli eventi 2019-2020:

- 3 feste dell'Eremita (azione A5)
- 10 workshop tematici (azione A5)
- 2 workshop tematici (azione C7)
- 2 simposi tecnici (azione B2)
- 12 Workshop tematici (azione B5)

- gestione delle attività di comunicazione (notizie per il sito web, social network);

- presentazione del nuovo strumento di collaborazione Teams, che sostituisce groupware

- varie ed eventuali.

Si raccomanda la presenza all'incontro di tutti i componenti il Tavolo tecnico. Se impossibilitati a partecipare, si prega di darne comunicazione scritta anche via mail.

Cordiali saluti.

la Responsabile regionale del progetto

Monica Palazzini

Firmato digitalmente

Presenti:

Francesca Moretti PNATE, Willy Reggioni PNATE, Davide Alberti PNFC, Renato Carini MEOC, Fausto Minelli MEC, David Bianco MEOC, Cristina Palazzini RER, Ornella De Curtis RER, Elena Chivagato RER

Il coordinatore informa che è stato pubblicato l'avviso di interesse per il Project Manager del progetto Life Eremita. L'avviso è stato pubblicato sul profilo del committente, sul sito del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, sul sito del Progetto Life Eremita e sul sito di Parks.

Il coordinatore informa che non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte della Commissione europea a riguardo la richiesta di Amendment.

Vengono sollecitati i partner perché inviino la lettera di richiesta per la liquidazione del contributo Ue.

Viene richiesto ai partner l'aggiornamento rispetto all'azione A7 al fine di potere concludere il piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4, C5, il cui deliverable è previsto per il 30 giugno 2019

- Il MEOR dichiara che invierà entro il 7 giugno 2019 la documentazione relativa al progetto degli interventi previsti nelle azioni C1, C3; informa che hanno effettuato una variazione al progetto dei lavori degli interventi, relativamente alla zona del Poranecto, perché l'area è stata inserita anche in un altro progetto del PSR; per quanto riguarda il territorio del Corno alle scale informa che il territorio è prevalentemente del demanio e solo alcune particelle sono degli utilisti. Prevede di uscire a breve con la gara per affidare i lavori, da realizzarsi nel corso dell'estate, in modo di poter fare le immmissioni entro ottobre.

- PNFC ricorda che ha già inviato il progetto (azioni C1-C3), le azioni sono concluse; in fase esecutiva di realizzazione è emersa la necessità di fare delle piccole variazioni rispetto al progetto, che invieranno quanto prima per aggiornare la bozza del piano di azione;

- MEC ha già realizzato le azioni previste della C1 e C3 e concluso tutti i lavori, compresa la rosura; è necessario ora ricontrollare le cassette a valle delle recenti nevicate;

- PNATE: anche il PNATE in sede esecutiva ha dovuto fare alcune piccole variazioni, che invieranno quanto prima per aggiornare la bozza del piano di azione;

- MEOC ha già concluso i lavori, ha già messo la rosura, ma non è stato ancora possibile verificare come vanno le WMB a causa del cattivo tempo di questo ultimo periodo;

- MAR: è in corso la progettazione degli interventi della C1, le autorizzazioni sono già state richieste; è ragionevole pensare che tra il completamento della progettazione e l'affidamento dei lavori, e la necessità di rispettare i termini del regolamento forestale, gli stessi interventi potrebbero essere realizzati in autunno; per quanto riguarda la C3 sono state installate tutte le WMB e sono stati già fatti anche 2-3 monitoraggi delle cassette installate; per quanto riguarda l'azione C2 gli interventi sono stati tutti eseguiti; in sede esecutiva sono state fatte in un paio di punti degli interventi di sfangamento del rio e piantumazioni di piante palustri.

- Per quanto riguarda l'Azione C4 i tre centri di allevamento saranno in grado di fornire gli esemplari da immettere

Si conclude che: MEOR e MAR devono inviare i progetti esecutivi delle azioni C1 e solo per il MEOR dell'azione C3; il PNATE e il PNFC devono inviare le variazioni progettuali eseguite in fase esecutiva.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segprn@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Si è dimesso l'entomologo del MEOC e del MEC perché non concordava su come si lavora in questo progetto. Ora deve essere fatto un bando o un entomologo di un altro partner potrebbe collaborare con questi due enti, il MEOC E IL MEC propendono per prendere un unico entomologo facendo un bando insieme.

Azione C5 - Autorizzazioni.

Per quanto riguarda *Osmoderma eremita*, sono state predisposte e inviate le lettere per le consultazioni degli Enti locali e del pubblico interessato ai fini delle autorizzazioni previste dal DPR 357/97 art. 12 comma 2. La RER, per ogni macroarea, ha predisposto una lettera indirizzata alle Autorità competenti per la gestione del bosco e alle Autorità competenti alla vigilanza. Ha inoltre predisposto un tipo di lettera più generica su scala regionale destinata alle associazioni ambientaliste e all'ordine dei professionisti dei dottori agronomi e forestali. Al termine delle consultazioni la RER emetterà i relativi provvedimenti. I due parchi nazionali essendo le autorità competenti individuate, insieme alle Regioni, dal decreto, devono svolgere il medesimo procedimento per autorizzare gli interventi nel proprio territorio di competenza. In totale quindi vi saranno 6 provvedimenti autorizzativi, 4 emessi dalla RER per le macroaree ed uno ciascuno emesso dai rispettivi due parchi nazionali. Essendoci alcune associazioni scettiche sul progetto il MAR ha organizzato 3 workshop e ne ha in progetto un quarto proprio per divulgare il life eremita. Il provvedimento di autorizzazione dovrebbe uscire a metà giugno.

Per quanto riguarda *Coenagrion mercuriale*, le immisioni riguardano solo il territorio del MAR e non richiedono un'autorizzazione ai sensi del DPR 357/97 in quanto si tratta di una specie solo di Allegato II; pertanto il MAR può procedere con i rilasci, fatto salvo quanto richiesto dalla L.R. 15/2006 sulla fauna minore, per la quale esso stesso costituisce l'Autorità competente, in quanto i rilasci vengono effettuati nei propri territori.

Azione C5 - Programma delle immisioni anche ai fini dell'azione A7.

Per quanto riguarda le immisioni è necessario organizzare prevedendo quanti animali devono essere immessi in ogni sito, indicare il periodo dell'anno (si ipotizza da giugno ad ottobre). Per il piano delle immisioni bisogna considerare il numero indicato in progetto come il numero minimo di esemplari da immettere. Considerata la cattiva stagione primaverile, soltanto ora i tre centri di allevamento *ex situ* sono in grado di effettuare le verifiche nei box di allevamento; PNATE, PNFC e MAR forniranno entro la metà giugno i dati relativi allo stock di esemplari disponibili da consegnare ai partner per effettuare i rilasci. PNATE, PNFC, MAR prevedono di effettuare le prime immisioni entro giugno; MEC e MEOC entro luglio. MEOC prevede di farle in settembre/ottobre. Per quanto riguarda la distribuzione degli animali nelle singole cassette nido, per *Osmoderma eremita* ci si rifarà ai numeri indicati nello studio di fattibilità, mentre per *Coenagrion mercuriale* viene richiesto al MAR di presentare il proprio programma di immisioni, che partiranno a giugno. La stagione infatti non ha consentito di anticipare le operazioni.

Si raccomanda di registrare tutti i dati delle immisioni che sono richiesti nella maschera interventi della banca dati (Azione C6). Viene presentato il foglio di excel con le istruzioni per archiviare correttamente i dati da registrare.

Viene presentato il Catalogo delle opportunità per il volontariato programmazione 2019 – azione A5

Calendariizzazione dei workshop e delle feste palaeeremita, simposi ecc per il capitolato da chiudere.

La Regione propone di organizzare due feste e due workshop abbinandoli durante un fine settimana a settembre, e uno ad ottobre. La proposta consiste in un programma di 8 ore come da progetto, articolato in 2 ore generali e due programmi paralleli dedicati il primo più agli aspetti tecnici di gestione del bosco e vigilanza ed il secondo più orientato alla sensibilizzazione e divulgazione dei temi del progetto.

PNFC: a settembre e autunno ha il censimento del cervo e un evento dedicato ai 100 anni di Clauser ci faranno sapere se è possibile accogliere e unire le iniziative.

PNATE: propone di dare una rilevanza regionale alle iniziative. La festa dell'eremita bisogna assolutamente collegarla alle scuole perché funzioni. La struttura del palaeeremita non è adeguata al workshop, quindi nelle soluzioni della logistica si deve tenere conto di questo aspetto. Il tema da trattare è sulla foresta. Potrebbe essere un'ottima occasione, per raggiungere gli obiettivi del progetto, parlare di foreste sapendo che è un argomento che crea dei problemi, perché ci sono visioni molto differenti. Si potrebbe chiamare qualcuno al di fuori del progetto per fare il punto sul patrimonio forestale.

MEOC: propone la Corte Giara per accogliere un evento, ma se non vengono trattati argomenti molto interessanti si rischia che vengano solo 30-40 persone.

MEOR: sostiene che ci sia bisogno di introdurre una nuova visione nella gestione delle foreste. Propone di invitare altri progetti life che si occupano di progetti di conservazione delle foreste, individuare delle esperienze da invitare.

La RER chiede se esiste qualcuno che possa parlare di bosco in termini ampi, che riesca a rappresentare il dibattito attuale, che sia in grado di fare i collegamenti fra tutti gli aspetti attuali, cambiamenti climatici, biodiversità, biomassa ecc.

PNATE: ha dei nominativi da fornire, sono pochissimi, ma qualcuno c'è che affronta la questione in termini olistici. Bisognerebbe fare un evento di portata regionale. L'evento potrebbe essere abbinato alla festa mondiale del fungo, oppure alla di San Michele, che cade nei giorni del workshop (28-29-30 settembre). Per il workshop si deve veicolare bene l'argomento e scegliere una buona logistica per avere una rilevanza regionale. Bisogna inoltre essere pronti ad affrontare un contraddittorio, si devono avere interventi mirati a far emergere i contraddittori e cominciare quindi a discutere. Una proposta di relatori può essere Giorgio Vacchiano, che insegna a Milano e viene dall'Università di Torino.

PNFC: propone Gianluca Piovesan - Università della Toscana, coordinatori del progetto UNESCO, anche il prof. Chiarucci sta studiando i boschi.

MEOR: propone Aleffi che studia le brioite. Informa che verranno dei trentini a studiare il suolo dei boschi di monte sole.

Fabbr: propone di farlo logicamente presso la sede di Agraria dell'Università di Bologna.

Conclusioni: PNATE: festa palaeeremita + workshop a fine settembre, workshop al PNFC a fine ottobre, legandola ai 100 anni di Clauser. Si possono fare due repliche utilizzando una formula sola, tutta dedicata alle foreste.

La RER chiede di fare il punto sulla realizzazione dei workshop locali

MEOC: E2: ne ha fatto uno presso una comunità montana, ne faranno un altro fine 2019 e inizio 2020 presso un'altra comunità montana. Di incontri specifici per la diffusione del progetto, ne stanno facendo tanti e li hanno inseriti nell'incarico alla ditta che fa educazione ambientale.

PNFC ha realizzato molte più attività di disseminazione di quelle previste dal progetto

PNATE ha realizzato workshop a carattere locale

MAR 4 ha realizzato 4 workshop

Si decide di inviare un file che raccoglie tutte le informazioni delle iniziative realizzate e di quelle programmate

Emerge che la gestione dei volontari è molto gravosa e che occorrerebbe una risorsa dedicata.

La RER informa che il CAI è disponibile per collaborare nella fase di divulgazione del progetto ha inoltre a disposizione 500 € da impiegare in questa attività.

PNFC propone di coinvolgerli nella divulgazione

MEOC propone di utilizzarli per rifare un monitoraggio su rosalia nella zona del parmense e del

piacentino.

La RER informa che, per quanto riguarda il progetto di restocking di *Graphoderus bilineatus*, vorrebbe organizzare la study visit dopo l'estate e di avviare nel frattempo la richiesta ai partners europei delle autorizzazioni alla cattura e prelievo degli esemplari da portare in Italia.

Per quanto riguarda la gestione delle attività di comunicazione (notizie per il sito web, social network) vengono tutti sollecitati a condividere le informazioni.

Viene presentato il nuovo strumento di collaborazione Teams, che sostituisce groupware.

Conclusioni:

- Per quanto riguarda l'azione A7 MEOR e MAR inviano i progetti esecutivi delle azioni C1; MEOR in via il progetto esecutivo dell'azione C3; PNATE e PNFC inviano le variazioni progettuali eseguite in fase esecutiva; tutto il materiale viene inviato entro lunedì 10 giugno 2019
- Per quanto riguarda i provvedimenti autorizzativi, entro metà giugno 2019, RER, PNATE e PNFC, al termine delle consultazioni, emettono i provvedimenti autorizzativi per i territori di propria competenza;
- Per quanto riguarda il piano dei rilasci PNATE, PNFC e MAR, entro metà giugno, forniscono i dati relativi allo stock di esemplari disponibili da consegnare ai partner;
- Le immissioni saranno fatte secondo il seguente programma: PNATE, PNFC, MAR entro giugno, MEC, MEOC entro luglio, MEOR tra settembre e ottobre; entro il 7 giugno il MAR presenta il proprio programma di immissioni per *Coenagrion mercurialis*, durante le immissioni tutti registrano i dati sul foglio di excel
- Per quanto riguarda gli eventi nel 2109 si prevede 1 festa dell'Eremita + 1 workshop presso il PNATE a fine settembre e 1 workshop presso il PNFC a fine ottobre
- Per gli altri eventi verrà spedito un file che raccoglie le informazioni di quelli già realizzati e di quelli programmati
- Per quanto riguarda il volontariato MEOC propone al CAI il monitoraggio di rosalia sul territorio parmense e piacentino;
- La Study visit è programmata per dopo l'estate, entro il 2019;
- La RER avvia la richiesta di autorizzazioni ai partner stranieri;
- Tutti si impegnano ad inviare le informazioni per la gestione delle attività di comunicazione.



Con il contributo dello
strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea
Project LIFE14 NAT/IT/000209

Presentazione dell'applicativo Teams



Microsoft Teams è una app di collaborazione che aiuta il tuo gruppo a restare organizzato e tenere le comunicazioni in un unico punto.

Con Microsoft Teams nel PC o nel dispositivo mobile è possibile:


- Riunisci un team.
- Usare la chat anziché la posta elettronica.
- Modificare in modo sicuro i file contemporaneamente.
- Vedere mi piace, @mentions e risposte con un solo tocco.
- Personalizzato aggiungendo note, siti Web e app.

Una rapida occhiata alle opzioni base di Teams:

- Teams - Trova canali a cui appartenere o creane uno tuo. All'interno dei canali puoi fare riunioni in loco, tenere conversazioni e condividere file.
- Riunioni - Guarda tutto ciò che hai in programma per il giorno o per la settimana. Oppure pianifica una riunione. Questo calendario si sincronizza con il tuo calendario di Outlook.
- Chiamate - In alcuni casi, se la tua organizzazione lo ha configurato, puoi chiamare chiunque da Teams, anche se non stanno usando Teams.
- Attività - Consulta tutti i tuoi messaggi non letti, le @menzioni, le risposte e altro ancora.

In Microsoft teams i team sono gruppi di persone riunite per il lavoro, i progetti o gli interessi comuni.

Ogni canale è costruito attorno a un argomento, nel nostro caso le azioni del progetto. I canali sono il luogo in cui si organizzano riunioni, si lavora insieme ai file. In Microsoft teams i team sono gruppi di persone riunite per il lavoro, i progetti o gli interessi comuni. I team sono costituiti da canali. Ogni canale è costruito attorno a un argomento, Nel nostro caso le azioni del progetto e alcune voci trasversali. I canali sono il luogo in cui si organizzano riunioni, si hanno conversazioni e si lavora insieme ai file.



Esempio di canali e di scheda di conversazione


Le schede nella parte superiore di ogni canale collegano i file, le app i servizi preferiti, è possibile aggiungere nuove schede.

Nelle schede si trovano:


- **Conversazioni** - dove il tuo team pubblica messaggi e risposte, tiene riunioni e condivide file.
- **File** - consente al team di archiviare, trovare e modificare in collaborazione tutti i documenti che sono stati caricati su quel canale.
- **Wiki** - per elaborare documenti, tenere traccia delle note di riunione e collaborare in tempo reale.


Di seguito viene mostrato come è organizzato ogni canale

Azioni A




Azioni C









Azioni E



Azioni D





Visite monitor

Esegui una ricerca o digita un comando

00000340 Life Eremia > Visite monitor ...

Dietro team include degli ospiti

Conversazioni File Wiki +

Visite monitor

Nuovo Caccia Offerti collegame... + Aggiungi archiva... Apri in SharePoint

Nome	Tipo	Nome
Mobbikate		Mobbikate
Moderno da		
3 vista monitoraggio amn consegnati		17/05/19
Chavagato Elena		

Comunicazioni

Report avanzamento progetto

Report mensili

Visite monitor

Il tuo team

00000340 Life Eremia

Generale

Azioni A

Azioni C

Azioni D

Azioni E

Azioni F

Comunicazioni

Report avanzamento progetto

Report mensili

Visite monitor

Partecipa o crea un team

Scrivi qui per seguire la ricerca

15:13 22/05/2019



Life
eremita



La conservazione di insetti rari è minacciata
Per migliorare la biodiversità di foreste, rii e laghi

Improving forest and freshwater biodiversity
through the conservation of rare and threatened insect species

Aggiornamento sulla gestione della Banca Dati – AZIONE C6

Ornella De Curtis
30/5/2019

LIFE EREMITA

Coordinated actions to preserve residual
and isolated populations of forest and
freshwater insects in Emilia-Romagna
LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

 Regione Emilia-Romagna



BANCA DATI DEL LIFE EREMITA



LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

L'accesso alla banca dati

- 1 – Identificazione dell'utente:** Occorre avere un account al sistema di **identificazione di FEDERA** c/o sportello FedERA del Comune di residenza o presso uno qualsiasi degli Enti gestori delle credenziali FedERA - link: <http://federazione.lepida.it/registrati>
- 2 – Autorizzazione dell'utente:** ottenute le proprie credenziali di accesso, occorre inviare all'Amministratore della Banca Dati (Servizio Aree protette della Regione) il proprio codice fiscale per essere **autorizzati** ad utilizzare questa specifica banca dati. Invia una mail a: liferemita@regione.emilia-romagna.it
- 3 – Accesso alla banca dati:** vai al link del progetto <https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/temi/banca-dati/banche-dati>

LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union



IL PROGETTO LIFE EREMITA



LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

Azioni coordinate per la conservazione di popolazioni isolate di insetti forestali e acquatici

Lista dei permessi e categorie di utenti

PERMESSI	CATEGORIE UTENTI			
	OSPITE	COMPILATORE	VALIDATORE	AMMINISTRATORE
visualizzazione	SI	SI	SI	SI
inserimento/modifica dati	NO	SI	SI	SI
validazione dati	NO	NO	SI	SI
esportazione dati/documenti	NO	NO	SI	SI
gestione utenti	NO	NO	NO	SI

LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union



IL PROGETTO LIFE EREMITA



LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

Azioni coordinate per la conservazione di popolazioni isolate di insetti forestali e acquatici

Elenco dei casi possibili

CASO	RUOLO PROGETTO LIFE EREMITA	CATEGORIA UTENTE DB
1	staff Ente responsabile del progetto	amministratore
2	project manager	validatore dati
3	coordinatore tecnico	validatore dati
4	supervisore scientifico	validatore dati
5	staff Ente partner di progetto	compilatore
6	entomologo del progetto	compilatore
7	volontario del progetto	ospite o compilatore
8	monitor del progetto	ospite

LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union



BANCA DATI DEL LIFE EREMITA



LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

COSA DEVONO FARE I PARTNER

- 1) Individuare e inviare alla Regione **Nome**, **Cognome** e **CODICE FISCALE** delle persone che intendi abilitare all'utilizzo della banca dati:
 - referenti dell'Ente partner
 - entomologi che lavorano al progetto
 - volontari e tirocinanti che lavorano al progetto:in questo caso è necessario indicare il ruolo che devono avere: ospiti o compilatori
- 2) Se non sono su Federa procedere subito alla registrazione di tutti gli utenti individuati

LIFE14 NAT/IT/000209 EREMITA

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union




link accesso test
<https://test-serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/LifeRemita>

RIUNIONE DEL 30-5-2013



Ente di appartenenza	Cognome	Nome	Ruolo	Telefono	e-mail	Firma
Parco nazionale PNTE	Moretti	Francesca	Responsabile tecnico	0522.899402/3467536674	francesca.moretti@parcoappennino.it	
	Reggioni	Willy	Responsabile amministrativo	3402133715	willy.reggioni@parcoappennino.it	
	Baglioni	Silvia	Responsabile comunicazione	3398270724	ufficiostampa@parcoappennino.it	
	Fattori	Nadia	Collaboratore tecnico	0522.899402	nadia.fattori@parcoappennino.it	
	Bertolini	Caterina	amministrativo	0522.899402	caterina.bertolini@parcoappennino.it	
Parco nazionale PNFC	Paglialunga	Sergio	Responsabile tecnico	0575.50301 / 3204271428	direttore@parcoforestecasentinesi.it	
	Ricci	Roberta	Responsabile amministrativo	0575.503032	roberta.ricci@parcoforestecasentinesi.it	
	Perez	Emanuel	Responsabile comunicazione	0575.503037	emanuele.perez@parcoforestecasentinesi.it	
	Farin	Lorella	collaboratore amministrativo	0575.503033		
	Alberti	Davide	Collaboratore tecnico	0543974219 / 3371482469	davide.alberti@parcoforestecasentinesi.it	
Emilia Occidentale MEOC	Carini	Renato	Responsabile tecnico	0524.588683/3292105934	r.carini@parchiemiliaoccidentale.it	
	Ghirelli	Marcella	Responsabile amministrativo	0521.802688	m.ghirelli@parchiemiliaoccidentale.it	
	Montanini	Enrica	Responsabile comunicazione	0521.836026	e.montanini@parchiemiliaoccidentale.it	
	Anelli	Sonia	Collaboratore tecnico	0521.802688	s.aneli@parchiemiliaoccidentale.it	
	Cavallieri	Antonia	Collaboratore tecnico	0521.836026	a.cavallieri@parchiemiliaoccidentale.it	
Emilia Centrale MEC	Minelli	Fausto	Responsabile tecnico e Responsabile comunicazione	059.795721	fausto.minelli@parchiemiliacentrale.it	
	Galli	Alessandra	Responsabile amministrativo	053672134	alessandra.galli@parchiemiliacentrale.it	
	Fioravanti	Valerio	Collaboratore tecnico	059.209311/3667835301	valerio.fioravanti@parchiemiliacentrale.it	
	Bartoli	Leonardo	Collaboratore tecnico	053672134	leonardo.bartoli@parchiemiliacentrale.it	
	Zanelli	Melissa	Collaboratore tecnico	053672134	melissa.zanelli@parchiemiliacentrale.it	
	Savini	Giovanni	Collaboratore tecnico	059795721	giovanni.savini@parchiemiliacentrale.it	
	Mordini	Gabriele	Collaboratore tecnico	053672134	gabriele.mordini@parchiemiliacentrale.it	
	Cangiari	Duilio	Collaboratore tecnico	0522627902/3346599442	duilio.cangiari@parchiemiliacentrale.it	
	Pozzi	Giuliano	Collaboratore tecnico	0522627902/3485219711	giuliano.pozzi@parchiemiliacentrale.it	

Ente di appartenenza	Cognome	Nome	Ruolo	Telefono	e-mail	Firma
Emilia Orientale MEOR	Bianco	David	Responsabile tecnico	0516254816/3204607778	david.bianco@enteparchi.bo.it	
	Bolognesi	Lucia	Responsabile amministrativo	053446712	lucia.bolognesi@enteparchi.bo.it	
	Gualandi	Cristina	Responsabile comunicazione	051932525	cristina.gualandi@enteparchi.bo.it	
	Costa	Massimiliano	Responsabile tecnico	054677429	massimiliano.costa@regione.emilia-romagna.it	
Romagna MAR	Mattioli	Diego	Responsabile amministrativo			
	Rossetti	Fiorenzo	Responsabile comunicazione		fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it	
	Cassani	Gabriele	referente tecnico		gabriele.cassani@regione.emilia-romagna.it	
RER	Palazzini	Monica	Responsabile regionale di progetto e Coordinatore amministrativo	051.527.6999	monica.palazzini@regione.emilia-romagna.it	
RER	Battazza	Daniela	supporto amministrativo contabile	051.527.6963	daniela.battazza@regione.emilia-romagna.it	
RER	Chiavegato	Elena	supporto al responsabile regionale	051.527.6887	elena.chiavegato@regione.emilia-romagna.it	
RER	Dal Monte	Lara	segreteria	051.527.6080	segprn@regione.emilia-romagna.it	
RER	De Curtis	Ornella	supporto attività tecnico scientifica	051.527.6902	ornella.decurtis@regione.emilia-romagna.it	
	Fabrizio DI PAOLO	Roberto DI LETTA	responsabile tecnico		eco.fabri@gmail.com di.letta.dipaolo@gmail.com	