



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



1° INCONTRO Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” –
AZIONE F2. Bologna, 30 Maggio 2016 presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

Presenti al Tavolo Tecnico:

- MEC: Fausto Minelli
- MAR: Massimiliano Costa
- MEOC: Sergio Tralongo
- MEOR: Assente
- PNATE: Willy Reggiani, Francesca Moretti
- PNFC: Davide Alberti
- P.M: Cristina Barbieri
- Supporto PM: Flavio Bruno, Anna Gavioli
- Supervisore scientifico: Gianmaria Carchini
- Coordinatore tecnico: Roberto Fabbri
- Responsabile Regionale del Progetto: Monica Palazzini
- Supporto al Project Manager: Simonetta Scotti
- Supporto al Responsabile Regionale di Progetto: Elena Chiavegato
- Supporto attività ufficio stampa e comunicazione: Stefania Vecchio, Maria Vittoria Biondi

Ordine del giorno:

1. Insediamento del tavolo tecnico: ruolo, impegni
2. Presentazione dei progressi delle attività del progetto da parte del rappresentante tecnico di ciascun Beneficiario
3. Verifica del cronoprogramma di progetto rispetto al workplan iniziale
4. Preparazione della visita del Monitor, prevista per il 9 giugno p.v.
5. Risposta del desk officer al quesito in merito alla riproduzione ex-situ (Azione C4)
6. Verifica dello stato dell'arte delle autorizzazioni e delle valutazioni di incidenza
7. Avvio delle azioni formative (Azioni A5 e C7)
8. Avvio dell'Azione A6: presentazione della bozza del questionario per l'indagine ex-ante sulle opinioni dei principali gruppi di interesse
9. Presentazione di strumenti e materiali per la comunicazione: groupware, sito del progetto, pagina facebook, carta intestata
10. REGIO Social Media Photo Competition 2016, competizione fotografica della Commissione europea sui progetti: valutazione della partecipazione come progetto LIFE Eremita
11. Varie ed eventuali

Punto 1 ODG

Apri la riunione Monica Palazzini, Responsabile Regionale del Progetto, illustrando ruolo ed impegni del tavolo tecnico, come espressamente definiti nel progetto LIFE approvato. Fra gli impegni del Tavolo Tecnico si è stabilito, con condivisione da parte di tutti, di incontrarsi con una frequenza mensile.



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209

Punto 2,3,4 ODG

Il Project Manager (PM), Cristina Barbieri, affronta il 2°, 3° e 4° punto all'odg assieme, attraverso l'illustrazione della bozza di presentazione per la visita del Monitor il 9 giugno 2016, su cui si è deciso per le dimensioni del video a disposizione, d'ingrandire il font del carattere.

Il progresso delle attività è stato seguito attraverso l'analisi del cronoprogramma alla data del 30/06/2016 e secondo le diverse responsabilità di attuazione da parte dei Beneficiari.

Azione avviate al 30/06/2016: A1, A2, A3, A4, A5, A6, E1, E4, E7, F1, F2.

Cristina Barbieri, elenca le attività e i risultati ottenuti ad oggi da parte della RER, responsabile dell'azione A1: nomine staff interno; stipula delle convenzioni tra i partner e il beneficiario associato; piano/programma di lavoro dettagliato; procedure amministrative per la selezione del personale esterno nonché per l'individuazione del Project manager e il supervisore scientifico di progetto.

A seguire ogni referente tecnico ha confermato la nomina del personale interno di riferimento per gli aspetti tecnici (presenti al Tavolo) e l'avvio delle procedure di selezione per il personale esterno in relazione alle figure degli "entomologi", coinvolti nelle attività previste nelle azioni A2, A3, A4.

Tutti i beneficiari associati hanno avviato le procedure di selezione, in particolare:

BA – MEOC: predisposto il contratto per un entomologo senior per le azioni A2, A3, A4; BA- PNATE: svolta selezione pubblica per incarico a due entomologi: nomina della commissione di valutazione, convocazione prova orale, prova orale, approvazione graduatoria provvisoria, approvazione schemi di contratto.

BA- MAR: avviate le procedure per la selezione degli entomologi tramite trasmissione richiesta offerta/preventivo a tre ditte specializzate nel settore delle ricerche naturalistiche: Ecosistema Scarl, Koiné Snc, SternaScarl

BA- PNFC: sospeso per autotutela il bando per la selezione di un entomologo senior. Avviate le procedure per il conferimento di un incarico professionale a una figura di entomologo "junior": effettuato il colloquio orale e approvato la graduatoria finale.

BA – MEC : svolta la selezione di 2 entomologi junior per le azioni A2, A3 e A4.

Presentazione dei progressi delle attività del progetto da parte dei Rappresentanti Tecnici di ciascun Beneficiario per le Azioni A2, A3, A4:

PNFC, Davide Alberti: Formalizzazione dell'atto il 31 maggio. La Corte dei Conti si dovrà esprimere sul contratto, nel frattempo l'entomologo può seguire le azioni del progetto.

PNATE, Willy Reggiani, Francesca Moretti: assunzione di due entomologi, che prenderanno servizio dal 1 giugno. Si prevede di procedere con l'acquisto delle forniture, si tengono ordinariamente incontri dello staff di progetto. Per quanto riguarda il progetto tecnico per allevamento, ne è prevista la realizzazione in un edificio storico, sono necessario il nulla osta della Sovrintendenza. Si prevede comunque l'operatività da ottobre.

MAR, Massimiliano Costa: verrà ufficializzato a breve l'affidamento ad Ecosistema per lo svolgimento delle attività di ricerca entomologica (azioni A); sono stati effettuati sopralluoghi ad habitat idonei nella Vena del Gesso; sono stati fatti incontri con *Aquaemundi* per l'individuazione del centro di riproduzione.

MEOC, Sergio Tralongo: riunioni regolari dello staff tecnico di progetto in collaborazione con PNATE e MEC. Riunione con tutti gli entomologi prevista il 3 giugno, prima dell'incontro di formazione del 6 giugno.



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



MEC, Fausto Minelli: il 1 giugno 2016 firmeranno il contratto gli entomologi.

Protocolli di allevamento:

- Il Coordinatore tecnico, Roberto Fabbri, comunica che i protocolli di monitoraggio e di traslocazione per *C. mercuriale* sono conclusi, devono essere supervisionati. I protocolli di *Rosalia alpina* e *Osmoderma eremita* sono abbozzati, dovranno essere perfezionati e implementati dallo staff del LIFE MIPP.
- È stata discussa l'effettiva necessità del marcaggio degli esemplari. Si è concluso che procedendo con il progetto ed eventualmente attraverso prove si deciderà l'efficacia e l'informatività del marcaggio.
Gli Enti hanno sottolineato la necessità di disporre di un elenco di materiale da acquistare per procedere all'acquisto. Roberto Fabbri si è impegnato a fornirlo.
- È stato evidenziato dal Supervisore scientifico Carchini e dal Coordinatore tecnico Fabbri che l'inizio dei monitoraggi in giugno, ad attività ormai iniziata, non comporta la mancanza di dati informativi sulle popolazioni di insetti target poiché le popolazioni stanno ancora raggiungendo il picco della fase d'involto.
- Per l'individuazione degli habitat idonei si è deciso di elaborare una scheda da allegare ai protocolli. La scheda verrà elaborata da Roberto Fabbri entro il 6 giugno.

Punto 5 ODG

Preso visione e discussione in merito alla risposta del Desk Officer sul quesito in merito alla riproduzione ex-situ (Azione C4). Per l'incontro del 9 giugno con il Monitor si preparerà una risposta.

Punto 6 ODG

Nell'ambito dell'azione A1 sono comprese le procedure autorizzative. Si è puntualizzato che sono necessarie tre autorizzazioni in relazione ad alcune azioni del progetto:

- Ministero → ottenuta l'autorizzazione dal Ministero ma condizionata (per osservazioni di ISPRA) ad un Piano di Fattibilità. Ci sarà un incontro specifico con Piero Genovesi, Carchini e la seconda figura del supervisore scientifico per discuterne.
- Fauna minore → l'ARPAE è il soggetto che rilascia le autorizzazioni nelle Aree Protette, ma non risultano ancora strutturati in tal senso: la Regione si è impegnata a preparare l'Istruttoria Tecnica e fornirla ad ARPAE per l'autorizzazione.
- VINCA: si è discusso sulla necessità o meno di attivare l'iter, Massimiliano Costa interviene sostenendo che la VINCA non è necessaria in quanto si tratta di un progetto LIFE. Il PM ha evidenziato, che se anche in passato è stato così, è più cautelativo verificare se gli interventi sono previsti dai PdG/Misure dei siti approvati.

In ogni caso si è concluso che è comunque necessario elaborare una tabella completa che sintetizzi le autorizzazioni da richiedere. PM si propone di prepararla ed inviarla ai beneficiari.

Punto 7 ODG



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209

Presentazione del programma del workshop di formazione del 6 giugno da parte di Stefania Vecchio della Regione. Costa chiede che il programma sia rivisto, al fine di rendere più concreta ed efficace la giornata formativa per gli entomologi che devono andare sul campo, evitando gli interventi generici e introduttivi ad argomenti non pertinenti e concentrandosi sulle tecniche di monitoraggio e sulla sperimentazione diretta delle stesse. In seguito alla discussione sugli interventi e i tempi previsti si è deciso di accorpare gli interventi a 4 relatori nella sessione mattutina e 2 in quella pomeridiana e di posticipare l'ora d'inizio rispetto alla bozza circolata nei giorni precedenti. Il programma definitivo è stato inviato successivamente all'incontro.

Il seminario dell'azione A5 è di responsabilità di BA-MEOR, la Regione sta supportando l'organizzazione per l'incontro seminario sul volontariato che si terrà il giorno 14 giugno p.v. dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sala B, Terza Torre, Bologna. Nei prossimi giorni sarà definito un programma assieme a MEOR, assente all'incontro odierno. E' stato chiesto a tutti ai responsabili presenti al tavolo di fornire i riferimenti per la propria area di competenza di associazioni di volontariato.

Punto 8 ODG

Questionario Azione A6:

- Azioni da attuare nel terzo semestre del 2016, Cristina Barbieri, PM, propone un cambiamento sulle modalità di indagine: l'intervista telefonica potrebbe risultare poco informativa ed avere poco successo, sarebbe meglio distribuire i questionari nelle scuole (medie, superiori, elementari). In questo modo si potrebbero raggiungere facilmente studenti e popolazione locale (genitori, nonni, insegnanti..) ed ottenere un alto valore di feedback. L'intervista telefonica potrebbe essere eventualmente utilizzata solo con gli stakeholder (CFS, Comuni...). Questa modalità di azione dovrebbe essere però supportata dagli Enti (PNATE, PNFC ecc..) in modo da facilitare i contatti con le scuole, presidi, direttori, ma anche con gli stakeholder. Gli Enti dovrebbero fornire eventuali contatti.
- Elena Chierigato fa presente che anche la mancanza di feedback nelle risposte dei questionari, è un dato informativo. Inoltre rimarca la possibile difficoltà a raggiungere le fasce di età alte nel campione target. Si concorda di richiedere la compilazione dei questionari anche ai nonni degli alunni.
- Tutti i presenti sono stati favorevoli alla proposta sulla metodologia proposta dal PM.

Prime osservazioni sulla struttura del questionario:

- Specificare nelle professioni/attività: pensionato/a, casalinga/o [Sergio Tralongo, Massimiliano Costa]
- Semplificazione del linguaggio [Elena Chiavegato]
- Migliorare le risposte [Elena Chiavegato]
- Bene le scale ma evitare risposte dispari [Elena Chiavegato]
- Presenza di un refuso nella prima pagina [Sergio Tralongo]
- Lunghezza: Meglio solo fronte-retro con 12-16 domande

Punto 9 ODG

Presentazione di strumenti e materiali per la comunicazione: groupware, sito del progetto, pagina facebook, carta intestata:



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



- Flavio Bruno illustra il groupware per la comunicazione tra Beneficiari. Si decide di utilizzarlo per gli scambi di documenti, comunicazioni ecc..
- Presa visione di tutti del depliant del progetto. Si stabilisce di utilizzare i disegni e non le fotografie.
- Approvazione della carta intestata
- La pagina Facebook del progetto è possibile aprirla solo utilizzando il logo della Regione Emilia-Romagna, tutti i partner si esprimono favorevolmente in merito.
- Portare bandiera LIFE per foto di gruppo il 6 giugno.

Emergono problemi di ricezione delle mail.

Punto 10 ODG

REGIO Social Media Photo Competition 2016: Il PM illustra la competizione fotografica della Commissione europea sui progetti, si valuta la possibile partecipazione del LIFE EREMITA. Si conclude che a prescindere dalla partecipazione al concorso è importante la documentazione fotografica e deve essere espressamente richiesta agli entomologi quando vanno in campo e nei report.

Punto 11 ODG

È stato portato all'attenzione da Roberto Fabbri che agli entomologi che collaborano al progetto deve essere richiesta la riservatezza sui dati, per cui per tutta la durata del LIFE essi non dovranno pubblicare i dati sensibili, foto ma solo comunicati alla CE per le necessità di reporting.

A tal fine si è convenuto di informare tutti gli entomologi verbalmente durante il workshop che si terrà il 6 giugno 2016 e successivamente far sottoscrivere loro un Accordo di Riservatezza, accordo uguale per tutti i partner, che verrà predisposto e fornito da PM- Cristina Barbieri in collaborazione con CT - Roberto Fabbri.

L'incontro si è concluso alle 14.00.

OUTPUT DA PRODURRE:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Tabella riassuntiva per autorizzazioni- PM + Roberto Fabbri: Stesura Accordo Riservatezza per i partner- Riccardo Fabbri: elenco di materiale da acquistare per i partner; scheda rilevamento habitat da allegare ai protocolli (Azione A3; A4)- Tutti gli Enti: Contatti per indagine con questionari |
|---|

Allegati

1. Presentazione dello strumento groupware per la condivisione di file e informazioni tra i beneficiari;



*Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea*



Project LIFE14 NAT/IT/000209

2. Schema di tabella di sintesi delle autorizzazioni necessarie per le azioni di monitoraggio e di conservazione, da compilare a cura dei beneficiari;
3. Bozza di questionario Azione 6;
4. Bozza depliant del progetto;
5. Accordo di riservatezza per gli entomologi.