

**Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F2. 03 ottobre 2018 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre, Viale della Fiera 8 – presso la sede della Beneficiario Coordinatore.**

Presenti al Tavolo Tecnico:

MEC: Fausto Minelli  
MEOC: Renato Carini  
MAR: Massimiliano Costa, Gabriele Cassani, Roberto Fabbri  
MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi  
PNATE: Willy Reggioni, Francesca Moretti, Iris Biondi  
PNFC: Davide Alberti  
PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri  
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini  
Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Elena Chiavegato

**Ordine del giorno:**

- Azioni C1, C2, C3 - Aggiornamento stato attuazione dei lavori da parte di ogni singolo beneficiario associato.
- Azione C4 - Aggiornamento delle attività di allevamento con riferimento a *Osmoderma eremita*.
- Azione D1 – Avvio dell’azione con riferimento all’allevamento di *Osmoderma*.
- Azione C5 - Pianificazione delle attività con particolare riferimento a *Osmoderma eremita*.
- Pubblicazioni tecniche: aggiornamento delle attività e contributi.
- Attività necessarie per la predisposizione del Report intermedio e per la modifica sostanziale del progetto.
- Aggiornamento e programmazione degli eventi divulgativi/informativi.
- Varie ed eventuali.

Aprire la riunione il Responsabile di Progetto Monica Palazzini, che presenta l’ordine del giorno  
Di seguito gli argomenti trattati secondo odg.

- **Azioni C1, C2, C3 - Aggiornamento stato attuazione dei lavori da parte di ogni singolo beneficiario associato.**

Il PM Cristina Barbieri chiede un aggiornamento dello stato di attuazione, dal quale emerge che solo il MEC e MEOC hanno concluso le attività e che PNATE e PNFC stanno per affidare i lavori. Il MEOR e MAR devono ancora terminare la progettazione.

- Azione C4 - Aggiornamento delle attività di allevamento con riferimento a *Osmoderma eremita*. Azione D1 – Avvio dell’azione con riferimento all’allevamento di *Osmoderma*. Azione C5 - Pianificazione delle attività con particolare riferimento a *Osmoderma eremita*.

Roberto Fabbri illustra i risultati degli allevamenti di MAR e PNFC e Willy Reggioni del PNATE. I risultati sono ottimi per questo primo anno di attività dove si è già quasi raggiunto i risultati previsti dal progetto. Si discute dove eventualmente rilasciare l'esubero di larve prodotte nei seguenti anni di progetto.

- Pubblicazioni tecniche: aggiornamento delle attività e contributi.

Grazie al lavoro del PM Cristina Barbieri e Ornella de Curtis della RER è stato svolto un grosso ed importante lavoro di revisione e correzione dei testi, ne scaturisce un'unica pubblicazione anziché le due previste unendo i due prodotti in un unico volume. Tutti i testi sono stati trasmessi alla Ditta per l'impaginazione e per le necessaria traduzioni per la produzione del volume in Inglese.

- Aggiornamento sulle attività di allevamento" su *Osmoderma eremita* Az. C4.

Roberto Fabbri illustra i numeri che è necessario raggiungere per avere la disponibilità di larve L3 per l'attività di ripopolamento. I responsabile dei tre allevamenti illustrano lo stato d'avanzamento delle attività. Il reperimento di larve in autunno ha consentito di iniziare l'attività e l'andamento sembra essere buono. In questa fase è meglio non fare nessun conteggio nei box per verificare se c'è mortalità.

- Aggiornamento e programmazione degli eventi divulgativi/informativi.

Il PM Cristina Barbieri chiede in vista anche del Mid Report di avere tutti i prodotti divulgativi realizzati dai beneficiari e un aggiornamento sulle attività

- Attività necessarie per la predisposizione del Report intermedio e per la modifica sostanziale del progetto.

Il PM illustra le attività necessarie per la predisposizione del Report intermedio e per la modifica sostanziale del progetto. Vengono elencati e valutate le azioni da rendicontare e le deliverable da produrre, che di seguito si riportano.

C 6	Applicazione Web-technology
C 6	Sistema di interfacce Web
F 1	Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi e degli incontri del primo anno
E 8	Piano della comunicazione
E 4	Realizzazione pannelli
E 2	Progetto esecutivo di educazione ambientale attivato
E 2	Pubblicazione divulgativa di presentazione del progetto e delle specie target
A 5	1° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita
E 7	Stampa teli e bandiere
E 7	Video clip su specie target
E 7	DVD con video clip di progetto
A 2	Rapporto di attività
A 7	Piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4, C5 e C9
A 6	Rapporto di attività
A 3	Report tecnico comprensivo delle cartografie di inquadramento e di dettaglio
A 4	Report tecnico comprensivo di cartografie <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercurialis</i>

C2	Progetto di recupero bacini e corsi d'acqua per <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercurialis</i>
E2	Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e gestione degli habitat.
E7	Stampa figurine e album
F1	Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del secondo anno
A5	2° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita
A5	Minute dei corsi di formazione/addestramento volontari, prima fase.
E2	Pubblicazione tecnica sulle azioni di conservazione in situ-ex situ e le reintroduzioni
C4	1° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex situ
F3	Minute attività di Networking anno 2016-2018
F1	Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del terzo anno
E5	Minute dei workshop tematici del primo anno di attivazione

La riunione di chiude alle 18,30.

**STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 1° TECNICA : CREAZIONE E GESTIONE DEGLI HABITAT FORESTALI**
**50 pagg. + copertina**

pagina	argomento	autore
Pag.1 – una pagina	INDICE	RER
Pag.2 – una pagina	RINGRAZIAMENTI	RER
Pag.3 – una pagina	Premessa	RER
Pag.4 – una pagina	Introduzione	RER
Pag. 5- 6 – due pagine	presentazione del progetto LIFE	RER
Pag. 7- 14 – 8 pagine	Le due specie forestali e loro distribuzione su scala regionale (risultati azione A2)	RER
Pag. 15 -22 – 8 pagine	Gli habitat forestali per <i>Osmoderma eremita</i> e <i>Rosalia alpina</i> : risultati a scala locale del monitoraggio degli habitat forestali (A3)	PNFC – Davide Alberti + Entomologi
Pag. 23 – 32 – 8 pagine	Allevamento di <i>Osmoderma eremita</i>	MAR – Massimiliano Costa e entomologi
Pag. 33 – 38 – 6 pagine	Tipologie degli interventi e modalità d'intervento	PNATE – Willy ed Entomologi
Pag. 39 – 48 – 12 pagine	Realizzazione degli interventi: descrizione e documentazione degli interventi realizzati documentazione fotografica <b>Tipo manuale</b>	MEC + MEOC Renato Carini + Fausto Minelli
Pag. 49-50 – 2 pagine	Indicazioni gestionali per habitat forestali	???