
Action Name 

Foreseen 
achievement 
date Actual achievement date 

 A 6  Questionario di valutazione 20/01/2016 

30/09/2017 
sended with PR1  -  Folder: Deliverable –
A6_Questionario_DEF.pdf 

A 1 Convezioni tra i partner   31/03/2016 
31/03/2016  
sended with PR1 - Folder: Deliverable – A1_Deliverable_1 

 E 4 Logo di progetto  30/06/2016 
30/04/2016 
sended with PR1 – Folder: deliverable-E4-PojectLogo 

A 1  
Redazione di un programma i lavoro 
per il primo anno di progetto 30/06/2016 

31/05/2016 
sended with PR1 - Folder: Deliverable – A1_Deliverable_2 

E 1 Sito WEB  30/11/2016 31/05/2016 

 C 6  Applicazione Web-technology 30/06/2016 

30/11/2018 
sended with MR – Folder: Deliverable-
C6_System_Web_technology 

C 6  Sistema di interfacce Web 30/11/2016 

30/11/2018 
sended with MR – Folder: Deliverable-
C6_System_Web_technology 

F 1 

Minute degli incontri dei tavoli 
tecnici ed amministrativi e degli 
incontri del primo anno   31/12/2016 

 31/12/2016 
sended with Folder:  F1_Deliverable_1/ Tavoli amministrativi; 
F1_Deliverable_1/ Tavolo Tecnici 

 E 8 Piano della comunicazione  31/12/2016 

 31/12/2016 
sended with PR1 Folder: deliverable-  
E8_Piano_comunicazione 

 E 4  Realizzazione pannelli 31/12/2016 
20/12/2018  
sended with MR – Folder: Deliverable- E4_notice_boards 

E 2 
Progetto esecutivo di educazione 
ambientale attivato  20/01/2017 

 20/01/2017  
sended with PR1– Folder: Deliverable E2_ Deliverable_1- 
Progetto educazione ambientale 

E 2 

Pubblicazione divulgativa di 
presentazione del progetto e delle 
specie target  20/01/2017 

31/08/2016 - 1st Dissemination publication  
sended with PR1 -Folder: Deliverable E2_ 
Deliverable_2E2_Depliant_LifeEremita 
31/08/2018 2nd Dissemination publication. 
Sended with MR Folder: Deliverable – E2 – Diss-pubblication - 
depliant 21x21ITA/ ENG def 

A 5  

1° Catalogo delle opportunità per il 
volontariato all’interno del Progetto 
LIFE Eremita 31/01/2017 

31/05/2017 
sended withMR – Folder: Deliverable-A5_Catalogue_minute 

E 7 Stampa teli e bandiere  31/01/2017 

30/09/2017 
sended with MR – Folder: Deliverable-  
E7_eremita_tour_Sheets_flags 

E 7 Video clip su specie target  31/01/2017 
30/09/2017  
sended with MR – Folder: Deliverable- E7_video clip 

A 2 Rapporto di attività   30/04/2017 

31/12/2017 
sended with MR - Folder: Deliverable  
A2_ActivityReport 

A 7 
Piano d'azione degli interventi  C1, 
C2, C3, C4, C5 e C9  30/06/2017   



Action Name 

Foreseen 
achievement 
date Actual achievement date 

A 6  Rapporto di attività 30/06/2017 
30/06/2017 
sended with PR1– Folder: Deliverable –A6_activity report.pdf 

A 3  

Report tecnico comprensivo delle 
cartografie di inquadramento e di 
dettaglio 30/06/2017 

31/12/2017sended with MR - Folder: Deliverable  
A3_Technical_Report 

A 4  

Report tecnico comprensivo di 
cartografie  Graphoderus bilineatus 
e Coenagrion mercurialis 30/06/2017 

31/12/2017 
sended with MR - Folder: Deliverable   
A4_Technical_Report 

C 2 

Progetto di recupero bacini e corsi 
d'acqua per 
Graphoderus bilineatus e 
Coenagrion mercurialis 01/07/2017 

30/11/2018 
sended with MR – Folder: Deliverable-C2_executive_project 

E 2 

Pubblicazione tecnica sulle azioni di 
creazione e 
gestione degli habitat. 01/09/2017 

20/12/2018 
sended with MR – Folder: Deliverable – E2 
E2_Techincal_pubblication ITA_ENG 

E 7 Stampa figurine e album 01/12/2017 
30/11/2018  
sended with MR – Folder: Deliverable- E7_kit_didattico 

F 1 

Minute degli incontri dei tavoli 
tecnici ed 
amministrativi del secondo anno 31/12/2017 

27/06/2017 - PR1 
Folder:  F1_Deliverable_2/ Tavoli amministrativi; 
F1_Deliverable_2/ Tavolo Tecnici 
20/12/2018 – MR  
Folder: Deliverable- F1_TT_TA_minute-2017 

A 5 

2° Catalogo delle opportunità per il 
volontariato 
all’interno del Progetto LIFE Eremita 31/01/2018 

31/05/2018 
sended with MR - Folder: Deliverable-A5_Catalogue_minute 

A 5 

Minute dei corsi di 
formazione/addestramento 
volontari, prima fase. 30/06/2018 

30/06/2018 
sended with MR - Folder: Deliverable-A5_Catalogue_minute 

E 2 

Pubblicazione tecnica sulle azioni di 
consevazione in situ-ex situ e le 
reintroduzioni 30/06/2018 

20/12/2018 
sended with MR – Folder: Deliverable – E2 
E2_Techincal_pubblication ITA_ENG 

C 4 

1° Report tecnico sulle attività di 
riproduzione ex 
situ 31/12/2018 

31/12/2018 
sended with MR – Folder: Deliverable-C4_Techical_report  

F3 
Minute attività di Networking anno 
2016-2018 31/12/2018 

20/12/2018  
sended with MR – Folder: Deliverable- F1_networking 

F 1 

Minute degli incontri dei tavoli 
tecnici ed 
amministrativi del terzo anno 31/12/2018 

20/12/2018 
sendeed with MR – Folder: Deliverable- F1_MinuteTT- Minute 
TA 

 


