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Compiti del Comitato di Indirizzo (C.I.)

Il C.I. fa parte del sistema di governo scelto per il progetto; è un comitato 
politico, con il compito di garantire la coerenza della strategia del progetto 
durante la sua intera durata.
Il C.I. ha inoltre la responsabilità di raggiungere gli obiettivi del progetto e di 
mantenere la connessione con gli obiettivi ambientali nazionali ed europei.
Il C.I. è composto da rappresentanti politici degli Enti coinvolti nel Progetto e 
svolge un ruolo essenzialmente di indirizzo politico e strategico.
Il Project Manager svolgerà un’azione di raccordo tra il C.I. e il Gruppo Tecnico 
di Lavoro al fine di attuare al meglio le strategie e le azioni previste dal 
Progetto.

tra le attività del Gruppo Tecnico collegate al C.I., vi sono:
- notificare, per l’approvazione del C.I., modifiche tecniche in accordo con gli 
scopi del progetto e modifiche all’allocazione delle risorse;
- assicurare che il piano di lavoro sia rispettato e notificare al C.I. le eventuali 
deviazioni.







CRONOPROGRAMMACRONOPROGRAMMA



ELENCO DELLE AZIONI PREVISTEELENCO DELLE AZIONI PREVISTE

Azioni A   Azioni preparatorie Azioni A   Azioni preparatorie 

Azione A.1  Approfondimenti idraulici e indagini geologiche, Azione A.1  Approfondimenti idraulici e indagini geologiche, 
archeologiche e caratterizzazione terre a supporto della archeologiche e caratterizzazione terre a supporto della 
progettazione esecutivaprogettazione esecutiva
SVOLTESVOLTE

Azione A.2  Progettazione esecutiva degli interventi di Azione A.2  Progettazione esecutiva degli interventi di 
riqualificazione dei canaliriqualificazione dei canali
IN CORSOIN CORSO



ELENCO AZIONI PREVISTEELENCO AZIONI PREVISTE

Azioni B Implementazioni delle azioniAzioni B Implementazioni delle azioni

Azione B 1 Processo partecipato a supporto del progetto.   Azione B 1 Processo partecipato a supporto del progetto.   

Azione B 2 Elaborazione di un programma integrato di Azione B 2 Elaborazione di un programma integrato di 
riqualificazione idraulico ambientale.riqualificazione idraulico ambientale.

Azione B3 a B6  Interventi di riqualificazione sui 4 canali.Azione B3 a B6  Interventi di riqualificazione sui 4 canali.
  
Azione B 7 interventi di gestione innovativa della Azione B 7 interventi di gestione innovativa della 
vegetazione. vegetazione. 



ELENCO AZIONI PREVISTEELENCO AZIONI PREVISTE
Fase di attuazione (AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE)Fase di attuazione (AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE)

B.7 Interventi di gestione innovativa della vegetazione e B.7 Interventi di gestione innovativa della vegetazione e 
valutazione dei benefici ambientali, idraulici, economici valutazione dei benefici ambientali, idraulici, economici 
delle best practice messe a punto - Gestione sostenibile delle best practice messe a punto - Gestione sostenibile 
della vegetazione acquatica e riparia su 1 km di canali: della vegetazione acquatica e riparia su 1 km di canali: 
INIZIATA IN AGOSTO, SUI CANALI BONDENO (REGGIO) E INIZIATA IN AGOSTO, SUI CANALI BONDENO (REGGIO) E 
DUGALE DI BRESCELLO, DA RIPETERSI OGNI ANNODUGALE DI BRESCELLO, DA RIPETERSI OGNI ANNO



ELENCO AZIONI PREVISTEELENCO AZIONI PREVISTE

Azioni C  Impatti delle azioni di progetto Azioni C  Impatti delle azioni di progetto 

Azione C.1  Monitoraggio chimico-fisico, ecologico, Azione C.1  Monitoraggio chimico-fisico, ecologico, 
geomorfologico e idraulico degli interventi di geomorfologico e idraulico degli interventi di 
riqualificazione dei canali (azioni da B3 a B6) e di gestione riqualificazione dei canali (azioni da B3 a B6) e di gestione 
della vegetazione (azione B2)della vegetazione (azione B2)
SVOLTE ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ ANTE OPERAM, ANTE OPERAM, WORKSHOP 26/11WORKSHOP 26/11

Azione C.2  Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di Azione C.2  Monitoraggio dell'efficacia delle azioni di 
divulgazionedivulgazione
In fase di elaborazione.In fase di elaborazione.
Azione C.3  Monitoraggio socio-economico degli interventiAzione C.3  Monitoraggio socio-economico degli interventi
In fase di elaborazione.In fase di elaborazione.



Azione D  Comunicazione e diffusione dei risultatiAzione D  Comunicazione e diffusione dei risultati

D.1 Elaborazione di un piano di comunicazioneD.1 Elaborazione di un piano di comunicazione
FATTOFATTO
D.2 Sito web del progettoD.2 Sito web del progetto
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinascehttp://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce
D.3 Attività informative sull’avanzamento del progetto (newsletter, comunicati, D.3 Attività informative sull’avanzamento del progetto (newsletter, comunicati, 
conferenze stampa, evento pubblico iniziale, intermedio e finale)conferenze stampa, evento pubblico iniziale, intermedio e finale)
IN SVOLGIMENTOIN SVOLGIMENTO
D.4 Giornate dimostrative sugli aspetti tecnico-applicativi del progetto (allestimenti D.4 Giornate dimostrative sugli aspetti tecnico-applicativi del progetto (allestimenti 
aree di visita, cantiere dimostrativo, visite guidate)aree di visita, cantiere dimostrativo, visite guidate)
DA PROGRAMMAREDA PROGRAMMARE
D.5 Attività di interscambio tecnico-scientifico e di disseminazione dei risultati su D.5 Attività di interscambio tecnico-scientifico e di disseminazione dei risultati su 
scala nazionale e internazionale e attività di networking con altri soggetti simili scala nazionale e internazionale e attività di networking con altri soggetti simili 
(organizzazione di workshop in Italia e partecipazione a conferenze all’estero)(organizzazione di workshop in Italia e partecipazione a conferenze all’estero)
workshop progettazione 8/5 Bologna, LIFE RII, LIFE BARBIE, LIFE CONFLUPO, LIFE workshop progettazione 8/5 Bologna, LIFE RII, LIFE BARBIE, LIFE CONFLUPO, LIFE 
InBioWood, ZEOLIFE; Corner Life EXPO Milano e Venezia, Convegno CIRF R.C.; InBioWood, ZEOLIFE; Corner Life EXPO Milano e Venezia, Convegno CIRF R.C.; 
workshop monitoraggio 26/11, IX seminario E.R.S.A.F. workshop monitoraggio 26/11, IX seminario E.R.S.A.F. 
D.6 Corsi di formazione per la divulgazione dei risultatiD.6 Corsi di formazione per la divulgazione dei risultati
DA PROGRAMMAREDA PROGRAMMARE

ELENCO AZIONI PREVISTEELENCO AZIONI PREVISTE



Azione E   Gestione del progetto e monitoraggio dei    Azione E   Gestione del progetto e monitoraggio dei    
progressi del progettoprogressi del progetto

E.1  Direzione del progettoE.1  Direzione del progetto
IN SVOLGIMENTO, INCONTRI GRUPPO TECNICO DI LAVORO,IN SVOLGIMENTO, INCONTRI GRUPPO TECNICO DI LAVORO,
COSTITUZIONE COMITATO DI INDIRIZZO, COSTITUZIONE COMITATO DI INDIRIZZO, 
20 e 21 GENNAIO 2016 SECONDA VISITA MONITOR 20 e 21 GENNAIO 2016 SECONDA VISITA MONITOR 

E.3 Azione di networkingE.3 Azione di networking
LIFE RII, LIFE BARBIE, LIFE CONFLUPO, LIFE InBioWood, LIFE RII, LIFE BARBIE, LIFE CONFLUPO, LIFE InBioWood, 
ZEOLIFE; valutando LIFE LAMBROVIVO, Consorzi di Bonifica ZEOLIFE; valutando LIFE LAMBROVIVO, Consorzi di Bonifica 
Navarolo (Cremona) e Acque Risorgive (Venezia) Navarolo (Cremona) e Acque Risorgive (Venezia) 

ELENCO AZIONI PREVISTEELENCO AZIONI PREVISTE



Azioni E3  attività di networking  Azioni E3  attività di networking  

Tavola Rotonda “Studio, ricerca e lavoro 
intorno all’acqua”

Evento Porto Marghera  8 Maggio  2015 Evento Porto Marghera  8 Maggio  2015 



Azioni E3  attività di networking  Azioni E3  attività di networking  

Giornata Europea di celebrazione rete natura 
2000

Evento Collecchio (PR) 21 Maggio  2015 Evento Collecchio (PR) 21 Maggio  2015 



LIFE RINASCE al Seminario Nazionale “Riqualificazione fluviale: principi e buone 
pratiche per integrare tutela ambientale, gestione dei rischi idrogeologici e sviluppo 
locale”

Durante il Seminario Nazionale “Riqualificazione fluviale: principi e buone pratiche per 
integrare tutela ambientale, gestione dei rischi idrogeologici e sviluppo locale” (Roma, 3 
giugno 2015), patrocinato da MATTM, ANBI e ANCI, è stato mostrato lo stato di 
avanzamento progettuale del LIFE RINASCE, come esempio di buona pratica volta 
all’applicazione dei principi della riqualificazione fluviale ai canali di bonifica.
www.cirf.org/italian/menu1/attivita/news/GWseminar2015.html

Azioni D3 attività informative Azioni D3 attività informative 

Evento CIRF Roma 3 Giugno 2015 Evento CIRF Roma 3 Giugno 2015 

http://www.cirf.org/italian/menu1/attivita/news/GWseminar2015.html


Azioni D3 attività informative Azioni D3 attività informative 

Evento EXPO a Milano il 6 Ottobre 2015 Evento EXPO a Milano il 6 Ottobre 2015 



Azioni D3 attività informative Azioni D3 attività informative 

Evento EXPO a Venezia  il 20 Ottobre 2015 Evento EXPO a Venezia  il 20 Ottobre 2015 



Azioni D3 attività informative Azioni D3 attività informative 

Evento CIRF Reggio Calabria il 28  Ottobre 2015 Evento CIRF Reggio Calabria il 28  Ottobre 2015 



Azioni E3  attività di networking  Azioni E3  attività di networking  

Evento Comacchio (FE)  28 Ottobre  2015 Evento Comacchio (FE)  28 Ottobre  2015 



Azioni D5 attività interscambio tecnico scientifico  Azioni D5 attività interscambio tecnico scientifico  

Evento Reggio Emilia 26 Novembre 2015 Evento Reggio Emilia 26 Novembre 2015 



Azioni E3  attività di networking  Azioni E3  attività di networking  

Evento Verona   1 Dicembre  2015 Evento Verona   1 Dicembre  2015 

LIFE RINASCE e LIFE InBioWood si incontrano 



Azioni D3 attività informative Azioni D3 attività informative 

Evento Gianico Brescia  il  3 Dicembre  2015 Evento Gianico Brescia  il  3 Dicembre  2015 



Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22

