

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the deliverable (max. 200 characters)	Number of the associated action	Deadline
Questionario di valutazione	A 6	20/01/2016
Convezioni tra i partner	A 1	31/03/2016
Logo di progetto	E 4	30/06/2016
Redazione di un programma di lavoro per il primo anno di progetto	A 1	30/06/2016
Sito WEB	E 1	30/11/2016
Applicazione Web-technology	C 6	30/06/2016 <u>31/12/2018</u>
Sistema di interfacce Web	C 6	30/11/2016 <u>31/12/2018</u>
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi e degli incontri del primo anno	F 1	31/12/2016
Piano della comunicazione	E 8	31/12/2016
Realizzazione pannelli	E 4	31/12/2016 <u>31/12/2018</u>
Progetto esecutivo di educazione ambientale attivato	E 2	20/01/2017
Pubblicazione divulgativa di presentazione del progetto e delle specie target	E 2	20/01/2017
1° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2017 <u>31/05/2017</u>
Stampa teli e bandiere	E 7	31/01/2017 <u>30/09/2017</u>
Video clip su specie target	E 7	31/01/2017 <u>30/09/2017</u>
DVD con video clip di progetto	E 7	31/03/2017 <u>31/12/2019</u>
Rapporto di attività	A 2	30/04/2017 <u>31/12/2017</u>
Piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4, C5 e C9	A 7	30/06/2017 <u>30/06/2019</u>
Rapporto di attività	A 6	30/06/2017
Report tecnico comprensivo delle cartografie di inquadramento e di dettaglio	A 3	30/06/2017 <u>31/12/2017</u>

Name of the deliverable (max. 200 characters)	Number of the associated action	Deadline
Report tecnico comprensivo di cartografie <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercurialis</i>	A 4	30/06/2017 <u>31/12/2017</u>
Progetto di recupero bacini e corsi d'acqua per <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercurialis</i>	C 2	01/07/2017 <u>30/11/2018</u>
Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e gestione degli habitat.	E 2	01/09/2017 <u>31/12/2018</u>
Stampa figurine e album	E 7	01/12/2017 <u>30/11/2018</u>
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del secondo anno	F 1	31/12/2017
2° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2018 <u>31/05/2018</u>
Minute dei corsi di formazione/addestramento volontari, prima fase.	A 5	30/06/2018
Pubblicazione tecnica sulle azioni di conservazione in situ-ex situ e le reintroduzioni	E 2	30/06/2018 <u>31/12/2018</u>
1° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex situ	C 4	31/12/2018
Minute attività di Networking anno 2016-2018	F 3	31/12/2018
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del terzo anno	F 1	31/12/2018
Minute dei workshop tematici del primo anno di attivazione	E 5	31/12/2018 <u>31/12/2019</u>
3° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2019 <u>31/05/2019</u>
Pubblicazione di un numero monografico della rivista "Storie Naturali" dedicato al progetto e comprensiva di estratti in lingua inglese	E 2	31/10/2019 <u>30/09/2021</u>
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del quarto anno	F 1	31/12/2019
Minute dei workshop tematici del secondo anno di attivazione	E 5	31/12/2019 <u>31/12/2020</u>
4° Catalogo delle opportunità per il volontariato all'interno del Progetto LIFE Eremita	A 5	31/01/2020 <u>31/05/2020</u>
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del quinto anno	F 1	31/01/2020 <u>31/12/2020</u>
Minute dei corsi di formazione/addestramento volontari, seconda fase.	A 5	30/06/2020
Minute dei workshop tematici del terzo anno di attivazione	E 5	30/09/2020 <u>30/09/2021</u>

Name of the deliverable (max. 200 characters)	Number of the associated action	Deadline
<u>Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi del sesto anno</u>	<u>F 1</u>	<u>31/12/2021</u>
Produzione bozza di MSC e dei Piani di Gestione	C 8	<u>30/09/2020</u> <u>30/06/2022</u>
Rapporto finale	D 2	<u>30/09/2020</u> <u>30/06/2022</u>
Report attività	D 1	<u>30/09/2020</u> <u>30/06/2022</u>
Report tecnico comprensivo di cartografie	C 1	30/09/2020
Report tecnico finale comprensivo di cartografie	C 2	30/09/2020
After LIFE Plan	F 5	<u>31/10/2020</u> <u>30/06/2022</u>
2° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex situ	C 4	30/11/2020
Gadget: borse in tela, calamite e penne USB	E 6	30/11/2020
Report tecnico finale comprensivo di cartografie	C 5	<u>30/11/2020</u> <u>30/11/2021</u>
Layman's report	E 3	<u>01/12/2020</u> <u>31/05/2022</u>
Minute attività di Networking anni 2019- <u>2022</u>	F 3	<u>01/12/2020</u> <u>30/06/2022</u>
Rapporto finale	D 3	<u>01/12/2020</u> <u>30/06/2022</u>
Rapporto finale	D 6	<u>01/12/2021</u> <u>30/06/2022</u>
Rapporto tecnico finale	D 4	<u>01/12/2021</u> <u>30/06/2022</u>
Rapporto tecnico finale	D 5	<u>01/12/2021</u> <u>30/06/2022</u>
Report tecnico comprensivo di cartografie	C 3	01/12/2020
<u>Relazione finale revisore dei conti indipendente</u>	<u>F 4</u>	<u>31/12/2020</u>

MILESTONES OF THE PROJECT

Name of the milestone (max. 200 characters)	Number of the associated action	Deadline
---	---------------------------------	----------

Bozza di convenzione tra beneficiario coordinatore e partner associati	A1	29/02/2016
Nomina componenti e attivazione del Tavolo Tecnico di progetto	F 2	31/03/2016
Nomina del project manager	F 1	31/03/2016
Nomina staff interno di progetto (responsabile tecnico, responsabile amministrativo, ...)	A 1	31/03/2016
Attivazione Ufficio Stampa di progetto	E 8	01/06/2016
Attivazione sito web	E 1	30/06/2016
Avvio procedure amministrative per selezionare il personale da contrattare sul progetto	A 1	30/06/2016
Nomina supervisore scientifico	F 1	30/06/2016
Inizio lavori di allestimento delle tre strutture di allevamento	C 4	30/06/2016
Avvio campagna di sensibilizzazione itinerante Eremita tour	E 7	01/02/2017
Avvio interventi di recupero di bacini e corsi d'acqua per <i>Graphoderus bilineatus</i> e <i>Coenagrion mercurialis</i>	C 2	01/07/2017 <u>31/12/2018</u>
Avvio interventi di traslocazione ed immissione	C 5	01/07/2017 <u>30/04/2019</u>
Avvio condivisione MSC e Piani di Gestione con gli stakeholder	C 8	01/10/2020 <u>31/03/2022</u>
Approvazione After LIFE Plan	F 5	30/11/2020 <u>30/06/2022</u>
Realizzazione seminario finale	E 6	30/11/2020 <u>15/06/2022</u>
Approvazione MSC e Piani di Gestione	C 8	15/12/2020 <u>30/06/2022</u>

ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Type of report	Deadline
PROGRESS_REPORT	<u>31-05-2017</u>
MIDTERM_REPORT	<u>15-12-2018</u>
PROGRESS_REPORT	31-12-2019 <u>15/06/2020</u>

<u>PROGRESS_REPORT</u>	<u>15/09/2021</u>
FINAL_REPORT	31/03/2021 <u>30/09/2022</u>