INCONTRO Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” — AZIONE F2.
martedi 5 dicembre ore 10.00 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre,
Viale della Fiera 8, 4° piano, saletta riunioni presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

VERBALE
Bologna, 5 dicembre 2017.

Presenti al Tavolo Tecnico:

MEC: Fausto Minelli

MEOQOC: Renato Carini

MAR: Cassani

MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi

PNATE: Willy Reggioni, Francesca Moretti

PNFC: Davide Alberti

COORDINATORE DEL PROGETTO: Roberto Fabbri

PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri

RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini

Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Ornella De Curtis, Elena Chiavegato
Supporto al Responsabile Regionale di Progetto per gli aspetti tecnico scientifici: Ornella De Curtis
Entomologi: Davide Malavasi, Silvia Stefanelli, Margherita Norbiato, Elisa Monterastelli

Ordine del giorno:

1. Azione Al: aggiornamento iter autorizzativi per allevamento e immissioni di Osmoderma
eremita

2. Azioni A2, A3 e A4: aggiornamento e sintesi dei risultati.

3. Azione A7: definizione della strategia degli interventi delle azioni di conservazione a livello
regionale: sintesi e definizione dei contenuti del Report.

4. Aggiornamento situazione Graphoderus bilineatus e discussione

5. Azione C4 - allevamento ex situ di Osmoderma eremita

6. Azione C6 - Creazione di un sistema informativo integrato: aggiornamento dello stato di
fatto.

7. Azioni di informazione: discussione delle attivita previste nel 2018 (pubblicazioni ed
eventi).

8. Varie ed eventuali.

Apre la riunione il Responsabile di Progetto Monica Palazzini, che presenta |'ordine del giorno,
partendo dai report delle azioni preparatori. Obiettivo dell'incontro & condividere le strutture dei
report.

Di seguito gli argomenti trattati secondo odg.
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Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:

1. Azione Al: aggiornamento iter autorizzativi per allevamento e immissioni di Osmoderma
eremita

RER ha ricevuto la nota del Ministero, a seguito dell’invio dello Studio di fattibilita del programma
di captive breeding e reintroduzione di Osmoderma eremita , con cui ritiene ai sensi dell’art. 2
comma 2, che 'autorizzazione all'immissioni sia di competenza regionale e dei Parchi Nazionali,
invitando a tener conto del parere di ISPRA. Quindi i Parchi Nazionali autorizzeranno il rilascio
all'interno dei propri siti, mentre la Regione autorizzera il rilascio all’'interno dei propri siti e nei
siti degli Enti di Gestione. Metodo: bisogna individuare i soggetti interessati da consultare; ogni
Ente svolge la consultazione con le parti interessati e invia la richiesta alla RER con I'esito delle
consultazioni, la quale approva il provvedimento. La consultazione puo essere effettuata
all'interno degli incontri tematici previsti dal progetto, Azione E5. Tempi: individuare entro
dicembre I'elenco dei soggetti da coinvolgere; la consultazione entro febbraio.

Per Osmoderma RER invia la lettera del Ministero, lo studio di fattibilita e il parere favorevole di
ISPRA.

2. Azioni A2, A3 e A4: aggiornamento e sintesi dei risultati.
Azione A2: RER ha trasmesso I'impostazione del report finale a tutti gli Enti. Si sollecitano gli Enti
che ancora non lo hanno fatto a consegnare i propri contributi al report: PNATE lo ha consegnato
in sede di riunione, MEOR e MAR consegnano il report entro il 7 dicembre.
Azione A3: RER ha trasmesso I'impostazione del report finale a tutti gli Enti, elaborato da un
sottogruppo dei beneficiari composto da RER, Coordinatore Tecnico e PNATE. Agli Entomologi
viene richiesto di inviare solo gli shape, rappresentazione cartografica uguale per tutti gli Enti,
verra fatta a livello regionale. Il coordinamento regionale provvedera a omogeneizzare il
database.
Modello predittivo: viene organizzato un sottogruppo composto da PNFC, Coordinatore Tecnico,
RER e PNATE per I’elaborazione. Si partira dalle informazioni che si sono raccolte e considerando i
siti di presenza delle specie, dove é stata segnalata. Il modello ha lo scopo di individuare le aree
dove gli interventi delle azioni C possono avere pil successo.
Si fissa la scadenza del 15 dicembre per I'invio delle relazioni A3 da parte di tutti gli Enti.
Azione A4: si inviera I'impostazione del report entro oggi. Si fissa la scadenza del 15 dicembre per
I'invio delle relazioni A4 da parte di tutti gli Enti.
Una volta ricevuti tutti i contributi degli Enti, RER fara un lavoro di coordinamento e
omogeneizzazione cartografica.

3. Azione A7: definizione della strategia degli interventi delle azioni di conservazione a
livello regionale: sintesi e definizione dei contenuti del Report.
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Sulla base della bozza dei report delle azioni A2, A3 e A4, gli Enti quantificano sommariamente il
capitolato degli interventi necessari. Il Coordinatore Tecnico inviera il prezziario dei lavori
forestali aggiornato.

All'interno di ogni Macroarea, gli Enti effettueranno una pre-valutazione di incidenza degli
interventi, che contribuira a definire nel report quali sono gli interventi che possono incidere su
altri habitat e specie e quali sono gli interventi idonei a limitare gli effetti.

Viene stabilita la scadenza dell’azione A7 per gennaio 2018.

4. Aggiornamento situazione Graphoderus bilineatus e discussione
La specie e nota a Pratignano dal 2000.

Croazia, Ungaria, Lituania hanno inviato esemplari per I'analisi genetica. Danimarca e Svezia dovrebbero
inviarle. In totale sono arrivati ad oggi 20 campioni in alcool o parti di animale. | campioni del Lago di
Pratignano provengono invece dal Museo di Firenze, dalla Regione Emilia-Romagna e da un privato (in
totale 9 parti di esemplari). RER ha indetto la gara per I'affidamento delle indagini genetiche, alla quale
hanno risposto solo Univerista di Padova e Modena-Reggio.

5. Azione C4 - allevamento ex situ di Osmoderma eremita

PNATE e PNFC non ritengono di dover richiedere al Ministero altre autorizzazioni per
I'allevamento di Osmoderma, cosi come ha fatto Acquaemundi.

E’ necessario preparare un piano di cattura dei fondatori con relativo piano di allevamento
rispetto ai risultati attesi del progetto. |l coordinatore predispone un protocollo specifico che
consideri i diversi risultati del monitoraggio specie 2016-2017 per ogni macroarea, evidenziando
la necessita di aggiornare i metodi di cattura.

6. Azione C6 - Creazione di un sistema informativo integrato: aggiornamento dello stato di
fatto.
Prosegue I'attivita di costruzione del database. Diversi incontri per semplificare il database, che si

collegasse al tempo stesso con la banca dati regionale. Inoltre i due database dovrebbero comunicare in
modo che ogni aggiornamento di uno dei due si rifletta anche sull’altro. Al momento sono stati considerati
solo le attivita di monitoraggio. Entro il 2017 dovrebbero essere pronte le maschere di accesso per il
monitoraggio specie e habitat e la struttura di collegamento tra i due database (Clonazione delle tabelle
comuni). Nei primi mesi del 2018 si costruiranno le altre due sotto database con il monitoraggio azioni di
conservazione e prodotti scientifici e comunicativi.

7. Azioni di informazione: discussione delle attivita previste nel 2018 (pubblicazioni ed
eventi).
Una volta concluse le azioni di monitoraggio e I'azione A7, dovranno essere programmati gli
incontri previsti per I'azione C7 e E5.
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Tutti gli Enti hanno affidato I'incarico per 'educazione ambientale da effettuare nel 2018, entro la
fine dell’anno scolastico e da ripetere nell’a.s. successivo. A tal proposito RER ha affidato I'incarico
per la realizzazione del kit didattico.

PNFC raggiungera i numeri del progetto entro I'anno scolastico 2017/2018. Nell’anno successivo
verifica la possibilita d’inserire I'attivita di educazione ambientale del life Eremita in quelle
ordinarie del Parco.

8. Varie ed eventuali.
RER nel 2018 ha destinato le risorse alla produzione dei gadget e all’organizzazione di eventi. Si invitano gli
Enti a segnalare eventuali soggetti adatti per I'affidamento dell’incarico della progettazione.

La riunione di chiude alle 13,30.
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