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Tavolo Amministrativo del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F1.  

Bologna, 14 Maggio 2018 presso la sede della Beneficiario Coordinatore. 

 

Presenti al Tavolo Amministrativo: 

- MEC: Fausto Minelli 

- MAR: Assente 

- MEOC: Assente 

- MEOR: Bolognesi Lucia 

- PNATE: Willy Reggiani, Francesca Moretti 

- PNFC: Paglialunga Sergio, Ricci Roberta, Lorella Farini, Davide Alberti 

- P.M: Cristina Barbieri 

- Supporto PM: Flavio Bruno 

- Responsabile Regionale del Progetto: Monica Palazzini 

- Supporto al Responsabile Regionale di Progetto: Elena Chiavegato 

 

Ordine del giorno: 

1. Organizzazione prossima visita di monitoraggio del progetto prevista per giugno 2018. 
2. Aggiornamento della documentazione amministrativa e rendicontazione finanziaria, nello 

specifico:  
- timesheet, buste paga e cartellini dell'ultimo periodo (fino ad aprile 2018); 
- spese di trasferta, se del caso: autorizzazione alla trasferta, fogli missione, diario di bordo 
(per utilizzo macchine degli Enti), giustificativi delle spese sostenute (scontrini, ricevute, 
fatture, ecc); 
- eventuali documenti per acquisto di beni o affidamento di servizio: determine di impegno, 
a contrarre, contratti/disciplinari di incarico, bandi di gara e selezione, aggiudicazione 
liquidazione, ecc, fatture ricevute e mandato quietanzato; 

3. Andamento della spesa per singolo partner; 
4. Nuove indicazioni di EASME su dichiarazione IVA e revisore dei conti; 
5. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 ODG 

 

La visita di monitoraggio si svolgerà nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno 2018. Il personale 

amministrativo degli Enti sarà coinvolto nella sola giornata del 12 giugno. Si chiede pertanto a tutti 

gli Enti di presenziare alla visita con almeno un referente amministrativo. 

 

Punto 2 ODG 

 

La documentazione è aggiornata per tutti i beneficiari a dicembre 2017, ad eccezione del MEOC. Si 

stabilisce l’invio della documentazione aggiornata a tutto maggio per il beneficiario coordinatore 

(Regione Emilia Romagna) e a tutto aprile per i beneficiari associati, da inviare o caricare su 

groupware entro e non oltre il 25 maggio 2018. 

 

Punto 3 ODG 

 

Viene presentato l’andamento della spesa per singolo beneficiario del progetto, con i dati aggiornati 

a dicembre 2018. Considerando che gli affidamenti per i lavori delle azion di conservazione devono 
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ancora essere affidati, l’avanzamento finanziario del progetto è in linea con le tempistiche 

progettuali. 

Con il livello di spesa attuale viene già raggiunta la spesa del 150% del primo cofinanziamento, 

quota da raggiungere per richiedere il secondo cofinanziamento in occasione dell’invio del Mid 

Term Report. 

Vengono esaminati gli affidamenti e gli acquisti previsti nel formulario di candidatura per singolo 

beneficiario, stato dell’arte e possibilità di modifica. A tal proposito emerge che il MEOR non ha 

ancora effettuato gli acquisti previsti nell’ambito delle azioni A, già concluse. Si sollecita pertanto il 

beneficiario a provvedere agli acquisti, qualora fossero utilizzabili nell’ambito delle azioni di 

conservazione e monitoraggio ex-post oppure di comunicare come intende riallocare le risorse non 

spese, al fine di verificare il rispetto delle General Condition del programma LIFE. 

 

 

Punto 5 ODG 

Per effetto del rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici, con conseguente pagamento degli 

arretrati per gli anni 2016 e 2017, si conviene tra i partner di utilizzare il criterio di cassa per 

l’attribuzione della spesa. Nello specifico quindi i costi verranno caricati tutti nel 2018, salvo 

spiegare nel report finanziario il motivo della scelta. 


