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LIFE della Comunita Europea e rem i ta

Tavolo Amministrativo del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” — AZIONE F1.
Bologna, 14 Maggio 2018 presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

Presenti al Tavolo Amministrativo:

- MEC: Fausto Minelli

- MAR: Assente

-  MEOC: Assente

- MEOR: Bolognesi Lucia

- PNATE: Willy Reggiani, Francesca Moretti

- PNFC: Paglialunga Sergio, Ricci Roberta, Lorella Farini, Davide Alberti
- P.M: Cristina Barbieri

- Supporto PM: Flavio Bruno

- Responsabile Regionale del Progetto: Monica Palazzini

- Supporto al Responsabile Regionale di Progetto: Elena Chiavegato

Ordine del giorno:

1. Organizzazione prossima visita di monitoraggio del progetto prevista per giugno 2018.

2. Aggiornamento della documentazione amministrativa e rendicontazione finanziaria, nello
specifico:
- timesheet, buste paga e cartellini dell'ultimo periodo (fino ad aprile 2018);
- spese di trasferta, se del caso: autorizzazione alla trasferta, fogli missione, diario di bordo
(per utilizzo macchine degli Enti), giustificativi delle spese sostenute (scontrini, ricevute,
fatture, ecc);
- eventuali documenti per acquisto di beni o affidamento di servizio: determine di impegno,
a contrarre, contratti/disciplinari di incarico, bandi di gara e selezione, aggiudicazione
liquidazione, ecc, fatture ricevute e mandato quietanzato;

3. Andamento della spesa per singolo partner;

4. Nuove indicazioni di EASME su dichiarazione IVA e revisore dei conti;

5. Varie ed eventuali.

Punto 1 ODG

La visita di monitoraggio si svolgera nelle giornate del 12, 13 e 14 giugno 2018. Il personale
amministrativo degli Enti sara coinvolto nella sola giornata del 12 giugno. Si chiede pertanto a tutti
gli Enti di presenziare alla visita con almeno un referente amministrativo.

Punto 2 ODG

La documentazione € aggiornata per tutti i beneficiari a dicembre 2017, ad eccezione del MEOC. Si
stabilisce 1’invio della documentazione aggiornata a tutto maggio per il beneficiario coordinatore
(Regione Emilia Romagna) e a tutto aprile per i beneficiari associati, da inviare o caricare su
groupware entro e non oltre il 25 maggio 2018.

Punto 3 ODG

Viene presentato I’andamento della spesa per singolo beneficiario del progetto, con 1 dati aggiornati
a dicembre 2018. Considerando che gli affidamenti per i lavori delle azion di conservazione devono
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ancora essere affidati, 1’avanzamento finanziario del progetto ¢ in linea con le tempistiche
progettuali.

Con il livello di spesa attuale viene gia raggiunta la spesa del 150% del primo cofinanziamento,
quota da raggiungere per richiedere il secondo cofinanziamento in occasione dell’invio del Mid
Term Report.

Vengono esaminati gli affidamenti e gli acquisti previsti nel formulario di candidatura per singolo
beneficiario, stato dell’arte e possibilita di modifica. A tal proposito emerge che il MEOR non ha
ancora effettuato gli acquisti previsti nell’ambito delle azioni A, gia concluse. Si sollecita pertanto il
beneficiario a provvedere agli acquisti, qualora fossero utilizzabili nell’ambito delle azioni di
conservazione e monitoraggio ex-post oppure di comunicare come intende riallocare le risorse non
spese, al fine di verificare il rispetto delle General Condition del programma LIFE.

Punto 5 ODG

Per effetto del rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici, con conseguente pagamento degli
arretrati per gli anni 2016 e 2017, si conviene tra i partner di utilizzare il criterio di cassa per
I’attribuzione della spesa. Nello specifico quindi 1 costi verranno caricati tutti nel 2018, salvo
spiegare nel report finanziario il motivo della scelta.



