



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209

INCONTRO Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” –
AZIONE F2. Bologna, 3 Marzo 2017 presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

Presenti al Tavolo Tecnico:

- MEC: Fausto Minelli
- MAR: Assente giustificato
- MEOC: Assente giustificato
- MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi
- PNATE: Willy Reggiani
- PNFC: Davide Alberti
- P.M: Cristina Barbieri
- Supporto PM: Flavio Bruno
- Coordinatore tecnico: Roberto Fabbri
- Responsabile Regionale del Progetto: Monica Palazzini
- Supporto al Responsabile Regionale di Progetto: Elena Chiavegato

Ordine del giorno:

1. Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:
 - a. calendario incontri delle azioni di comunicazione (Azioni E);
 - b. presentazione ipotesi di suddivisione lavori forestali per beneficiario - Azione C1;
 - c. fornitura Wood Mould Box - Azione C3;
 - d. analisi genetica Graphoderus;
 - e. calendario uscite del corso dei volontari nei vari enti;
 - f. proposta riunione di tutti gli entomologi il giorno del prossimo Tavolo Tecnico;
 - g. coinvolgimento Osmodog del Mipp nel 2017 e in seguito.
2. Discussione bozze per lo sviluppo dei pannelli
3. Preparazione visita di Monitoraggio di Aprile da parte del nuovo monitor dott. Alberto Cozzi
4. Aggiornamento sulle attività di networking: convegno MIPP, visita delegazione slovena.
5. Presentazione della richiesta di pubblicazione dei dati di monitoraggio, discussione della possibile autorizzazione.
6. Varie ed eventuali

Introduce Monica Palazzini, Responsabile di progetto per il Beneficiario coordinante. Il 2017 sarà un anno impegnativo perché entriamo nel vivo del progetto. Con il progetto dobbiamo infittire ed allargare la nostra rete. Dobbiamo superare le difficoltà di comunicare ed espanderci ad esempio verso le Università. Inoltre dobbiamo rendere più protagonisti il Coordinatore e i Supervisor scientifici. Abbiamo molte iniziative di networking con il LIFE MIPP in programma.

Punto 1 ODG Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209

a. calendario incontri delle azioni di comunicazione (Azioni E);

PM ha pianificato tutti gli incontri in programma per il 2017 per quanto attiene le azioni di comunicazioni (Azioni E + Azione A5 + Azione C7). L'obiettivo è di integrare e creare le sinergie fra tutti gli incontri previsti, in particolare tra Azione C7 e E2. Il calendario incontri è allegato al verbale.

Per il workshop con le guide coinvolte nell'attività di educazione ambientale (azione C7) si stabilisce di fissare due incontri: uno preso una sede del PNFC (Santa Sofia o Campigna) e uno al PNATE (Ligonchio e Poiano), il 16 e 23 giugno. La sede sarà definita successivamente in base anche al numero di guide che aderiranno. Si stabilisce inoltre di fissare il numero massimo di partecipanti in 30 guide per giornata.

Sono previsti inoltre nel 2017 tre seminari con gli entomologi. Si fissa un primo seminario per il 31 marzo, in coda alla prossima riunione al tavolo tecnico.

Si stabilisce di svolgere la Festa dell'EREMITA (azione A5) in concomitanza con la campagna di sensibilizzazione itinerante Eremita Tour (azione E7). La prima edizione verrà organizzata a Bologna, presso i giardini margherita a settembre 2017.

La RER si fa carico di svolgere i due simposi tecnici previsti nell'azione E2, mentre rimangono in carico agli Enti i 10 incontri specifici.

b. presentazione ipotesi di suddivisione lavori forestali per beneficiario - Azione C1;

Fatta una prova di cavitazione di un albero che ha permesso di stimare strumentazione, tempi e costi.

Su rosalia non è un unico intervento ma una serie d'interventi, mentre per Osmoderma è unico intervento. Nel primo caso i costi sono più bassi, mentre per il secondo caso l'intervento è più impegnativo.

Il coordinatore tecnico cataloga le tipologie di interventi e a seguito dei monitoraggi verranno definiti gli interventi dettagliati per ogni area.

c. fornitura Wood Mould Box - Azione C3;

Si chiede ai partner di coordinarsi per zona (Emilia e Romagna) per ordinare le WMB alla ditta aggiudicatrice della gara. La RER si fa carico delle etichette delle WMB. Si stabilisce di effettuare il foro d'entrata di 5 cm, uguale per tutti i partner.

d. analisi genetica Graphoderus;

Constatata l'indisponibilità di ISPRA si procederà con un'indagine di mercato invitando alcune Università con esperienza.

e. calendario uscite del corso dei volontari nei vari enti;

Definito il calendario degli incontri con i volontari (azione A5). Le date sono riportate in allegato. Da confermare l'uscita del 14 aprile al PNATE.

f. proposta riunione di tutti gli entomologi il giorno del prossimo Tavolo Tecnico;

Al prossimo tavolo tecnico verranno convocati tutti gli entomologi incaricati.



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



g. coinvolgimento Osmodog del Mipp nel 2017 e in seguito.

Osmodog potrebbe essere disponibile da metà ottobre 2017. Non si riescono a fare stime del costo per il suo utilizzo ma potrebbe essere utili ai fini progettuali. Si chiederanno maggiori informazioni sui costi e si rimanda la decisione alla fine della stagione di monitoraggio per valutare la effettiva esigenza. Si chiede se nell'ambito del networking con il progetto MIPP possa venire a fare una giornata dimostrativa.

Punto 2 ODG Discussione bozze per lo sviluppo dei pannelli

RER sta predisponendo una bozza grafica coordinata dei pannelli. Si propone ai partner eventuali contributi di pannelli già realizzati su altri progetti LIFE.

Punto 3 ODG Preparazione visita di Monitoraggio di Aprile da parte del nuovo monitor dott. Alberto Cozzi

La Responsabile di Progetto invita i partner a fornire nei tempi richiesti tutta la documentazione funzionale al controllo documentale da parte del monitor.

Per la seconda giornata di visita si stabilisce di visitare i luoghi idonei per interventi di *Coenagrion* in Romagna (Brisighella e Vena del Gesso) e riminese per le popolazioni.

Punto 4 ODG Aggiornamento sulle attività di networking: convegno MIPP, visita delegazione slovena

Il LIFE EREMITA parteciperà con un intervento al convegno organizzato con il LIFE MIPP il 29 maggio a Mantova.

I referenti del LIFE EREMITA incontreranno i membri del LIFE TEAM del Ministero dell'Ambiente Sloveno, che verranno in visita in Italia dal 4 al 7 aprile.

Punto 5 ODG Presentazione della richiesta di pubblicazione dei dati di monitoraggio, discussione della possibile autorizzazione

Si ribadisce che il singolo incaricato dagli Enti non può pubblicare i dati raccolti durante il monitoraggio per pubblicazioni proprie se non funzionali all'intero progetto. La proprietà intellettuale è dell'Ente; eventuali pubblicazioni possono essere autorizzate dall'Ente sentito il tavolo tecnico. In ogni caso gli Enti si impegnano di contro a incoraggiare eventuali proposte da parte degli entomologi incaricati.

Punto 6 ODG Varie ed eventuali

Rimane da chiarire come coprire gli aspetti assicurativi dei volontari. Esaminate tutte le possibilità che possono essere intraprese si stabilisce di responsabilizzare i volontari che si devono impegnare personalmente a dotarsi di idonea copertura assicurativa dai rischi, da sottoscrivere in apposita dichiarazione.

PNATE e PNFC valutano la possibilità, le modalità ed eventuale quota di budget da mettere a disposizione per le attività di logistica del Pala Eremita e realizzazione dei videoclip (Azione E7), al fine di convergere le risorse e coprire tutto il territorio regionale.



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209

La prossima riunione del Tavolo Tecnico è fissata per il 31 marzo con la presenza di tutti gli entomologi degli Enti. Si convoca in contemporanea anche il tavolo amministrativo.

L'incontro si è concluso alle 14.30.

OUTPUT DA PRODURRE:

- Dichiarazione di impegni da far sottoscrivere ai volontari che riguarda: riservatezza dei dati e copertura assicurativa.

Allegati

1. Calendario incontri LIFE EREMITA 2017;
2. Programma incontri corsi di formazione volontari;