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INCONTRO Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F2.  
martedì 5 dicembre ore 10.00 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre,  

Viale della Fiera 8, 4° piano, saletta riunioni presso la sede della Beneficiario Coordinatore. 
 
VERBALE  

Bologna, 5 dicembre 2017. 
 
Presenti al Tavolo Tecnico: 
 

MEC: Fausto Minelli 
MEOC: Renato Carini 
MAR:  Cassani 
MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi 
PNATE: Willy Reggioni, Francesca Moretti 
PNFC: Davide Alberti 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Roberto Fabbri 
PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri 
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini 
Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Ornella De Curtis, Elena Chiavegato 
Supporto al Responsabile Regionale di Progetto  per gli aspetti tecnico scientifici: Ornella De Curtis 
Entomologi: Davide Malavasi, Silvia Stefanelli, Margherita Norbiato, Elisa Monterastelli 
 

 
Ordine del giorno: 
 

1. Azione A1: aggiornamento iter autorizzativi per allevamento e immissioni di Osmoderma 
eremita 

2. Azioni A2, A3 e A4:  aggiornamento e sintesi dei risultati. 
3. Azione A7: definizione della strategia degli interventi delle azioni di conservazione a livello 

regionale: sintesi e definizione dei contenuti del Report. 
4. Aggiornamento situazione Graphoderus bilineatus e discussione  
5. Azione C4 - allevamento ex situ di Osmoderma eremita 

6. Azione C6 - Creazione di un sistema informativo integrato: aggiornamento dello stato di 
fatto. 

7. Azioni di informazione: discussione delle attività previste nel 2018 (pubblicazioni ed 
eventi). 

8. Varie ed eventuali. 

Apre la riunione il Responsabile di Progetto Monica Palazzini, che presenta l’ordine del giorno, 
partendo dai report delle azioni preparatori. Obiettivo dell’incontro è condividere le strutture dei 
report.  
Di seguito gli argomenti trattati secondo odg.  
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Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a: 
 

1. Azione A1: aggiornamento iter autorizzativi per allevamento e immissioni di Osmoderma 
eremita 

RER ha ricevuto la nota del Ministero, a seguito dell’invio dello Studio di fattibilità del programma 
di captive breeding e reintroduzione di Osmoderma eremita ,  con cui  ritiene ai sensi dell’art. 2 
comma 2, che l’autorizzazione all’immissioni sia di competenza regionale e dei Parchi Nazionali, 
invitando a tener conto del parere di ISPRA. Quindi i Parchi Nazionali autorizzeranno il rilascio 
all’interno dei propri siti, mentre la Regione autorizzerà il rilascio all’interno dei propri siti e nei 
siti degli Enti di Gestione. Metodo: bisogna individuare i soggetti interessati da consultare; ogni 
Ente svolge la consultazione con le parti interessati e invia la richiesta alla RER con l’esito delle 
consultazioni, la quale approva il provvedimento. La consultazione può essere effettuata 
all’interno degli incontri tematici previsti dal progetto, Azione E5. Tempi: individuare entro 
dicembre l’elenco dei soggetti da coinvolgere; la consultazione entro febbraio. 

Per Osmoderma RER invia la lettera del Ministero, lo studio di fattibilità e il parere favorevole di 
ISPRA. 

 
2. Azioni A2, A3 e A4:  aggiornamento e sintesi dei risultati. 

Azione A2: RER ha trasmesso l’impostazione del report finale a tutti gli Enti. Si sollecitano gli Enti 
che ancora non lo hanno fatto a consegnare i propri contributi al report: PNATE lo ha consegnato 
in sede di riunione, MEOR e MAR consegnano il report entro il 7 dicembre. 
Azione A3: RER ha trasmesso l’impostazione del report finale a tutti gli Enti, elaborato da un 
sottogruppo dei beneficiari composto da RER, Coordinatore Tecnico e PNATE. Agli Entomologi 
viene richiesto di inviare solo gli shape, rappresentazione cartografica uguale per tutti gli Enti, 
verrà fatta a livello regionale. Il coordinamento regionale provvederà a omogeneizzare il 
database.  
Modello predittivo: viene organizzato un sottogruppo composto da PNFC, Coordinatore Tecnico, 
RER e PNATE per l’elaborazione. Si partirà dalle informazioni che si sono raccolte e considerando i 
siti di presenza delle specie, dove è stata segnalata. Il modello ha lo scopo di individuare le aree 
dove gli interventi delle azioni C possono avere più successo.  
Si fissa la scadenza del 15 dicembre per l’invio delle relazioni A3 da parte di tutti gli Enti. 
Azione A4: si invierà l’impostazione del report entro oggi. Si fissa la scadenza del 15 dicembre per 
l’invio delle relazioni A4 da parte di tutti gli Enti. 
Una volta ricevuti tutti i contributi degli Enti, RER farà un lavoro di coordinamento e 
omogeneizzazione cartografica. 
 

 
3. Azione A7: definizione della strategia degli interventi delle azioni di conservazione a 

livello regionale: sintesi e definizione dei contenuti del Report. 
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Sulla base della bozza dei report delle azioni A2, A3 e A4, gli Enti quantificano sommariamente il 
capitolato degli interventi necessari. Il Coordinatore Tecnico invierà il prezziario dei lavori 
forestali aggiornato. 

All’interno di ogni Macroarea, gli Enti effettueranno una pre-valutazione di incidenza degli 
interventi, che contribuirà a definire nel report quali sono gli interventi che possono incidere su 
altri habitat e specie e quali sono gli interventi idonei a limitare gli effetti.  

Viene stabilita la scadenza dell’azione A7 per gennaio 2018. 

4. Aggiornamento situazione Graphoderus bilineatus e discussione  
La specie è nota a Pratignano dal 2000.  

Croazia, Ungaria, Lituania hanno inviato esemplari per l’analisi genetica. Danimarca e Svezia dovrebbero 

inviarle. In totale sono arrivati ad oggi 20 campioni in alcool o parti di animale. I campioni del Lago di 

Pratignano provengono invece dal Museo di Firenze, dalla Regione Emilia-Romagna e da un privato (in 

totale 9 parti di esemplari). RER ha indetto la gara per l’affidamento delle indagini genetiche, alla quale 

hanno risposto solo Univeristà di Padova e Modena-Reggio. 

 
5. Azione C4 - allevamento ex situ di Osmoderma eremita 

PNATE e PNFC non ritengono di dover richiedere al Ministero altre autorizzazioni per 
l’allevamento di Osmoderma, così come ha fatto Acquaemundi. 

E’ necessario preparare un piano di cattura dei fondatori con relativo piano di allevamento 
rispetto ai risultati attesi del progetto.  Il coordinatore predispone un protocollo specifico che 
consideri i diversi risultati del monitoraggio specie 2016-2017 per ogni macroarea, evidenziando 
la necessità di aggiornare i metodi di cattura. 

6. Azione C6 - Creazione di un sistema informativo integrato: aggiornamento dello stato di 
fatto. 

Prosegue l’attività di costruzione del database. Diversi incontri per semplificare il database, che si 

collegasse al tempo stesso con la banca dati regionale. Inoltre i due database dovrebbero comunicare in 

modo che ogni aggiornamento di uno dei due si rifletta anche sull’altro. Al momento sono stati considerati 

solo le attività di monitoraggio. Entro il 2017 dovrebbero essere pronte le maschere di accesso per il 

monitoraggio specie e habitat e la struttura di collegamento tra i due database (Clonazione delle tabelle 

comuni). Nei primi mesi del 2018 si costruiranno le altre due sotto database con il monitoraggio azioni di 

conservazione e  prodotti scientifici e comunicativi.  

7. Azioni di informazione: discussione delle attività previste nel 2018 (pubblicazioni ed 
eventi). 

Una volta concluse le azioni di monitoraggio e l’azione A7, dovranno essere programmati gli 
incontri previsti per l’azione C7  e E5. 
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Tutti gli Enti hanno affidato l’incarico per l’educazione ambientale da effettuare nel 2018, entro la 
fine dell’anno scolastico e da ripetere nell’a.s. successivo. A tal proposito RER ha affidato l’incarico 
per la realizzazione del kit didattico. 
PNFC raggiungerà i numeri del progetto entro l’anno scolastico 2017/2018. Nell’anno successivo 
verifica la possibilità d’inserire l’attività di educazione ambientale del life Eremita in quelle 
ordinarie del Parco.  
 

8. Varie ed eventuali. 
RER nel 2018 ha destinato le risorse alla produzione dei gadget e all’organizzazione di eventi. Si invitano gli 

Enti a segnalare eventuali soggetti adatti per l’affidamento dell’incarico della progettazione. 

La riunione di chiude alle 13,30.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


