

INCONTRO Tavolo Tecnico del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F2.
**martedì 5 dicembre ore 10.00 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Terza Torre,
Viale della Fiera 8, 4° piano, saletta riunioni** presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

VERBALE

Bologna, 5 dicembre 2017.

Presenti al Tavolo Tecnico:

MEC: Fausto Minelli
MEOC: Renato Carini
MAR: Cassani
MEOR: David Bianco, Cristina Gualandi
PNATE: Willy Reggioni, Francesca Moretti
PNFC: Davide Alberti
COORDINATORE DEL PROGETTO: Roberto Fabbri
PROJECT MANAGER: Cristina Barbieri
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROGETTO: Monica Palazzini
Supporto al Responsabile Regionale del Progetto: Ornella De Curtis, Elena Chiavegato
Supporto al Responsabile Regionale di Progetto per gli aspetti tecnico scientifici: Ornella De Curtis
Entomologi: Davide Malavasi, Silvia Stefanelli, Margherita Norbiato, Elisa Monterastelli

Ordine del giorno:

1. Azione A1: aggiornamento iter autorizzativi per allevamento e immissioni di *Osmoderma eremita*
2. Azioni A2, A3 e A4: aggiornamento e sintesi dei risultati.
3. Azione A7: definizione della strategia degli interventi delle azioni di conservazione a livello regionale: sintesi e definizione dei contenuti del Report.
4. Aggiornamento situazione *Graphoderus bilineatus* e discussione
5. Azione C4 - allevamento ex situ di *Osmoderma eremita*
6. Azione C6 - Creazione di un sistema informativo integrato: aggiornamento dello stato di fatto.
7. Azioni di informazione: discussione delle attività previste nel 2018 (pubblicazioni ed eventi).
8. Varie ed eventuali.

Aprire la riunione il Responsabile di Progetto Monica Palazzini, che presenta l'ordine del giorno, partendo dai report delle azioni preparatori. Obiettivo dell'incontro è condividere le strutture dei report.

Di seguito gli argomenti trattati secondo odg.

Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto con particolare riferimento a:

1. Azione A1: aggiornamento iter autorizzativi per allevamento e immissioni di *Osmoderma eremita*

RER ha ricevuto la nota del Ministero, a seguito dell'invio dello Studio di fattibilità del programma di captive breeding e reintroduzione di *Osmoderma eremita*, con cui ritiene ai sensi dell'art. 2 comma 2, che l'autorizzazione all'immissioni sia di competenza regionale e dei Parchi Nazionali, invitando a tener conto del parere di ISPRA. Quindi i Parchi Nazionali autorizzeranno il rilascio all'interno dei propri siti, mentre la Regione autorizzerà il rilascio all'interno dei propri siti e nei siti degli Enti di Gestione. Metodo: bisogna individuare i soggetti interessati da consultare; ogni Ente svolge la consultazione con le parti interessate e invia la richiesta alla RER con l'esito delle consultazioni, la quale approva il provvedimento. La consultazione può essere effettuata all'interno degli incontri tematici previsti dal progetto, Azione E5. Tempi: individuare entro dicembre l'elenco dei soggetti da coinvolgere; la consultazione entro febbraio.

Per *Osmoderma* RER invia la lettera del Ministero, lo studio di fattibilità e il parere favorevole di ISPRA.

2. Azioni A2, A3 e A4: aggiornamento e sintesi dei risultati.

Azione A2: RER ha trasmesso l'impostazione del report finale a tutti gli Enti. Si sollecitano gli Enti che ancora non lo hanno fatto a consegnare i propri contributi al report: PNATE lo ha consegnato in sede di riunione, MEOR e MAR consegnano il report entro il 7 dicembre.

Azione A3: RER ha trasmesso l'impostazione del report finale a tutti gli Enti, elaborato da un sottogruppo dei beneficiari composto da RER, Coordinatore Tecnico e PNATE. Agli Entomologi viene richiesto di inviare solo gli shape, rappresentazione cartografica uguale per tutti gli Enti, verrà fatta a livello regionale. Il coordinamento regionale provvederà a omogeneizzare il database.

Modello predittivo: viene organizzato un sottogruppo composto da PNFC, Coordinatore Tecnico, RER e PNATE per l'elaborazione. Si partirà dalle informazioni che si sono raccolte e considerando i siti di presenza delle specie, dove è stata segnalata. Il modello ha lo scopo di individuare le aree dove gli interventi delle azioni C possono avere più successo.

Si fissa la scadenza del 15 dicembre per l'invio delle relazioni A3 da parte di tutti gli Enti.

Azione A4: si invierà l'impostazione del report entro oggi. Si fissa la scadenza del 15 dicembre per l'invio delle relazioni A4 da parte di tutti gli Enti.

Una volta ricevuti tutti i contributi degli Enti, RER farà un lavoro di coordinamento e omogeneizzazione cartografica.

3. Azione A7: definizione della strategia degli interventi delle azioni di conservazione a livello regionale: sintesi e definizione dei contenuti del Report.

Sulla base della bozza dei report delle azioni A2, A3 e A4, gli Enti quantificano sommariamente il capitolato degli interventi necessari. Il Coordinatore Tecnico invierà il prezzario dei lavori forestali aggiornato.

All'interno di ogni Macroarea, gli Enti effettueranno una pre-valutazione di incidenza degli interventi, che contribuirà a definire nel report quali sono gli interventi che possono incidere su altri habitat e specie e quali sono gli interventi idonei a limitare gli effetti.

Viene stabilita la scadenza dell'azione A7 per gennaio 2018.

4. Aggiornamento situazione *Graphoderus bilineatus* e discussione

La specie è nota a Pratignano dal 2000.

Croazia, Ungheria, Lituania hanno inviato esemplari per l'analisi genetica. Danimarca e Svezia dovrebbero inviarle. In totale sono arrivati ad oggi 20 campioni in alcool o parti di animale. I campioni del Lago di Pratignano provengono invece dal Museo di Firenze, dalla Regione Emilia-Romagna e da un privato (in totale 9 parti di esemplari). RER ha indetto la gara per l'affidamento delle indagini genetiche, alla quale hanno risposto solo Università di Padova e Modena-Reggio.

5. Azione C4 - allevamento ex situ di *Osmoderma eremita*

PNATE e PNFC non ritengono di dover richiedere al Ministero altre autorizzazioni per l'allevamento di *Osmoderma*, così come ha fatto Acquaemundi.

E' necessario preparare un piano di cattura dei fondatori con relativo piano di allevamento rispetto ai risultati attesi del progetto. Il coordinatore predispone un protocollo specifico che consideri i diversi risultati del monitoraggio specie 2016-2017 per ogni macroarea, evidenziando la necessità di aggiornare i metodi di cattura.

6. Azione C6 - Creazione di un sistema informativo integrato: aggiornamento dello stato di fatto.

Prosegue l'attività di costruzione del database. Diversi incontri per semplificare il database, che si collegasse al tempo stesso con la banca dati regionale. Inoltre i due database dovrebbero comunicare in modo che ogni aggiornamento di uno dei due si rifletta anche sull'altro. Al momento sono stati considerati solo le attività di monitoraggio. Entro il 2017 dovrebbero essere pronte le maschere di accesso per il monitoraggio specie e habitat e la struttura di collegamento tra i due database (Clonazione delle tabelle comuni). Nei primi mesi del 2018 si costruiranno le altre due sotto database con il monitoraggio azioni di conservazione e prodotti scientifici e comunicativi.

7. Azioni di informazione: discussione delle attività previste nel 2018 (pubblicazioni ed eventi).

Una volta concluse le azioni di monitoraggio e l'azione A7, dovranno essere programmati gli incontri previsti per l'azione C7 e E5.

Tutti gli Enti hanno affidato l'incarico per l'educazione ambientale da effettuare nel 2018, entro la fine dell'anno scolastico e da ripetere nell'a.s. successivo. A tal proposito RER ha affidato l'incarico per la realizzazione del kit didattico.

PNFC raggiungerà i numeri del progetto entro l'anno scolastico 2017/2018. Nell'anno successivo verifica la possibilità d'inserire l'attività di educazione ambientale del life Eremita in quelle ordinarie del Parco.

8. Varie ed eventuali.

RER nel 2018 ha destinato le risorse alla produzione dei gadget e all'organizzazione di eventi. Si invitano gli Enti a segnalare eventuali soggetti adatti per l'affidamento dell'incarico della progettazione.

La riunione di chiude alle 13,30.



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea

