



Con il contributo dello strumento finanziario
LIFE della Comunità Europea



Project LIFE14 NAT/IT/000209

Tavolo Amministrativo del progetto “LIFE EREMITA-LIFE14/NAT/IT/000209” – AZIONE F1.
Bologna, 11 novembre 2018 presso la sede della Beneficiario Coordinatore.

Presenti al Tavolo Amministrativo:

- MEC: Fausto Minelli
- MAR: Assente
- MEOC: Assente
- MEOR: Cristina Gualandi
- PNATE: Willy Reggiani, Francesca Moretti
- PNFC: Davide Alberti
- P.M: Cristina Barbieri
- Supporto PM: Flavio Bruno
- Responsabile Regionale del Progetto: Monica Palazzini
- Supporto al Responsabile Regionale di Progetto: Elena Chiavegato

Ordine del giorno:

1. Organizzazione prossima visita di monitoraggio del progetto prevista per dicembre 2018.
2. Aggiornamento della documentazione amministrativa e rendicontazione finanziaria, stato di fatto e documentazione ancora da trasmettere.
3. Casi di scostamento di budget o condizioni particolari da riportare nel Mid Term Report.
4. Eventuali modifiche al budget in funzione della richiesta di modifica sostanziale.
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 ODG

La visita di monitoraggio si svolgerà a dicembre 2018. Il personale amministrativo degli Enti sarà coinvolto nella sola giornata del 4 dicembre. Si chiede pertanto a tutti gli Enti di presenziare alla visita con almeno un referente amministrativo.

Punto 2 ODG

La documentazione è aggiornata per tutti i beneficiari a settembre 2018, ad eccezione della RER ad ottobre. Si visiona tutta la documentazione necessaria sia per la visita sia per il Mid Report. Viene presentato l'andamento della spesa per singolo beneficiario del progetto, con i dati aggiornati. Si sta abbondantemente all'interno della spesa per cui è richiesta la seconda tranches di pagamento.

Punto 3 ODG

Vengono valutati per ogni singolo Ente gli scostamenti di budget da evidenziare nel MID Report.

Punto 4 ODG

Vengono analizzati tutti le modifiche del budget in relazione all'Amendement da inviare ad EASME, gli spostamenti non richiedono modifiche sostanziali.