
TIMETABLE 

 
Action 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Action 
number Name of the action 
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V 
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V 
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II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

I II 
II
I 

I
V 

A1  
Riunione preliminare, stesura e firma convenzioni, piano 
annuale delle attività 

  
X X 

                      

    

A2  Monitoraggio ex ante   X X X X X X X 

                

    

A3  Individuazione/inventario alberi habitat   X X X X X X X 

                

    

A4 Individuazione di laghi, stagni e ruscelli idonei   X X X X X X X 

                

    

A5 Corsi di formazione per volontari/collaboratori   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
  

    

A6 Indagine ex-ante sulle opinioni dei principali gruppi d’interesse.   

 
X X X X 

                  

    

A7 
Redazione di un piano di recupero delle specie target in virtù dei 
risultati delle indagini preliminari 

  

  
X X X X X X X X X X X 

          

    

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights 

C. Concrete conservation actions 

C1  
Creazione alberi habitat per Osmoderma eremita e Rosalia 
alpina 

  

   
X X X X X X X X X X X X X X X 

     

    

C2  Recupero stagni, laghi e ruscelli idonei   

     
X X X X X X X X X X X X X 

     

    

C3 Riproduzione in situ   

   
X X X X X X X X X X X X X X X X 

    

    

C4 Riproduzione ex situ (captive breeding)   

  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

C5 
 Immissione in natura degli esemplari prodotti ex situ o 
traslocati 

  

     
X 

  
X X X X X X X X X X X X X X 

 

    

C6 
Creazione di un sistema informativo integrato a supporto della 
conservazione delle specie target 

  

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

C7 Workshop tematici di formazione, informazione interna   

 
X 

  
X X 

 
 X X   X X  X X X 

 

X X X 

 
    

C8 Misure di conservazione e Piani di gestione   

               
X X X X X X X X X X   

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory) 

D1  
Valutazione ex-post dell'efficienza delle attività di riproduzione 
ex-situ 

  

    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

D2  
 Valutazione ex-post dell'efficienza dell'attività di ripopolamento 
e rinforzo 

  

        
X X X X X X X X X X X X X X X X X   

D3 Valutazione impatto socio-economico   

               
X X X X X X X X X X   

D4 
Valutazione ex-post della presenza/distribuzione ed 
abbondanza delle specie target 

  

               
X X X X X X X X X X   

D5  Indagine ex post sull'opinione dei principali gruppi di interesse   

               
X X X X X X X X X X   
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D6 Valutazione impatto funzioni ecosistemiche   

               
X X X X X X X X X X   

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory) 

E1   Sito internet di progetto   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

E2  Azioni di comunicazione, diffusione ed educazione ambientale   

 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    

E3 Layman's report   

                  
X 

    

 X   

E4 
Scelta del logo di progetto e realizzazione di pannelli 
informativi, didattici e di buone pratiche 

  

 
X X X X X X X X X X 

            

    

E5  Workshop tematici   

         
X X X X X X X X X X X X 

  

    

E6  Seminario finale   

                 
X X  

   

X X   

E7 Campagna di sensibilizzazione itinerante EREMITA tour 
 

   
X X X X X X X X X X X X X X X X  

   

    

E8 Ufficio stampa di progetto 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

F. Project management and monitoring of project progress (obligatory) 

F1  Gestione amministrativo-contabile e tecnica del progetto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

F2  Istituzione di un Tavolo Tecnico 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

F3 Networking con altri progetti LIFE e non LIFE 
 

 
X 

  
X X 

  
X X 

  
X X 

  
X X 

  

X X 

 

 X   

F4 External audit 

                  
X X 

    

    

F5 After life Conservation Plan 

                 
X X X 

 
X X X X X   

 


