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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the deliverable (max. 200 characters) Number of the Deadline
associated action
Questionario di valutazione A6 20/01/2016
Convezioni tra i partner Al 31/03/2016
Logo di progetto E4 30/06/2016
Redazione di un programma i lavoro per il primo anno di Al 30/06/2016
progetto
Sito WEB E1l 30/11/2016
Applicazione Web-technology C6 30/06/2016
31/12/2018
Sistema di interfacce Web C6 sol e
31/12/2018
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi e degli |F 1 31/12/2016
incontri del primo anno
Piano della comunicazione E8 31/12/2016
Realizzazione pannelli E4 31/12/2016
31/12/2018
Progetto esecutivo di educazione ambientale attivato E2 20/01/2017
Pubblicazione divulgativa di presentazione del progetto e delle  |E 2 20/01/2017
specie target
1° Catalogo delle opportunita per il volontariato all’interno del |A 5 31/01/2017
Progetto LIFE Eremita 31/05/2017
Stampa teli e bandiere E7 3H02017
30/09/2017
Video clip su specie target E7 31/01/2017
30/09/2017
DVD con video clip di progetto E7 e
31/12/2019
Rapporto di attivita A2 30/04/2017
31/12/2017
Piano d'azione degli interventi C1, C2, C3, C4,C5¢e C9 A7 30/06/2017
30/06/2019
Rapporto di attivita A6 30/06/2017
Report tecnico comprensivo delle cartografie di inquadramento e | A 3 sheo
di dettaglio 31/12/2017
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Name of the deliverable (max. 200 characters) Number of the Deadline
associated action
Report tecnico comprensivo di cartografie Graphoderus A4 20082017
bilineatus e Coenagrion mercurialis 31/12/2017
Progetto di recupero bacini e corsi d'acqua per C2 01/07/2017
Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercurialis 30/11/2018
Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e E2 bt
gestione degli habitat. 31/12/2018
Stampa figurine e album E7 22017
30/11/2018
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed F1 31/12/2017
amministrativi del secondo anno
2° Catalogo delle opportunita per il volontariato A5 31012018
all’interno del Progetto LIFE Eremita 31/05/2018
Minute dei corsi di formazione/addestramento A5 30/06/2018
volontari, prima fase.
Pubblicazione tecnica sulle azioni di E2 e
consevazione in situ-ex situ e le reintroduzioni 31/12/2018
1° Report tecnico sulle attivita di riproduzione ex C4 31/12/2018
situ
Minute attivita di Networking anno 2016-2018 F3 31/12/2018
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed F1 31/12/2018
amministrativi del terzo anno
Minute dei workshop tematici del prima anno di E5 31/12/2018
attivazione 31/12/2019
3° Catalogo delle opportunita per il volontariato A5 31/01/2019
all’interno del Progetto LIFE Eremita 31/05/2019
Pubblicazione di un numero monografico della E2 3H10/2019
rivista "Storie Naturali" dedicato al progetto e 30/09/2021
comprensiva di estratti in lingua inglese
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed F1 31/12/2019
amministrativi del quarto anno
Minute dei workshop tematici del secondo anno ES Sl
di attivazione 31/12/2020
4° Catalogo delle opportunita per il volontariato A5 31/01/2020
all’interno del Progetto LIFE Eremita 31/05/2020
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed F1 e
amministrativi del quinto anno 31/12/2020
Minute dei corsi di formazione/addestramento A5 30/06/2020
volontari, seconda fase.
Minute dei workshop tematici del terzo anno di ES5 30/09/2020
attivazione 30/09/2021
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Name of the deliverable (max. 200 characters) Number of the Deadline
associated action
Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed F1l 31/12/2021
amministrativi del sesto anno
Produzione bozza di MSC e dei Piani di Gestione C8 R
30/06/2022
Rapporto finale D2 30/09/2020
30/06/2022
Report attivita D1 36/09/2620
30/06/2022
Report tecnico comprensivo di cartografie C1l 30/09/2020
Report tecnico finale comprensivo di cartografie C2 30/09/2020
After LIFE Plan F5 sl on
30/06/2022
2° Report tecnico sulle attivita di riproduzione ex C4 30/11/2020
situ
Gadget: borse in tela, calamite e penne USB E6 30/11/2020
Report tecnico finale comprensivo di cartografie C5 304112020
30/11/2021
Layman's report E3 Do
31/05/2022
Minute attivita di Networking anni 2019-2022 F3 01/42{2020
30/06/2022
Rapporto finale D3 01/12/2020
30/06/2022
Rapporto finale D6 01/12/2021
30/06/2022
Rapporto tecnico finale D4 01212021
30/06/2022
Rapporto tecnico finale D5 01/12/2021
30/06/2022
Report tecnico comprensivo di cartografie C3 01/12/2020
MILESTONES OF THE PROJECT
Name of the milestone (max. 200 characters) Number of the Deadline

associated action




LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA - C2

Bozza di convenzione tra beneficiario coordinatore e partner | Al 29/02/2016
associati
Nomina componenti e attivazione del Tavolo Tecnico di F2 31/03/2016
progetto
Nomina del project manager F1 31/03/2016
Nomina staff interno di progetto (responsabile tecnico, Al 31/03/2016
responsabile amministrativo, ...)
Attivazione Ufficio Stampa di progetto ES8 01/06/2016
Attivazione sito web El 30/06/2016
Awvio procedure amministrative per selezionare Al 30/06/2016
il personale da contrattare sul progetto
Nomina supervisore scientifico F1 30/06/2016
Inizio lavori di allestimento delle tre strutture di C4 30/06/2016
allevamento
Avvio campagna di sensibilizzazione itinerante E7 01/02/2017
Eremita tour
Awvio interventi di recupero di bacini e corsi dacqua per Cc2 0Ho7/2017
Graphoderus-bHineatuse Coenagrion mercurialis 31/12/2018
Awvio interventi di traslocazione ed immissione C5 R
30/04/2019
Awvio condivisione MSC e Piani di Gestione con gli C8 01/10/2020
stakeholder 31/03/2022
Approvazione After LIFE Plan F5 30/11/2020
30/06/2022
Realizzazione seminario finale E6 sl ron
15/06/2022
Approvazione MSC e Piani di Gestione C8 15/12/2020
30/06/2022
ACTIVITY REPORTS FORESEEN
Type of report Deadline
PROGRESS_REPORT 81-05-2017
MIDTERM_REPORT 15-12-2018
2 2040

PROGRESS_REPORT

15/06/2020
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PROGRESS REPORT 15/09/2021

31/03/202%

FINAL_REPORT 30/09/2022




