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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)

Project title:
Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-
Romagna

Project objectives:

The project aims to improve the conservation status, in the Region of Emilia -Romagna, for the remaining
populations of two species of saproxylic insects ( Osmoderma eremita and Rosalia alpina), classified as
species of prior interest, and two species of lentic and lotic waters ( Graphoderus bilineatus and Coenagrion
mercuriale castellanii ), acting on threats of anthropogenic origin .

1. habitat reduction (habitat trees, micro-habitat of lentic and lotic waters);
2. excessive isolation of sub-populations with consequent formations of relict and residual populations;
3. local extinction of residual populations.

The overall objective will be achieved through the implementation of concrete actions and integrated on a
regional basis (some actions will be experimental because never attempted before in Italy) that also act on
the socio-economic context of the project, since the first origin of to the identified threats is essentially
human behavior. It is therefore expected to carry out coordinated and integrated actions that have the
following specific objectives:

1. Increase knowledge about presence/absence, distribution and abundance of residual sub-
populations for the target species in the project area

2. Increase habitat availability for residual populations and improvement of their connectivity

3. Elaboration of a long-term management strategy (management plan and specific conservation
measures)

4. Ex-novo creation of a specific habitat regional network, suitable for the target species;

5. Promote adequate behaviour among interest groups, compatible with conservation needs;

6. Spread and develope solutions for the active involvement of farmers, managers and forest’s users inside
Natura2000 sites and, more in general, stakeholders.

Actions and means involved:

1. Survey and in-depth analisis of the current knowledge (ex-ante monitoring) about target
species.

2. Creation of habitat-trees for Osmoderma eremita and micro forest habitat for Rosalia alpina.

4. Creation/restoration of micro-habitat with lotic waters for Coenagrion mercuriale castellanii.

5. In-situ breeding of Osmoderma eremita, Rosalia alpina and Coenagrion mercuriale
castellanii.

6. Captive breeding of Osmoderma eremita-and-Graphoderus-bilineatus.

6-7. N. 100 captivated individuals of Graphoderus bilineatus will be introduced able to
reproduce (50 per site).

| 7.8.  Restocking of Osmoderma eremita and Graphoderus bilineatus, translocation of
Coenagrion mercuriale castellanii individuals.

|8.9. Drafting of management plan and conservation measures for the long — term conservation of
target species
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|9.10.  Awareness campaigns.

10.11. App development

11.12. Formative activities for the project’s staff and personnel working in the managing
insitutions responsible of Natura 2000 sites.

|%2—.13. Education, awareness and active involvement of stakeholders and, mainly, forestry
cooperative companies/enterprises.

13. Volunteers involvement (citizens, students and volunteer guards).

Expected results (outputs and quantified achievements):

habitat availability for Osmoderma eremita is increased by 300% in the Emilia-Romagna Region;

preferential habitat availability for Rosalia alpina is increased by 200% in the Emilia-Romagna
Region;

habitat availability for Coenagrion mercurialisis increased by 900% in the Emilia-Romagna Region;

distribution size of Osmoderma eremita is increased by 50% in the project area;
distribution size of Rosalia alpina is increased by 50% in the project area,;

. distribution size of Graphoderus bilineatus is increased by 600% in the Emilia-Romagna Region and
in ltaly;

distribution size of Coenagrion mercurialisis increased by 600% in the Emilia-Romagna Region;
population of Osmoderma eremita is increased by 100% in the project area;
population of Rosalia alpina is increased by 80-100% in the project area;

popolation. of Graphoderus bilineatus is increased by 4006200% in the Emilia-Romagna Region and
in ltaly;

population of Coenagrion mercurialisis increased by 400% in the Emilia-Romagna Region.

Is your project significantly climate-related?  Yes o No X



LIFE14 NAT/IT/000209 - B1

While the loss of forests, mainly in the form of tropical deforestation and forest degradation, is
responsible for about 17 percent of total emissions of greenhouse gases, sustainably managed forests
play an important role in mitigating the climate change.

The forestry sector can in fact reduce the volume of carbon dioxide in the atmosphere, contributing to
climate change mitigation:

increasing carbon stocks in forests and wood-based products;

producing wood-based products that can be used to replace the products that are more harmful
in terms of climate change;

protecting the forests from deforestation and preventing the release into the atmosphere of
carbon stored in trees and forest soils;

planting new forests on abandoned or marginal agricultural lands through sustainable
afforestation and reforestation .

The aim of ensuring greater availability of habitat for the target species of the project will be achieved
through a more conscious, large-scale and sustainable use of forests in the project area inevitably
contributing to improve the carbon balance. Forest management in a more naturalistic way will
contribute to developing a higher capacity to absorb carbon than the current one.

The proposal addresses the following project topic(s):

* Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species (including bird
species) of Community Interest, targeting the Natura 2000 sites proposed or designated for these
habitat types or species.

* Projects aimed at improving the conservation status of habitat types in Natura 2000 sites or species
(including bird species) of Community Interest, provided, their status is not “favourable/secure and
not declining” or “unknown” according to the most recent overall assessments that Member States
have provided at the relevant geographic level according to Article 17 of the Habitats Directive or to
the most recent assessments according to Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.

Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s):

The proposal is part of the projects aimed at improving the status of habitats and species of Community
interest whose conservation Natura 2000 sites affected by the project have been designated, in so far as it
aims to improve the conservation status of two prior species of saproxylic insects,Rosalia alpina and
Osmoderma eremita , and two species of lentic and lotic waters, Graphoderus bilineatus and Coenagrion
mercuriale castellanii, through the mitigation of the main factors of threat detected.

In particular, the project aims to mitigate some threat factors of anthropogenic origin that negatively affect the
distribution and maintenance in a satisfactory conservation status of the project's target species remaining
populations, promoting the conservation of habitats and avoiding both through conservation in situ and ex
situ, local extinction and excessive isolation of sub-populations.

The proposal is also part of the projects aimed at improving the conservation status of species of Community
interest whose conservation status is not "favorable / secure and not declining" or "unknown" on the basis of
provisions contained in the national reports on the implementation of the Habitats and Birds Directives: in
particular, the 3rd National Report ex art. 17 of the Habitats Directive, referring to the period 2007-2012,
prepared by Regions and Autonomous Provinces, ISPRA and scientific societies with the coordination of the
Protection of Nature and Sea Direction and with the technical support of ISPRA, highlighted an unfavorable
conservation status (inadequate) for Osmoderma eremita at the population level and habitat, with declining
trend; favorable conservation status for Rosalia alpina but with a declining trend due to the radical
deterioration of forest management practices that could threaten its preservation; unfavorable conservation
status in terms of range and habitat for Graphoderus bilineatus, while it is unknown conservation status at the
population level; ; because of the considerable limitation and fragility of its optimal habitat the future trend is
still considered inadequate. For Coenagrion mercuriale conservation status has been assessed as
inadequate at all levels and with declining trend.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)

Project title:

Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-
Romagna

Project objectives:

Il progetto si propone di assicurare migliori condizioni di conservazione sul territorio della Regione Emilia-
Romagna per le popolazioni residuali di due specie di insetti saproxilici prioritari (Osmoderma eremita e
Rosalia alpina) e due specie d’acque lentiche e lotiche (Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercuriale
castellanii) agendo su fattori di minaccia di origine antropica.

In particolare le diffuse utilizzazioni forestali a cui sono stati sottoposti i boschi dellAppennino
settentrionale, I'abbandono di pratiche agricole tradizionali e poco invasive conseguente al processo di
meccanizzazione nelle produzioni agricole, le diffuse sistemazioni idrauliche dei piccoli corsi d’acqua, la
pulizia periodica dei canali, il drenaggio dei corpi idrici minori, I'eutrofizzazione delle acque e la captazione
eccessiva dei piccoli corsi d’acqua, delle sorgenti e degli invasi hanno contribuito ad alimentare tre gravi
minacce per la conservazione delle specie:

1. riduzione dell’habitat delle specie target di progetto (alberi habitat, micro-habitat di acque lentiche e
lotiche);

2. eccessivo isolamento delle sub-popolazioni con formazione di popolazioni relitte e residuali;

3. estinzione locale delle popolazioni residuali.

L'obiettivo generale verra raggiunti tramite la realizzazione di azioni concrete ed integrate su base regionale
(alcune di carattere sperimentale perché mai tentate prima d'ora in Italia) che agiscono anche sul contesto
socio-economico dell'area di progetto, poiché la causa prima delle minacce identificate & essenzialmente il
comportamento umano. Si prevede pertanto lo svolgimento di azioni coordinate ed integrate che abbiano i
seguenti obiettivi specifici:

1. Incrementare le conoscenze inerenti la presenza/assenza, distribuzione e abbondanza delle sub-
popolazioni residuali delle specie target nell'area di progetto.

2. Aumentare la disponibilita di habitat per le popolazioni residuali e il miglioramento della loro
connettivita.

3. Elaborazione di una strategia gestionale a lungo termine (piani di gestione e misure specifiche di
conservazione).

4. Creazione ex novo di una rete regionale di habitat specifici in grado di ospitare le specie.
5. Favorire comportamenti corretti e compatibili con le esigenze di tutela da parte di gruppi di interesse.

6. Diffondere e sviluppare soluzioni per il coinvolgimento attivo degli agricoltori, dei gestori e utilizzatori
delle aree forestali all'interno dei siti della RN2000 nonché dei portatori di interesse in generale.

Actions and means involved:
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1.Indagini ed approfondimenti dell'attuale quadro conoscitivo (monitoraggio ex ante) delle specie target.

2.Creazione alberi habitat per Osmoderma eremita e micro habitat forestali per Rosalia alpina.

|4—.3. Creazione/ripristino di micro habitat d’acque lotiche per Coenagrion mercuriale castellanii.

|5L.4. Riproduzione in situ di Osmoderma eremita, Rosalia alpina e Coenagrion mercuriale castellanii.

5.Riproduzione ex situ (captive breeding) di Osmoderma eremita-e-Graphoderus-bilineatus.
6.Saranno immessi n. 100 individui di Graphoderus bilineatus captivati in grado di riprodursi in due siti (n.

50 per sito).

7.Reintroduzioni/restocking di Osmoderma eremita e Graphoderus bilineatus e traslocazioni di esemplari
di Coenagrion mercuriale castellanii.

8.Redazione piani di di gestione e misure di conservazione per la conservazione delle specie in un'ottica di
lungo periodo.

9.Campagne di informazione e sensibilizzazione.
10. Creazione di App e di soluzioni WEB tecnology;
11. Formazione dello staff di progetto e del personale interno agli Enti gestori dei siti della RN2000.

12. Formazione, sensibilizzazione e coinvolgimento attivo degli stakeholder e delle
imprese/cooperative forestali in particolare.

13. Coinvolgimento di volontari (entomologi dilettanti, Guardie Eclogiche Volontarie, studenti, ass. di
categoria e cittadini residenti nell'area di progetto).

Expected results (outputs and quantified achievements):

aumento del 300% della disponibilita di habitat per Osmoderma eremita a livello di Regione Emilia-
Romagna,

aumento del 200% della disponibilita di habitat preferenziale per Rosalia alpina a livello di Regione
Emilia-Romagna,;

aumento del 900% della disponibilita di habitat per Coenagrion mercurialis a livello di Regione Emilia-
Romagna,

aumento del 50% dell'areale di presenza di Osmoderma eremita a livello dell'area di progetto
aumento del 50% dell'areale di presenza dir Rosalia alpina a livello dell'areai progetto;

aumento del 660200% dell'areale di presenza di Graphoderus bilineatus a livello di Regione Emilia-
Romagna e a livello nazionale;

aumento del 600% dell'areale di presenza di Coenagrion mercurialis a livello di Regione Emilia-
Romagna,

aumento del 100% della consisteza numerica di Osmoderma eremita a livello dell'area di progetto

aumento del 80-100% della consistenza numerica di Rosalia alpina a livello dell'areai progetto;
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aumento del 400% della consistenza numerica di Graphoderus bilineatus a livello di Regione Emilia-
Romagna e a livello nazionale;

aumento del 400% della consistenza numerica di Coenagrion mercurialis a livello di Regione Emilia-
Romagna

Il progetto coinvolgera il 100% delle stazioni con presenza di G. bilineatus e C. mercurialis a livello
Regionale.

Il progetto coinvolgera il 100% dei siti della RN2000 gestiti dai partner di progetto con presenza accertata o
presunta di O. eremita e R. alpina. Si stima che le attivita di progetto coinvolgano pernato il 100% delle sub
popolazioni presenti nell'area di progetto.

Is your project significantly climate-related?  Yes o No X

Mentre la perdita di foreste, principalmente sotto forma di deforestazione tropicale e di degrado
forestale, & all’'origine di circa il 17 per cento delle emissioni totali di gas a effetto serra, le foreste
gestite in modo sostenibile svolgono un ruolo importante nell’attenuazione del cambiamento climatico.

Il settore forestale puo infatti ridurre il volume di anidride carbonica presente nell’atmosfera,
contribuendo ad attenuare il cambiamento climatico:

e aumentando gli stock di carbonio presenti nelle foreste e nei prodotti a base di legno;

e producendo dei prodotti a base di legno che possono essere utilizzati per sostituire dei prodotti che
sono piu nocivi in termini di cambiamento climatico;

e proteggendo le foreste dal disboscamento ed evitando il rilascio nellatmosfera del carbonio
immagazzinato negli alberi e nei suoli forestali;

e piantando nuove foreste su terre agricole abbandonate o marginali attraverso un imboschimento e
un rimboschimento sostenibili.

Lo scopo di assicurare maggiore disponibilita di habitat per le specie target di progetto sara ottenuto
anche attraverso una gestione piu consapevole, condivisa su larga scala e sostenibile delle foreste
presenti nell’area di progetto concorrendo inevitabilmente a migliorare il bilancio del carbonio. La
gestione delle foreste in un’ottica piu naturalistica concorrera a sviluppare una capacita di
assorbimento del carbonio superiore a quella attuale..

The proposal addresses the following project topic(s):

* Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species (including bird
species) of Community Interest, targeting the Natura 2000 sites proposed or designated for these habitat
types or species.

* Projects aimed at improving the conservation status of habitat types in Natura 2000 sites or species
(including bird species) of Community Interest, provided, their status is not “favourable/secure and not
declining” or “unknown” according to the most recent overall assessments that Member States have
provided at the relevant geographic level according to Article 17 of the Habitats Directive or to the most
recent assessments according to Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.

Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s):
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La proposta si inquadra tra i progetti finalizzati al miglioramento dello status di habitat e specie di

interesse comunitario per la cui conservazione i siti Natura 2000 interessati dal progetto sono stati designati,
in quanto si propone di migliorare lo stato di conservazione di due specie di insetti saproxilici
prioritari, Osmoderma eremita e Rosalia alpina, e di due specie d’acque lentiche e lotiche, Graphoderus
bilineatus e Coenagrion mercuriale castellanii, attraverso la mitigazione dei principali fattori di minaccia
individuati. In particolare il progetto si propone di mitigare alcuni fattori di minaccia di origine antropica che
condizionano negativamente la distribuzione e il mantenimento in uno stato soddisfacente di conservazione
delle popolazioni residuali delle specie target di progetto, favorendone la conservazione degli habitat ed
evitandone sia attraverso la conservazione in situ che ex situ, I'estinzione locale e I'eccessivo isolamento
delle sub-popolazioni. La proposta rientra inoltre tra i progetti finalizzati al miglioramento dello stato di
conservazione di specie di interesse comunitario il cui stato di conservazione non risulti “favourable/secure
and not declining” o “unknown” sulla base di quanto riportato nei rapporti nazionali sullo stato di attuazione
delle Direttive Habitat e Uccelli: in particolare infatti il 3° Rapporto Nazionale ex art. 17 della Direttiva
Habitat, riferito al periodo 2007- 2012, predisposto da Regioni e Province Autonome, ISPRA e Societa
scientifiche con il coordinamento della Direzione Protezione della Natura e del Mare e con il supporto
tecnico di ISPRA, ha evidenziato per le specie target della presente proposta uno stato di conservazione
sfavorevole (inadeguato) per 'Osmoderma eremita a livello di popolazione e di habitat, con trend in declino;
uno stato di conservazione favorevole per Rosalia alpina ma con trend in declino a causa del radicale
peggioramento delle pratiche di gestione forestale che potrebbe minacciarne la conservazione; uno stato di
conservazione sfavorevole a livello di range e di habitat per Graphoderus bilineatus, mentre risulta
sconosciuto lo stato di conservazione a livello di popolazione; in ragione della notevole limitazione e fragilita
del suo habitat ottimale il trend futuro € comunque ritenuto inadeguato. Per Coenagrion mercuriale lo stato
di conservazione é stato valutato come inadeguato a tutti i livelli e con trend in declino.
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

ACTION A.7: Redazione di un piano di recupero delle specie target in virtu dei risultati
delle indagini preliminari

Description (what, how, where and when):
Verra redatto entro 18 mesi dall'avvio del progetto il Piano di recupero delle specie target nell’area di
intervento. Il Piano sara necessariamente redatto sulla base delle attivita preliminari (azioni A2, A3 e A4).

Il Piano consiste nel programmare puntualmente nello spazio e nel tempo le modalita di realizzazione delle
azioni di conservazione (C1, C2, C3, C4 e C5) alla luce dei risultati scaturiti dalle azioni di monitoraggio delle
specie target (consistenza delle sub-popolazioni e ubicazione puntuale) e degli habitat idonei alle specie
(alberi habitat, laghi, stagni e ruscelli con caratteristiche specifiche di idoneita).

Sara quindi redatto un vero e proprio piano d’esecuzione degli interventi, nel quale per ogni sito idoneo
saranno descritti, valutati ed elencati:

1. le minacce reali e potenziali che interessano gli ambienti idonei alle specie target;

2. ilavori da eseguire sugli ambienti che ospitano o che ospitavano o che potenzialmente ospiterebbero le
specie target per recuperare o ripristinare la massima idoneita,;

3. ipunti esatti, le modalita e le quantita in cui immettere le specie target.

Nel piano saranno quindi dettagliate puntualmente le aree dei siti della RN2000 rientranti nell’area di
progetto che saranno interessate da azioni di recupero di habitat e introduzioni. Tali aree potranno anche in
parte differire da quelle preliminarmente ipotizzate ed elencate nelle azioni C. Un motivato cambiamento di
alcuni punti nei quali effettuare gli interventi su habitat e introduzioni € da considerare positivamente ed in
funzione di una piu attenta analisi in campo delle varie caratteristiche e dei diversi parametri ambientali. A tal
fine, nelle azioni A2, A3 e A4 saranno misurate tutte le variabili utili alla scelta migliore delle aree di
intervento

In ragione del carattere sperimentale delle azioni C di progetto, allo scopo di massimizzare le probabilita di
successo, il piano d’intervento descrivera puntualmente anche i seguenti aspetti:

1. quanto e con quale esperienza dovra essere impiegato il personale in ciascun intervento ;

2. quanti esemplari dovranno essere allevati o traslocati in ciascun punto in funzione del numero
definitivo e delle caratteristiche dei punti di introduzione/reintroduzione/rinforzo delle specie target allevate o
traslocate,. Tale quantitativo, presumibilmente in coerenza con quanto gia ipotizzato in fase preliminare,
dovra tuttavia essere valutato puntualmente e caso per caso anche allo scopo di non prelevare in natura un

| numero eccessivo di esemplari fondatori degli allevamenti (Osmoderma eremita-e-Graphoderus-bilineatus) o
da traslocare (Coenagrion mercuriale) e tale da depauperare e impoverire la popolazione originaria. In ogni
caso si dichiara che i prelievi dovranno essere in via precauzionale molto bassi e comunque inferiori ad 1/10
della popolazione locale stimata (Hannon, 2001; Knisley et al., 2005; Hannon et al., 2007; Preston et al.,
2008; Thompson, 2010; Thompson et al., 2014a e 2014b);

3. 1. per quanto attiene l'azione di riproduzione, allevamento ex situ, successiva introduzione o

| traslocazione di Osmoderna eremita; Graphoderusbilineatus—e Coenagrion mercuriale, il piano dovra
elencare eventuali altre esperienze maturate a livello europeo mettendone in evidenza i limiti ed i punti di
forza oltre a quelle gia note come queIIe condotte dal prof DaV|d J. Thompson (UnlverS|ta di Liverpool) per

‘ Coenagrion mercuriale, Ai s D da
bilineatus—e dal Dott. Stefano Chlarl (UnlverS|ta d| Roma Roma Tre ) e daI prof. Giuseppe Carapaneto
(Universita di Roma “Roma Tre”, Progetto LIFE MIPP) per Osmoderma eremita. Questi contatti
permetteranno in ogni caso scambi di competenze ed esperienze, proficue per migliorare sia in fase di
progettazione sia in fase realizzativa le azioni di allevamento e di traslocazione.

‘ 4. 4.Verra redatto uno specifico Piano di Restocking per G. bilineatus e le attivita per la

richiesta delle autorizzazioni al prelievo nei Paesi in Europa che forniscono gli esemplari. |l
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piano _dovra contenere le indicazioni utili per la scelta delle popolazioni sorgente da cui
prelevare individui all’estero e per la scelta dei siti target in Italia per gli interventi di
ripopolamento e i criteri_da tenere in _considerazione per il recupero della popolazione
italiana_di_G. bilineatus, tenendo conto delle “Linee guida per I’immissione di specie
faunistiche di Ispra” (2007) e delle “Guidelines for Reintroductions and Other Conservation
Translocations” IUCN (2013).

Sono gia state fornite le linee guida e 1 costi per richiedere ’autorizzazione al prelievo in
Svezia, Croazia e Lettonia. Il piano di restocking in ltalia sara inviato al Ministero
dell’Ambiente e dovra ottenere il parere positivo da Ispra. Le necessarie indagini genetica

sono gia stata realizzate dall’Universita di Padova nell’ambito delle attivita progettuali.
4.5. per quanto attiene alle azioni di sensibilizzazione, il piano conterra indicazioni puntuali relative allo
sforzo minimo, in termini di interventi di sensibilizzazione e di gruppi target, che ciascun partner dovra
mettere in atto per scongiurare I'azione negativa dei fattori di minaccia di natura sociale e culturale.

Reason why this action is necessary:

L’elaborazione del Piano sara fondamentale e propedeutica per le azioni concrete di conservazione previste
dal seguente progetto (con particolare riferimento alle azioni C1, C2, C3, C4 e C5) e potra contenere
indicazioni preliminari inerenti la realizzazione dell'Azione E7. Solo a partire da un’attenta analisi dello stato
attuale (studi preliminari — cfr. azioni A2, A3 e A4) ed una successiva elaborazione dei dati e pianificazione
ragionata sara infatti possibile ottenere tutti i risultati attesi di progetto in temini di conservazione delle specie
target e di ampliamento della disponibilita di habitat.

L’azione & pertanto assolutamente necessaria per definire nel dettaglio in quali aree, quando, chi e come si
deve intervenire per recuperare e ripristinare gli ambienti idonei ad ospitare le specie target. Senza un
dettaglio preciso e puntuale dei tempi, luoghi e metodologie, alcune azioni del progetto potrebbero ottenere
risultati inferiori rispetto a quelli attesi.

In particolare, il piano risulta fondamentale per tutelare al meglio le popolazioni delle specie target oggetto di

prelievo degli esemplari fondatori degli allevamenti e di quelli da traslocare (Coenagrion mercuriale,
G.bilineatus), e per ottenere migliori risultati dagli allevamenti e introduzioni.

Constraints and assumptions:

1. Rispetto della tempistica nell’esecuzione delle azioni (come gia ipotizzato nelle stesse schede delle
diverse azioni), quanto mai importante per eseguire correttamente e nei periodi idonei i monitoraggi, i lavori
preparatori negli ambienti, gli allevamenti e le immissioni in natura;

2. Obbligo di miglioramento dei periodi o tecniche di realizzazione o modalita di esecuzione di alcune
azioni C.

Beneficiary responsible for implementation:
RER

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
PNATE, PNFC, MEOC, MEC, MEOR e MAR contribuiscono alla redazione del piano

Expected results (quantitative information when possible):
n. 1 Piano d’azione contenente le seguenti informazioni:

1. Individuazione delle migliori aree per I'esecuzione delle azioni C di recupero e ripristino ambientale;
2. Individuazione dei punti maggiormente idonei di immissione delle specie target allevate o traslocate;
3. ldentificazione dei periodi migliori per la realizzazione dei lavori sugli habitat;

4. Individuazione del periodo migliore di prelievo degli esemplari fondatori degli allevamenti e di quelli
oggetto di traslocazione;
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5. Individuazione delle migliori caratteristiche, tecniche e soluzioni che devono essere adottate nella
realizzazione e conduzione degli allevamenti ex situ;

6. Individuazione dei periodi maggiormente idonei per I'immissione o traslocazione delle specie target.

Indicators of progress:

1. Rispetto della tempistica nellesecuzione delle diverse azioni, quanto mai importante per eseguire
correttamente e nei periodi idonei i monitoraggi ,i lavori preparatori negli ambienti, gli allevamenti e le
immissioni in natura;

2. Calendarizzazione precisa dei periodi degli interventi sugli habitat, dei monitoraggi su ambienti e specie
target, dei prelievi di esemplari per gli allevamenti e traslocazioni, delle introduzioni/ traslocazioni;

3. Variazioni in positivo dei periodi o tecniche di realizzazione o modalita di esecuzione di alcune azioni C.

How was the cost of the action estimated?:
Personale: 7.990 euro per contributi, collaborazioni e redazione del piano di recupero delle 4 specie target.

Viaggi e trasferte: 1.000 euro per viaggi e trasferte per riunioni e incontri tra il personale dei partner finalizzati
alla redazione del piano di recupero delle 4 specie target.



LIFE14 NAT/1T/000209 - Cic

C. Concrete conservation actions

ACTION C.2: Recupero stagni, laghi e ruscelli idonei

Description (what, how, where and when):

Dopo lo studio specifico realizzato attraverso I'Azione A4, in cui sono stati individuate le aree idonee dove
condurre le introduzioni e reintroduzioni di Coenagrion mercuriale-e-Graphoderus—bilineatus, con questa
azione si procedera ad intervenire direttamente sui punti per ripristinare o migliorare le caratteristiche
ambientali necessarie alle-alla due-specie.

Si procedera ad incrementare la disponibilita di habitat per Graphederus-bilineatus-e-Coenagrion mercuriale
attraverso il recupero e il miglioramento di idonei supporti idrici (stagni e laghi, ruscelli alimentati da sorgenti
perenni), rimuovendo le cause di un’eventuale estinzione locale o ricreando le condizioni per I'insediamento
della specie.

| lavori saranno realizzati gia nel primo anno di progetto e proseguiranno fino nell'inverno del secondo anno;
saranno eseguiti esclusivamente nel periodo autunnale e invernale.

Per Coenagrion mercuriale si realizzera: recupero di ambienti idonei lungo almeno 5-10 ruscelli sempre
alimentati da acque di sorgente durante tutto I'anno (anche nei periodi siccitosi) dove in precedenza (negli
ultimi 10-20 anni) era presente la specie o dove, per il ridotto potenziale di dispersione, non & presente ma
potrebbe essere introdotta. Inoltre si procedera ad eliminare o ridurre le eventuali captazioni eccessive o
abusive presenti nelle sorgenti. | tratti dei ruscelli interessati dovranno avere una lunghezza minima di 100 m
per ogni singolo tratto e in ogni ruscello potranno essere presenti piu tratti idonei. Gli interventi consisteranno
nel taglio totale e/o eradicazione di alberi e arbusti ombreggianti, sfangamento e risagomatura ove
necessario di alcuni piccoli tratti (fino 50-80 m per ruscello per non intaccare la naturalita dell'intero tratto),
con eliminazione di Phragmites australis quando in eccesso o di altre piante esotiche o troppo invasive (es.
Arundo donax). Si realizzera quando essenziale la piantumazione lungo le sponde di piante acquatiche
idonee alla specie (Mentha spp., Veronica spp., Carex spp., ecc.). | ruscelli su cui saranno realizzati gli
interventi saranno collocati allinterno dell'area di progetto e come da Azione A4, saranno almeno 5-10 e
posti nei siti IT4070011 Vena del Gesso Romagnola e 1T4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi
dellAbbadessa; si operera anche in altri ulteriori 20 corsi d’acqua presenti in siti Natura 2000 sempre
nell’area di progetto.

Gli interventi finalizzati al recupero di ambienti idonei alla specie Coenagrion mercuriale attraverso il taglio
degli alberi ombreggianti, sfangamento e risagomatura lungo brevi tratti di corsi d’acqua (50-80 m), con
eliminazione di Phragmites sp e latre piante esotiche o invasive (es. Arundo donax) e la piantumazione di
piante acquatiche idonee alla Coenagrion mercuriale (come mentha spp, Veronica spp, Carex Spp, ecc.)
saranno sottoposti a specifica valutazione di incidenza alla scopo di scongiurare ogni possibile incidenza
negativa su uccelli ed anfibi.Sebbene tali interventi si presenteranno di modesta entita ed estremamente
circostanziati lungo quei brevi tratti dei ruscelli che mostrano caratteristiche idonee alla specie terget, tale
valutazione, realizzata sulla base di specifico studio di incidenza in fase preliminare all’inizio dei lavori e degli
interventi, consentira di evidenziare possibili rischi di impatto negativo su uccelli ed anfibi e
conseguentemente di adottate modalita operative alternative a quelle ipotizzate nello studio di incidenza e
tali da evitare ogni impatto negativo su altre specie non target.
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bilineatus ha rilevato come i bacini_individuati sono_gia idonei, senza necessita di ulteriori interventi di

recupero o di eliminazione delle minacce.

All'implementazione dell'azione potranno contribuire anche i volontari. Il personale volontario sara
appositamente formato ed addestrato e affianchera il personale di progetto nella attivita sul campo. |
volontari, dopo una fase di addestramento, assicureranno infatti i necessari e quotidiani interventi in
affiancamento al personale di progetto. In particolare i volontari afferenti alle Guardie Ecologiche della
Regione Emilia-Romagna potranno contribuire fattivamente alle attivita di sorveglianza sulle localita di
intervento e di segnalazione alle autoritd competenti di eventuali presunte azioni/attivita non autorizzate (i. e.
captazioni abusive, scarichi abusivi, ...)

Reason why this action is necessary:

L’azione & necessaria e preparatoria alle azioni di conservazione €4-e-C5. | monitoraggi sviluppati attraverso
'azione A4 permetteranno di individuare i punti idonei alle attivita di introduzione/reintroduzioni (C5) ma in
vari casi necessiteranno prima di alcuni interventi per ripristinare la massima funzionalita.

In particolare per Coenagrion mercuriale € fondamentale ricreare con questa azione le condizioni ambientali
(insolazione) che in alcuni tratti dei piccoli corsi d’acqua si erano in parte perse.

Constraints and assumptions:
Obbligo del rispetto del numero minimo di bacini e corsi idrici da ripristinare per ogni specie;

Schedatura e realizzazione documentazione fotografica dettagliata degli interventi realizzati per ottenere la
massima idoneita all'introduzione delle specie e misurazione dei parametri ambientali, fisici e chimici;

Rispetto nel seguire le indicazioni del Coordinatore e Supervisore scientifico

Beneficiary responsible for implementation:
MAR

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
PNATE, PNFC, MEOC, MEC, MEOR e MAR realizzano le attivita nel territorio di propria competenza.
RER: garantisce il coordinamento tecnico e la supervisione scientifica su base regionale.

Expected results (quantitative information when possible):

1) Un progetto esecutivo corredato da relazioni tecniche e cartografia con ben individuati i punti idonei
(laghi, grandi stagni e ruscelli sempre alimentati) in cui realizzare i lavori di recupero degli ambienti atti ad
ospitare le due specie di insetti acquatici in oggetto;

2) Recupero entro un anno del numero minimo di bacini e corsi d’acqua con massima idoneita per le
specie (circa 5-10 per C. mercuriale-e-circa-5-8-perG--bilineatus);
3) Ripristino di ulteriori aree idonee (2-3) per poterne avere un certo humero di riserva, nel caso sia

necessario, dove poter attingere per la realizzazione dell'azione C5 di introduzione della specie.

4) Con la fase preparatoria alle immissioni delle due specie target di insetti consistente nel recupero di
aree idonee con acque lotiche e lentiche, ci si aspetta anche un beneficio per altre specie di interesse
comunitario come i lepidotteri Proserpinus proserpina e Euplagia quadripunctaria che vivono su piante ai
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margini di zone umide, e specie di interesse conservazionistico regionale e nazionale come i coleotteri
acquatici Dytiscus mutinensis e Hydrophilus piceus e la libellula Somatochlora meridionalis.

Aumento del 900% della disponibilita di habitat per Coenagrion mercurialis a livello di Regione Emilia-
Romagna.

Indicators of progress:
Raggiungimento del numero minimo o superiore di-bacini-e corsi idrici ripristinati o migliorati per ogni specie;

Individuazione di tutte le caratteristiche di idoneita recuperate nei baeini-e-corpi idrici per le specie;

Rispetto della tempistica nei lavori e del periodo in cui realizzare gli interventi per ottenere l'idoneita dei
baeciake-corpi idrici.

How was the cost of the action estimated?:

Personale: 4.140 euro per attivita di controllo e supervisione tecnica/amministrativa (Direzione lavori) e

collaborazione ai lavori di recupero dei siti

Viaggi e trasferte: 1.645 euro per viaggi e sopralluoghi nelle localita di intervento attivo e viaggi per l'attivita
di coordinamento su base regionale.

Assistenza  esterna:  100.000 euro per attivitd/lavori di  recupero dei siti  idonei e
coordinamento/standardizzazione approccio su base regionale.

Attrezzatura: 4.000 euro per acquisto kit di strumentazioni per campionamento della qualita delle acque.
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C. Concrete conservation actions

ACTION C.4: Riproduzione ex situ (captive breeding)

Description (what, how, where and when):

L’azione ha come obiettivo quello di produrre una serie di esemplari (sia allo stadio di larve alla terza eta sia
di adulti) delle specie di insetti target oggetto di introduzione o reintroduzione o rinforzi della popolazione nel
corso del progetto (Azione C5), attraverso allevamenti realizzati lontano dal sito di prelievo. Le-La specie
oggetto di riproduzione ex situ sere-€ Osmoderma eremita-e-Grapheoderus-bilineatus.

L'azione sara realizzata in tre apposite aree predisposte per tali allevamenti, come meglio descritto di
seguito.

Gli individui fondatori degli allevamenti saranno prelevati dai siti della rete Natura 2000 interessati dal
progetto in cui la presenza delle specie € stata accertata dall'indagine conoscitiva preparatoria (Azione A2) e
dove le popolazioni sono sufficientemente consistenti.

Per Graphoderus b|||neatus gli esemplan—ﬁendaten—de#a#wmnen@—aesﬁu—sa%anne—pre@%—dwante—n

S&Fanne—prelevan—ewea—ze—esemman—adma—ésex—mue%—}@—eeppe} prelevan nei sm sorqente in Sve2|a
Croazia ed eventualmente anche in Lettonia. Si & considerato la collaborazione con la Lettonia secondaria e
subordinata al non raggiungimento dei numeri necessari (min. 50) di esemplari fondatori con la Svezia.Gli
individui _prelevati all’estero saranno stoccati nei centri di allevamento prima dell’attivita di restoking.
Lallevamento-Lo stoccaggio temporaneo sara collocato in due punti: nel-site1T74070011 - \ena-del-Gesso
Romagnola,—in—una—struttura—posta—nel—Centro—Visita—Carnea Russi _presso il _Centro Agquaemundi
convenzionato con I'Ente di Gestione —Macroarea Romagna e nel PNATE presso la sede operativa di
Ligonchio. Tali strutture saranno realizzata ex novo e consisteranno in una casa di legno ad un piano delle
dimensioni 5x3,5 m e altezza di 2,70 m, con finestre e ampia tettoia su un lato lungo (larga 2,5 m),
coibentata nelle pareti e tetto e dotata di piccolo impianto di condizionamento per regolare la temperatura
interna. All'interno della casa sara inserito il laboratorio per Fallevamento-di-Graphoderus bilineatus._Se |l
numero di esemplari captivati lo consente si potranno anche svolgere attivita di allevamento di G.bilineatus
L’allevamento dei Dytiscidae di taglia medio-grande & ben conosciuta e sperimentata su varie specie gia da
molti anni e con diverse tecniche (Johansson & Nilsson, 1992; Yamaguchi, 1992; Inoda, 2003; Kitano,
2013). La tecnica che si é scelto di adottare & quella dell’ open aquarium system-OAS (Inoda & Kamimura,
2004; Inoda & Kitano, 2013), che consente di ottenere un’alta proporzione di larve sviluppate in adulti
(mediamente oltre il 95%) e di poter allevare un’ampia gamma di altri insetti acquatici (sia coleotteri sia
eterotteri acquatici). Gli esemplari allevati con questo sistema non mostrano inoltre significative differenze
nelle dimensioni medie e nel peso medio rispetto gli individui selvatici. L’allevamento consiste in una serie di
vaschette di plastica impilate (circa 50 vaschette, tipo 30x20x10 cm), una pompa sommersa da 300 L/h (da
far funzionare 20 min ogni 6 h), un timer per pompa, un’unita filtrante, una cisterna da 100 L per la riserva
d’acqua, rete fine di plastica per dividere in settori le vaschette e tubi di silicone. L’acqua utilizzata nel OAS
sara ottenuta da una sorgente locale, filtrata e portata a valori simili a quelli del Lago di Pratignano. L’acqua
passera tra le vaschette impilate del OAS con un sistema a caduta di “troppo pieno”, presente in ogni
vaschetta. Essendo G. bilineatus una specie di ditiscide predatore, con dispersione in acqua del residuo di
cibo, occorre mantenere costantemente acqua dolce filtrata e pulita, quindi I'impianto necessita di periodica
presenza di personale. Nelle prime fasi dopo la nascita, le larve di prima eta L1 saranno tenute separate in
vaschette finché non avranno raggiunto il secondo stadio. Dal secondo stadio saranno poste nel OAS. Per
evitare il cannibalismo, saranno collocate solo 2-3 larve per settore della vaschetta, separate da una fitta
rete di plastica. Le larve di terza eta L3 saranno poste in vaschette con poca acqua e con ampie porzioni
affioranti del fondo composto da terriccio sterile e sfagni. Le larve necessitano di una relativamente elevata
quantita di cibo durante le tre fasi larvali e il consumo di biomassa & durante il primo, secondo e terzo stadio
larvale (L1, L2, L3) in proporzione pari rispettivamente a circa 1:3:20. Alle larve saranno fornite piu volte al
giorno larve di culicidi in vari stadi e piccoli crostacei come cladoceri (allevati entro il laboratorio).

Gli adulti-fondatori-dellallevamentoracecolti-a-Pratignaneeventuali fondatori saranno collocati in marzo-aprile

all’esterno, sotto la tettoia della casa in legno, dentro 2 vasche di 74x40x40 cm e con una profondita
dellacqua di 10 cm, coperte da una rete di plastica. Saranno nutriti con larve mature di zanzara, di
efemerotteri o altre larve di insetti acquatici e pezzetti di pesce crudo. Entro ogni vasca saranno poste le
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stesse piante acquatiche presenti i i i3 i Aeny ifoli
Sphagnum-spp--ece)nei siti target per fornlre un substrato |doneo per la deposmone Per essere certi dove
e quando le femmine deporranno le uova, queste saranno monitorate di continuo negli acquari attraverso
l'installazione di piccole micro telecamere digitali gestite in remoto. Ogni femmina dovrebbe deporre circa
100 uova. Le piante con le uova inserite dentro saranno poste in laboratorio entro vaschette ed una volta
che le uova saranno schiuse, si collocheranno le piccole larve entro vaschette idonee.

Per Osmoderma eremita l'azione prevede il reperimento in natura durante il primo anno del progetto (Azione
A2) di alcuni esemplari adulti, circa 20-30 esemplari (sex ratio 1:1; 10-15 coppie, 4-5 per allevamento), per
poter fondare tre allevamenti ex situ senza intaccare le popolazioni di origine. Gli esemplari adulti saranno
prelevati nell’area di progetto da alcuni siti, con presenza certa della specie (e confermata durante Azione
A2), come: IT4020017, IT4020021, IT4030007, IT4030023, IT4050025 e IT4080001.

L’allevamento sara dislocato in tre differenti stazioni che nel PNATE e nella MAR coincidono con quelle_per
lo stoccaggio di G. bilineatus mentre la terza sara istallata nel PNFC nei pressi della sede.

L’allevamento di Osmoderma eremita & stato sperimentato da anni e con diverse tecniche in quanto & ben
nota la biologia e I'etologia (Kelner-Pillault, 1974; Ranius & Nilsson, 1997; Jonsell et al., 1998; Ranius, 2001,
Hedin et al., 2008; Dubois et al., 2009; Nieto et al., 2010; Chiari et al., 2012; Chiari et al., 2014). La tecnica
scelta per allevare O. eremita € quella basata su una batteria di piccoli contenitori simulanti altrettante cavita.
Il metodo & molto efficace per ottenere un elevato numero di larve di terza eta e di adulti.

L’allevamento consiste in una serie di contenitori cilindrici (circa 500 per allevamento, con capienza di 1,5 L
e altezza di circa 20 cm) di colore scuro (per imitare le condizioni naturali di vita), in rete di plastica fine e nel
disporre di una discreta quantita di terriccio ottenuto in parte come nell’Azione C2 (per le “wood mould
boxes”; Jansson et al., 2009; Hilszczanski et al., 2014) e in parte ottenuto dalla raccolta in cavita di alberi
(detrito vegetale e pezzi di legno marcescente, trattati per eliminare eventuali parassiti e predatori). Una
volta avviato il sistema di allevamento sara sufficiente un controllo ogni 3-4 giorni per umidificare i contenitori
cilindrici e sostituire parte del terriccio consumato.

Gli adulti fondatori dell’allevamento saranno collocati all'inizio dell’estate del secondo anno in contenitori
scuri di plastica (capienza di 3 L e altezza di 25 cm), riempiti per 2/3 con lo stesso terriccio del luogo di
prelievo e chiusi sopra dalla rete fine. Saranno nutriti con frutta fresca. Il terriccio dovra essere scuro per
permettere di scorgere facilmente le uova deposte nello strato superficiale. Per verificare dove e quando le
femmine depongono le uova, queste saranno monitorate di continuo nei terrari attraverso micro telecamere
digitali i cui filmati saranno gestiti direttamente su computer anche da remoto. Dopo la deposizione, la
femmina viene tolta dal terrario per permettere una naturale schiusa delle uova. Le piccole larve saranno poi
collocate ciascuna in un singolo cilindro d’allevamento, riempito per 2/3 di terriccio, per evitare fenomeni di
cannibalismo e fino al completo sviluppo. Per evitare che le larve siano attaccate da parassiti o predatori,
ogni singolo cilindro con terriccio sara coperto dalla rete fine di plastica. Essendo in lItalia il ciclo di
Osmoderma eremita soprattutto biennale, si prevede di ottenere alla fine del secondo anno delle giovani
larve al terzo stadio (L3) e nel terzo anno delle larve al terzo stadio mature (L3) che si imbozzoleranno nel
terriccio e resteranno in prepupa sino alla primavera dellanno successivo (quarto anno del progetto),
quando schiuderanno gli adulti. Per le operazioni di introduzione, reintroduzione e rinforzo della popolazione
saranno utilizzate varie centinaia sia di giovani larve di terza eta L3 sia di larve mature L3 (in totale circa
1500 larve) sia di adulti (n. 300). Prima di ogni azione di rilascio, sara effettuato un controllo dello stato di
salute degli esemplari.

La strutture, terminato il progetto, saranno utilizzate anche a scopo didattico e dedicate alle attivita sugli
insetti con piccoli allevamenti dimostrativi di specie bandiera non di interesse conservazionistico.

Nell'implementazione di questa azione il contributo del personale volontario risulta importante per la buona
riuscita dell’azione che infatti comporta un quotidiano intervento di manutenzione e gestione delle strutture di
allevamento. | volontari, dopo una fase di addestramento, assicureranno infatti i necessari e quotidiani
interventi in affiancamento al personale di progetto ed in piana autonomia dopo una prima fase di
formazione.
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Reason why this action is necessary:

Questa azione € prevista come la piu efficace per permettere di rispettare gli obiettivi di conservazione delle
due specie target in oggetto, siccome per entrambi le specie & stata compromessa nella regione Emilia-
Romagna gran parte la rete di ambienti naturali idonei alla loro dispersione e insediamento, viene
considerato come prioritario il loro rilascio negli habitat superstiti rimasti che in nessun altro modo potrebbero
essere raggiunti.  Altre soluzioni alternative allallevamento ex situ e alla successiva
reintroduzione/introduzione non sono attuabili.

1) L’azione & necessaria per produrre un adeguato quantitativo di esemplari di Osmoderma eremita e

| lo stoccagaio di Graphoderus bilineatus allo scopo di consentirne l'efficace reintroduzione in natura. Si tratta
infatti di specie per le quali in natura ¢ difficile reperire un numero sufficiente di esemplari senza correre |l
rischio di effettuare prelievi ecessivi e tali da compromettere lo status di conservazione della popolazione
sorgente.

2) Per Graphoderus bilineatus, essendo presente in regione, e allo stato attuale delle conoscenze,
nellintero territorio italiano (Ruffo & Stoch, 2005; Mazzoldi, 2008; Mazzoldi et al., 2009; banche dati Regione
Emilia- Romagna formulan del Sltl rete Natura 2000), solo |n un sito con una popolazmne vitale, si-rende
y ariche non permette il prelievo di
nessun |nd|V|duo Per ew%a;e—egm—neh@mcrementare la presenza in Emilia-Romagna €& necessario fare
ricorso alallevamento—ex——situ—perpoi-procedere—ad-introdurload un piano di restoking in akri-siti idonei
presenti nellarea di progetto ed individuati e testati durante le Azioni A2 e A4. Dopo il prelievo degli
esemplari captivati nei siti all’'estero & necessario stoccare gli individui prima della loro immissione in natura
al fine di adattarli alle nuove condizioni acquatiche dei siti target. Le strutture allestite con acquari presso i
centri_di allevamento al PNATE e MAR garantiranno tali operazioni. Se sara possibile contare su
un’eccedenza numerica di individui prelevati, si potra pensare ad una parallela attivita di allevamento.;

Ottenendo esemplari (larve e adulti) da poter destinare alle immissioni (introduzioni e reintroduzioni), si potra
incrementare la distribuzione di Graphoderus bilineatus e Osmoderma eremita nell’area di progetto e nella
regione Emilia-Romagna in genere, permettendo una successiva naturale e progressiva espansione delle
due specie anche in ragione degli interventi di miglioeamento dell'habitat.

Constraints and assumptions:

1) Rispetto del numero di esemplari fondatori dell’allevamento, senza che siano quindi eseguiti prelievi di
individui in modo eccessivo. Controllo rigoroso anche della specie di appartenenza degli esemplari fondatori.
2) Rispetto della metodologia, delle attrezzature necessarie e dei tempi proposti per gli allevamenti.

3) Controllo costante dei parametri ambientali dell’allevamento (temperatura, umidita, areazione,
insolazione/ombreggiamento, qualita dell’acqua in entrata, ecc.) e del cibo o substrato somministrato.

4) Controllo delle dimensioni e peso degli esemplari prodotti in allevamento che devono rientrare nelle
dimensioni medie e peso medio delle specie.

5) Obbligo del rilascio nei siti idonei al termine dell’allevamento di tutti gli esemplari ancora presenti.
6) L’'azione sara svolta da ciascun partner sotto il coordinamento del Supervisore scientifico.

7) Tutte le fasi degli allevamenti dovranno essere documentate, fotografate e filmate.

8) Nel caso gli allevamenti non procedano come da programma per motivi ora non prevedibili (la scelta di

| due-siti-di-allevamento-per G bilineatus—e-tre siti di allevamento per O. eremita dovrebbe scongiurare ogni

rischio di insuccesso), si procedera alla cattura, nei siti idonei, di altri individui mantenendo in ogni caso un
rapporto esemplarl catturatl/popola2|one cen3|ta nell’ amblto deII AZ|one A2 mferlore a 1/10. —Ne#mpessmma

Beneficiary responsible for implementation:
MAR



LIFE14 NAT/IT/000209 - C1c

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:

MAR, PNATE e PNFC: realizzano le attivita sul proprio territorio e mettono a disposizione di tutti i partner il
risultato delle riproduzioni ex situ.

RER: garantisce il coordinamento tecnico e la supervisione scientifica su base regionale

Expected results (quantitative information when possible):
N.2 strutture per la riproduzione ex situ di coleotteri comprensivi di acquari, terracquari e terrari.

Produzione di un numero di individui adulti e allo stadio larvale di terza eta sani e prodotti negli allevamenti
guantomeno sufficiente a soddisfare gli stock necessari alle introduzioni nei vari siti del progetto:

Circa 1500 larve di ultima eta (L3) e circa 300 adulti a partire da un n. di circa 20-30 soggetti captivati di
Osmoderma eremita.

Efficienza elevata della riproduzione ex situ per produrre individui adatti all’introduzione, verificabile
successivamente con la riproduzione in natura o con la ricattura degli individui rilasciati nei diversi siti.

Stoccaggio temporaneo di n. 100 individui captivati all’estero e destinati alla attivita di restocking nei siti

target.
Confermare l'efficacia dell’allevamento ex situ di Osmoderma eremita come buona azione nei progetti di

conservazione.

Raccogliere informazioni ulteriori sulla biologia ed etologia di Graphoderus bilineatus e Osmoderma eremita,
incrementando quindi le conoscenze sul suo ciclo vitale anche in funzione di ulteriori programmi specifici di
conservazione.

Costi dell’azione bassi, come da previsioni.

Indicators of progress:
1) N. strutture per la riproduzione ex situ realizzate/n. programmato.

2) Numero di esemplari delle due specie target riprodotti come larve di terza eta e come adulti (nei diversi
anni).

3) Assenza di malattie e di predatori negli allevamenti, nonché un tasso di mortalita precoce negli stadi
larvali, pupali e di adulti immaturi contenuto a percentuali molto basse.

4) Buon adattamento degli individui fondatori alle condizioni ricreate nell’allevamento e tasso di riproduzione
rientrante nelle aspettative o nei valori dichiarati nella letteratura.

5) Produzione di esemplari allevati con dimensioni medie e peso medio rientranti nei parametri delle specie

How was the cost of the action estimated?:
Personale: 44.050 euro per attivita di gestione permanente dei centri di riproduzione ex situ.

Viaggi e trasferte: 3.480 euro di viaggi e sopralluoghi per gestione permanente dei centri di riproduzione ex
situ e il coordinamento su base regionale.

Assistenza esterna: 51.500 euro per incarichi a specialisti entomologi per attivita di gestione permanente dei
centri di riproduzione ex situ.

Infrastrutture: 84.800 euro per realizzazione di n. 2 strutture di riproduzione ex situ di Osmoderma eremita e
Graphoderus bilineatus e n. 1 struttura per O. eremita.

Attrezzatura: 10.000 euro per acquisto sistemi di videosormeglianza degli impianti (in remoto).
Consumabili: 1.400 euro per acquisto di scarti di falegnameria (segatura e truciolame) e materiale minuto di
ferramenta.
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C. Concrete conservation actions

ACTION C.5: Immissione in natura degli esemplari prodotti ex situ o traslocati

Description (what, how, where and when):

Saranno immessi in natura gli individui prodotti ex situ nella precedente azione C4 a diversi livelli di maturita
(larve e adulti). Le operazioni di reintroduzione/introduzione saranno svolte solo in aree incluse nel progetto
e di proprieta e a gestione pubblica.

Verranno in particolare svolte attivita di reintroduzione di Osmoderma eremita (ricorrendo a larve ed adulti
prodotti ex situ) nelle “wood mould boxes”-WMB (Azione C3) e in parte negli alberi habitat creati
artificialmente (Azione C1) e/o rinvenuti in natura privi di esemplari della specie ma ritenuti idonei ad ospitare
esemplari della medesima specie (Azioni A2 e A4). Lattivita di reintroduzione interessera anche in
particolare Graphoderus bilineatus, con immisioni in stagni e laghi con acque lentiche valutate idonee per
operazioni di reintroduzione in termini di dimensioni, caratteristiche chimiche dellacqua, vegetazione e
comunita di specie animali presenti. Saranno inoltre realizzate immissioni di rinforzo delle popolazioni di
Osmoderma eremita in alberi habitat idonei alla specie e prossimi ad alberi habitat con comprovata
presenza di Osmoderma eremita ma in probabile fase di declino della popolazione

Dipendentemente dall’esito della riproduzione ex situ, si ipotizza che le operazioni di immissione sopra
descritte, nell’arco temporale di progetto, possano interessare almeno 150 alberi habitat con installate sopra
WMB (Azione C3). Si ipotizza infatti che la restante quota di alberi habitat artificialmente creati (Azione C1)
possa essere spontaneamente colonizzata da soggetti adulti di Osmoderma eremita in dispersione.

Anche nel caso di Graphoderus bilineatus, sebbene-allo-stato-attuale-delle-conoscenze-la-specie-hon-risulta
essere-presente-in-siti-diversi-dal-Lage-di-Pratignane-{(114040001), saranno realizzate immissioni in_almeno
n.2 Iaghl e stagm dacqua Ientlche |done| pepm—em—la—speeﬁ—sa—even{uaimeme—nmf%}u{a—nel—eepse

Saranno infine realizzati interventi di reintroduzione di Coenagrion mercuriale a partire da individui adulti
catturati presso il sito 1T4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia di comprovata presenza della
specie e nel quale la medesima specie si riproduce annualmente in diverse migliaia di individui (Fabbri,
2012; con abbondanza assoluta di circa 9000 esemplari/anno) presentandosi pertanto in grado di sostenere
un prelievo di animali, suddiviso su piu anni, da destinare alla immissione in acque lotiche la cui idoneita
verra opportunamente verificata in sede preliminare. Nell'altro sito regionale in cui la specie & presente
(IT4070011), in una sola stazione, la popolazione & molto isolata e scarsa (meno di un centinaio di
esemplari; Fabbri 2012) e perciod non idonea per il prelievo di individui.

Coenagrion mercuriale sara prelevata nell’arco di 3 anni nel corso del progetto nei pressi del sito IT4090002
in circa 170 esemplari per anno (sex ratio 1:1), per un totale di circa 500 esemplari. Questi saranno rilasciati
in minimo 5 stazioni idonee (35 esemplari per anno per stazione) allinterno di 2 siti rientranti nell’area di
progetto (RA 1T4070011 e BO IT4050001) in cui la specie era presente nel recente passato (13 anni fa nella
stazione di Rio Basino; Fabbri 2012) (intervento di reintroduzione) o pud esservi potenzialmente introdotta
perché tali stazioni hanno le caratteristiche idonee (4 stazioni: Rio Cavinale, Rio Gambellaro, Rio Sgarba,rio
a Ponticella) come verificato anche in precedenza con I'Azione A4 o dopo alcuni semplici interventi di
recupero (Azione C2) realizzati nel primo anno di progetto. Gli esemplari prelevati nel sito del Marecchia,
saranno in giornata ed pochissime ore rilasciati nei siti oggetto di introduzione e reintroduzione. Saranno
trasportati in varie “fauna box” e forniti durante lo spostamento di cibo (es. Drosophila sp.).

Interventi di introduzione di C. mercuriale sono possibili in quanto é stato dimostrato che forniscono un buon
risultato, come gia realizzati in Gran Bretagna sulla medesima specie (Thompson, 2010; Thompson et al.,
2014a e 2014b) e su altre specie della stessa famiglia Coenagrionidi (Hannon, 2001; Hannon et al., 2007;
Preston et al., 2008).

Tutte le immissioni sopra descritte avverranno all’interno dei siti della RN2000 oggetto del presente progetto
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in corrispondenza della fascia collinare e montana appenninica e in alcuni siti della pianura emiliana.

La tipologia di intervento (reintroduzione, introduzione o rinforzo), lo stadio di sviluppo dei soggetti da
rilasciare e la scelta dei siti idonei alle attivita sara subordinata sia agli studi preliminari (Azioni A2, A3 e A4),
al recupero e creazione di habitat idonei (C1 e C2) e naturalmente alla redazione di uno specifico Piano di
recupero delle specie (A9) nel quale dovranno essere puntualmente riportate indicazioni di eventuali
interventi da effettuare nel caso in cui dovessero sopraggiungere fattori limitanti.

Allo scopo di minimizzare i rischi associati alle operazioni di immissione, particolare attenzione sara posta
alle particolarita distributive delle due specie salvaguardando le popolazioni originarie, con riguardo per
'eventuale presenza di popolazioni locali. Da attenta verifica preliminare, non siamo in presenza in regione
di variabilita tassonomica per le 3 specie oggetto di immissioni. Nel caso di Osmoderma siamo in presenza
nella regione Emilia-Romagna, e in Nord ltalia in genere, di una sola specie (Osmoderma eremita; vedi
Ranius et al., 2005) con poche o nulle variazioni intraspecifiche. Anche nel caso di Coenagrion mercuriale
abbiamo solo un taxon ma piu in dettaglio una probabile specie o sottospecie endemica italiana (Coenagrion
mercurlale castellanu come da recent| anaI|S| genetiche: Ferreira et aI 2012) PepG;aphedems—bmneatus

In particolare, i siti di rilascio saranno scelti in riferimento alla loro idoneita naturale, o artificialmente indotta e
assenza/bassa persistenza di minacce per le specie target.

Si ribadisce che, in termini operativi, le reintroduzioni saranno effettuate solo dopo una attenta valutazione
del ripristino della sostenibilita delle operazioni a seguito delle azioni di riqualificazione degli habitat proposte
nel presente formulario (Azioni C1 e C2).

Sara impegno di tutti i proponenti operare in termini efficienti sulle azioni di riqualificazione degli ambienti
habitat (alberi e stagni/laghi di acque lentiche), avendo gli stessi piena consapevolezza dell'importanza delle
azioni proposte per il successo generale del progetto.

Relativamente ai quantitativi larve e adulti che saranno utilizzati per i ripopolamenti le reintroduzioni &
opportuno osservare che al momento attuale non vengono condotte in Italia analoghe esperienze e che
pertanto il progetto ha un carattere sperimentale e rappresenta a tutti gli effetti un’esperienza pilota su
questo fronte. Tuttavia in ragione dalle conoscenze di base sulla biologia riproduttiva delle specie oggetto
della proposta di reintroduzione e dalle competenze tecniche del gruppo proponente il progetto, si prevede di
produrre almeno 1000 larve di terza eta e 200 adultl a partlre da un numero d| cwca 20 soggettl captlvatl d|
Osmoderma eremlta e .

| quantitativi di esemplari da rilasciare nei singoli siti (alberi habitat, pozze e ruscelli habitat) sara
puntualmente valutato (caso per caso) in base alle caratteristiche ambientali, al risultato di ispezioni
effettuate in fase preliminare con finalita di verifica di recupero dell'idoneita degli habitat. In linea generale le
attivita di restocking prevederanno il rilascio di alcune centinaia di esemplari per singola specie. Saranno
immessi circa 10 di individui (larve e adulti) per ciascun punto di inserimento e per anno di Osmoderma
eremita; per le larve di terza etd sara possibile immettere un ugual numero di maschi e femmine siccome é
possibile determlnare il sesso maschlle attraverso la presenza dell’ organo di Herold Per Graphoderus
bilineatus ARSI immettono in
natura un numero di esemplari tale da assicurarne il complmento dell’ mtero ciclo vitale . Saranno immessi n.
100 individui captivati. | siti d'immissione saranno scelti, sulla base delle caratteristiche eco-morfologiche piu
simili ai siti sorgente, fra quelli di sequito elencati, dove sono presenti bacini, che a sequito del monitoraggio
svolto con l'azione A4 presentano un’idoneita medio-alta.

Macroarea Sito

PNATE 1T4020020
MEC IT4040001
MEOR IT4050015
MAR IT4070011
PNEC IT5180018




LIFE14 NAT/1T/000209 - Cic

Le attivita di immissione in natura degli esemplari prodotti in cattivita saranno condotte prevalentemente su
scala locale, ovvero effettuando prelievi e rilasci nelle stesse aree, cercando di salvaguardare la struttura
genetica di popolazione. Nei siti ove le due specie non fossero presenti, le reintroduzioni saranno effettuate
partendo dal materiale che si riterra piu opportuno sulla base di considerazioni pertinenti le caratteristiche
genetiche/fenotipiche ed ecologiche delle tre specie.

L’azione sara svolta da ciascun partner sotto il coordinamento del Supervisore scientifico.
Anche limplementazione di questa azione potra beneficiare del contributo del personale volontario
appositamente addestrato e formato.

Reason why this action is necessary:

L’azione € fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di progetto. L'azione permettera infatti il rinforzo
0 la creazione ex novo di popolazioni di Osmoderma eremita, Graphoderus bilineatus e Coenagrion
mercuriale nell’area di progetto concorrendo a creare le condizioni per un netto miglioramento dello status di
conservazione delle specie.

La recente revisione della Lista Rossa IUCN (Nieto & Alexander, 2010; Kalkmann et al.,, 2010),
testimonianza di un costante peggioramento dello stato delle popolazioni delle tre specie target, giustifica gli
interventi di immissione in natura di soggetti riprodotti in cattivita o catturati in aree di accertata e consistente
presenza che diventano imprescindibili all'interno di un progetto di conservazione di specie a rapido calo
demografico e a dinamica di popolazione piuttosto lenta.

Gli individui rilasciati saranno il frutto di un'attenta selezione/controllo sia dal punto di vista sanitario che
fenotipico.

Nel PNATE, dipendentemente dall’esito delle azioni A2, A3 e A4, potranno essere immessi in natura gli
individui prodotti ex situ (azione C4) a diversi livelli di maturita (larve e adulti) anche in alcune SCls che si
trovano sul versante toscano del Parco nazionale. Tuttavia si precisa che nel PNATE le operazioni di
reintroduzione/introduzione delle specie target (C5) saranno realizzate prioritariamente, e solamente in
contesti di idoneita d’'ambiente riscontrata nel corso della attivita preliminari, nelle SCls del versante emiliano
del Parco. Tale circostanza risulta dipendente dalle particolarita distributive delle specie target (come verra
ben evidenziato nel piano dell’Azione A7) e dalla necessita di garantire continuita d’areale di distribuzione.
Non saranno invece effettuate immissioni nelle SCls del PNFC.

Constraints and assumptions:
1) Obbligo del rispetto del numero massimo di individui da prelevare in natura per ogni specie.

2) Controllo sanitario degli individui da immettere in natura o traslocare.

3) Le operazioni di reintroduzione/introduzione devono essere svolte solo in aree incluse nel progetto e
soprattutto di proprieta e a gestione pubblica; nel caso di aree di proprieta privata ci vuole prima un accordo
formale tra le parti;

4) Rispetto nel seguire le indicazioni del Coordinatore e Supervisore scientifico.

5) Per quanto riguarda gli interventi di traslocazione di esemplari di Coenagrion mercuriale da un sito ad altri
allinterno dell'area di progetto, dovranno essere approfonditi i contatti con il prof. David J. Thompson
dell’'Universita di Liverpool che per primo in Europa nel 2010 ha realizzato positivamente azioni del genere
su questa specie. Lo scambio di competenze e know-out potra prevedere anche un viaggio in Gran
Bretagna o piu probabilmente averlo ospite nell'ambito delle attivita di networking o di formazione e scambio
di esperienze. Questo scambio permettera di migliorare sia in fase di progettazione sia in fase realizzativa
'azione di traslocazione.

Beneficiary responsible for implementation:
MAR
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Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
PNATE, PNFC, MEOC, MEC, MEOR e MAR realizzano le attivita nel territorio di propria competenza.
RER: garantisce il coordinamento tecnico e la supervisione scientifica su base regionale

Expected results (quantitative information when possible):

Liberazione di circa 1.500 larve di ultima (L3) eta e 300 adulti a partire da un n. di circa 20-30 soggetti

captivati di Osmoderma eremita.

Saranno immessi n. 100 individui captivati in grado di riprodursi (n. 50 per sito).Liberazione-di-almeno-500
- T - — NPT - . TR o

di Coenagrion mercuriale (sex ratio 1:1) negli habitat idonei creati nelllambito dell'azione C2.

| quantitativi di esemplari da rilasciare nei singoli siti sara valutato caso per caso in base alle caratteristiche
ambientali, al risultato di ispezioni effettuate in fase preliminare con finalita di verifica di recupero
dell'idoneita degli habitat. Le attivita di reintroduzione/introduzione e restocking prevederanno il rilascio di
vari esemplari per singola specie. Saranno immessi circa 10 di-individui per ciascun punto nel caso di
Osmoderma eremita e circa 20-30 50 di-individuiper bacino d’acqua nel caso di Graphoderus bilineatus e

circa 100 d+individui per stazione nel caso di Coenagrion mercuriale.

Saranno prodotti dettagliati verbali di intervento corredati da documentazione fotografica.

Per poter produrre una stima quantitativa in termini percentuali del tasso di sopravvivenza della popolazione
target inserita si considera un valore minimo del 50-60% come potenziale obiettivo da raggiungere
nellambito del progetto per le specie target Osmoderma eremita, Graphoderus bilineatus e Coenagrion
mercuriale. Per quanto attiene i risultati globali del’immissione delle due specie target si prevede in termini
pratici un aumento dell'areale di distribuzione regional e delle 3 specie pari al 50% per Osmoderma eremita,
600200% per Graphoderus bilineatus e 600% per Coenagrion mercuriale.

Non saranno invece effettuate immissioni nelle SCls del PNFC.

Indicators of progress:
1) Raggiungimento del numero di individui da rilasciare in natura per ogni specie e per ogni stazione/punto.

2) Attecchimento delle specie immesse per gran parte (60-70%) delle stazioni/punti e con tasso di
sopravvivenza minimo del 50-60%.

3) Aumento finale delle stazioni regionali con insediate le 3 specie pari quantomeno ai risultati previsti.

How was the cost of the action estimated?:

Personale: 74.870 euro per coordinamento, supervisione e realizzazione delle attivita di campo (attivita di
restoking e di monitoraggio costante) da parte di personale interno e personale appositamente contrattato
(3,5 anni)

Viaggi e trasferte: 4.525 auro per sopralluoghi e viaggi all'interno dell'area di progetto per realizzare le attivita
di campo (sia di personale che di volontari) e il coordinamento su base regionale.

Assistenza esterna: 37.880 euro per svolgimento attivita di campo.
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)

ACTION D.1: Valutazione ex-post dell’efficienza delle attivita di riproduzione ex-situ

Description (what, how, where and when):
Verra verificata in itinere I'efficienza degli interventi di riproduzione e stoccaggio ex situ (azione C4).

La valutazione dell’efficienza delle misure attuate, in particolare verra definita attraverso il calcolo dei
seguenti indici:

1) n. siti di riproduzione realizzati/n. programmato.

2) N. riproduttori captivati per ciascuna specie.

3) N. larve prodotte (sdati differenti) per ciascuna specie/n. individui adulti captivati.
4) N. di progenie a maturita sessuale/ n. tot. di esemplari captivati.

5) Tasso di accrescimento delle specie in cattivita.

6) Sviluppo di patologie.

Per lo stoccaggio di G.bilineatus come indice sara utilizzato il numero di esemplari vivi fino a momento del
rilascio sul totale stoccati.

L’azione sara avviata in concomitanza con I'azione C4 e condotta per tutta la durata del progetto, con report
annuali in riferimento a tutte le stagioni riproduttive condotte.

Reason why this action is necessary:
L’azione € fondamentale per verificare I'efficienza dell’azione C4, per un suo miglioramento in continuo e per
la successiva elaborazione di linee guida gestionali.

Constraints and assumptions:
L'azione potra essere realizzata a condizione che sia realizzata I'azione C4 nel territorio del PNATE e della
MAR.

Beneficiary responsible for implementation:
MAR

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
PNATE realizza 'azione nel territorio di competenza

Expected results (quantitative information when possible):

N. 1 report di attivita: verra redatta una relazione tecnica finale in cui verranno descritte le attivita, i risultati e
le eventuali criticita riscontrate nell’azione C4 nonché le soluzioni utili al superamento dei fattori limitanti in
tempo utile (cioé in corso di attuazione dell'azione C4). | risultati dei vari indici verranno archiviati in un Data
Base (DB) digitale, dinamico ed unico per l'intero progetto. Il DB sara reso disponibile on line sul sito web di
progetto

Indicators of progress:
n. report annuali dell'attivita prodotti.

How was the cost of the action estimated?:
Personale: 7.780 euro per attivita di verifica efficacia/risultati riproduzione ex post.

Viaggi e trasferte: 392 euro per viaggi ed ispezioni di verifica riproduzione ex post.

Attrezzatura: 300 euro per acquisto n. 2 pond nets.
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F. Project management and monitoring of project progress (obligatory)

ACTION F.2: Istituzione di un Tavolo Tecnico

Description (what, how, where and when):

Al fine di promuovere la realizzazione standardizzata ed in forma coordinata di tutte le attivita da parte delle
amministrazioni responsabili (regione, province ed aree protette nazionali e regionali) sullintera area di
progetto ed in ragione del carattere sperimentale (esperienza pilota) delle attivita programmate, risulta
indispensabile ed urgente attivare uno specifico Tavolo Tecnico composto da un rappresentante tecnico di
ciascun partner che analizzi gli aspetti relativi alla programmazione degli interventi, alla raccolta ed analisi
dei dati di monitoraggio delle azioni di progetto e che produca un documento di indirizzo che possa essere
messo in atto dalle autorita competenti, anche in considerazione delle risorse disponibili, nel periodo post
LIFE (nell’area di progetto) e in territori esterni all'area di progetto ma con caratteristiche simili a quelle
interne all'area di progetto.

Il tavolo di Tecnico sara istituito entro il 31 marzo 2016 e si riunira con frequenza tale da garantire un
puntuale monitoraggio dell’efficacia delle azioni programmate

L’obiettivo di questa azione sara raggiunto attraverso la creazione di una sede di confronto tecnico: focus
group tra i membri del Tavolo Tecnico di progetto e i principali esperti nazionali sulle specie oggetto di
guesta proposta.

Uno specifico Focus group per G.bilineatus & stato istituito con atto n. 13250 del 13/08/2018 per la
elaborazione di una tempestiva strategia alternativa e di emergenza, al fine di definire, attuare e monitorare |l
piano di ripopolamento di G.bilineatus con esemplari captivati all’estero. [l gruppo & costituito dal
responsabile del BC e eventuale suo personale, dal PM, dai referenti tecnici coinvolti nelle attivita di G.
bilineatus, dagli entomologi e da figure esterni scientificamente qualificate. Il Focus group si riunira guando
necessario sulla base delle operazioni pianificate, potra svolgersi anche nella modalita video conferenza. Di
sequito il ruolo e le funzioni dei componenti del Focus Group per G.bilineatus:

Nome: Monica Palazzini

Ruolo: Responsabile del progetto CB

Funzioni: Responsabile della stesura e della realizzazione del piano di restocking e del protocollo aggiuntivo
di modifica del progetto da inviare a EASME

Nome: Elena Chiavegato
Ruolo: Supporto al Responsabile regionale di progetto CB
Funzioni: Supporto alla conduzione delle attivita del piano di restocking e del protocollo aggiuntivo.

Nome: Ornella De Curtis

Ruolo: Supporto per gli aspetti tecnico-scientifici.

Funzioni: Supporto scientifico in tutte le fasi di definizione e realizzazione del piano di restocking e del
protocollo aggiuntivo.

Nome: Cristina Barbieri

Ruolo: Project manager e Coordinatore tecnico

Funzioni: Coordinamento delle attivita in supporto al Responsabile; stesura del protocollo aggiuntivo di
modifica del progetto (aspetti tecnici e amministrativi), controllo delle tempistiche e dei degli adempimenti
necessatri.

Nome: Roberto Fabbri

Ruolo: Supporto entomologico al Coordinatore tecnico

Funzioni: Monitoraggio di approfondimento siti_idonei; partecipazione operativa alle fasi del piano di
restocking comprese le campagne di campionamento all’estero e il monitoraggio successivo.

Nome: Massimiliano Costa (MAR), David Bianco (MEOR), Davide Alberti (PNFC), Fausto Minelli (MEC),
Renato Carini (MEOC), Willy Reggioni and Francesca Moretti (PNATE).

Ruolo: Responsabili tecnici dei ABs

Funzioni: Responsabili delle indagini specifiche nei siti idonei per piano di restocking: verifica disponibilita
delle aree, autorizzazioni di competenza; svolgimenti di indagini conoscitive di approfondimento. Eventuale
partecipazione alle campagne di _monitoraggio all’estero. Partecipazione alla definizione del piano di
restocking e protocollo aggiuntivo.
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Nome: Paolo Audisio

Ruolo: Supervisore scientifico per G.bilineatus

Funzioni: Supervisore scientifico del piano di restocking di G. bilineatus
Ruolo: Responsabile scientifico indagini genetiche

Name: Leonardo Congiu
Role: Responsabile scientifico indagini genetiche

Funzioni: Contributo scientifico in ambito di biologia evolutiva e genetica di Graphoderus bilineatus

Nome: Gianluca Nardi, Giovanni Carotti

Ruolo: entomologi

Funzioni: Monitoraggio di approfondimento siti_idonei; partecipazione operativa alle fasi del piano di
restocking comprese le campagne di campionamento all’estero e il monitoraggio successivo.

Reason why this action is necessary:

La dimensione dellarea di progetto, il numero e larticolata tipologia delle amministrazioni coinvolte
rappresentano un’occasione irripetibile per mettere a punto di un piano standardizzato a livello regionale sul
ripristino di habitat di artropodi in cattivo stato di conservazione finalizzato a creare le condizioni per la
ripresa di popolazioni residuali anche attraverso i risultati raggiunti nellambito di altre esperienze (ad es.:
LIFE MIPP).

Il personale tecnico afferente agli enti gestori delle Aree protette, alle regione e alle amministrazioni
provinciali competenti in materia di gestione dei siti della rete natura 2000, al fine di adempiere con efficacia
agli obblighi di legge, necessita di linee guida e di un piano per la realizzazione degli interventi di
standardizzato su area vasta nonché di raccogliere informazioni e scambiare opinioni ed esperienze sulla
complessita delle problematiche inerenti il recupero di un buon stato di conservazione di specie di artropodi
fortemente minacciati dalle attivitd gestionali ricorrenti (gestione forestale, captazioni di sorgenti e piccoli
ruscelli e pulizia di canali).

Al fine di ottenere un piano di recupero standardizzato su area vasta, condiviso con tutte le autorita
competenti e i portatori di interesse (Corpo Forestale dello Stato, imprese forestali, consorzi forestali, usi
civici, ambientalisti, pescatori, agricoltori, entomologi), il tavolo tecnico rappresenta un’occasione unica di
confronto, scambio e raccolta di informazioni ed esperienze.

Questa azione & fondamentale per assicurare una corretta implementazione dell'intero progetto con
particolare riferimento alle azioni concrete previste (C1, C2, C3, C4, C5 e C6) e all'azione preliminare A7. E’
indispensabile per limitare gli effetti negativi di tutti i fattori di minaccia espressamente indicati nella proposta.
La condivisione del piano parte di tutte le autorita locali competenti garantira la sua sostenibilita anche dopo
la fine del progetto.

Constraints and assumptions:

L'azione potra essere svolta a condizione che ciascun partner associato nomini un responsabile tecnico che
rappresentera il partner in seno al tavolo tecnico e che i responsabili partecipini in modo attivo agli incontri e
ai focus group programmati. Allo scopo di assicurare il funzionamento del Tavolo Tecnico il Beneficiario
responsabile del coordinamento (attraverso il Project manager) verifichera che ciascun partner di progetto
provveda a nominare entro i primi otto mesi il proprio rappresentante e ne monitorera la partecipazione agli
incontri. L'eventuale modesta frequenza agli incontri del Tavolo Tecnico e ai focus group da parte di uno o
pil rappresentanti verra tempestivamente osservata e segnalata al beneficiario coordonatore che
provevdera a richiamare formalmente il/i partner associato/i ad una partecipazione maggiore.

Beneficiary responsible for implementation:
RER

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
PNATE: nomina il proprio referente e partecipa al Tavolo Tecnico;

PNFC: nomina il proprio referente e partecipa al Tavolo Tecnico;

MEOC: nomina il proprio referente e partecipa al Tavolo Tecnico;

MEC: nomina il proprio referente e partecipa al Tavolo Tecnico;
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MEOR: nomina il proprio referente e partecipa al Tavolo Tecnico;
MAR: nomina il proprio referente e partecipa al Tavolo Tecnico

Expected results (quantitative information when possible):
n. 1 Tavolo Tecnico istituito (entro_il 31 marzo 2016).

N. 10 incontri con personale interno al progetto e almeno 5 focus group con esperti nazionali o
internazionali.

Collaborazione alla produzione di un piano degli interventi di immissione su larga scala (Azione A7).

Indicators of progress:
n. incontri Tavolo Tecnico/anno.

n. focus group esperti nazionali o internazionali/anno.
n. partecipanti incontri/n. totale staff tecnico di progetto.

n. verbali incontri/n totale incontri.

How was the cost of the action estimated?:
Personale: 13.392 euro per attivita del Tavolo Tecnico per tutta la durata del progetto.

Viaggi e trasferte: 2.960 euro per spese di viaggio e trasferte dalle sedi dei partner associati alle sedi dei
Tavoli Tecnici (abitualmente sede RER).
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F. Project management and monitoring of project proqgress (obligatory)

ACTION F.3: Networking con altri progetti LIFE e non LIFE

Description (what, how, where and when):
Verranno avviati e mantenuti rapporti di collaborazione prioritariemente con i beneficiari e i partner associati
di progetti LIFE in corso e conclusi inerenti argomenti simili ai contenuti nella presente presente proposta.

Il networking con altri progetti LIFe, e non LIFE, sara realizzato tramite invito di rappresentanti di altri progetti
LIFE e non LIFE su analoghe tematiche: 1) nei forum di discussione del Tavolo Tecnico di progetto (Azione
F2); 2) ai workshop di formazione e tematici (Azioni C7 e E5); 3) alle campagne di informazione e
sensibilizzazione (Azione: E2, E6 e E7) realizzati nel’ambito del progetto e tramite la partecipazione di
tecnici componenti lo staff del presente progetto ad analoghe iniziative organizzate in altri contesti italiani e/o
europei.

Il networking viene potenziato con scambi di esperienza con altri progetti che si occupano di G.
bilineatus e con le istituzioni straniere che si sono rese disponibili a fornire gli esemplari, sia per le
analisi_genetiche sia per la fase di definizione del Piano di restocking e di liberazione deqli
esemplari. Di sequito i riferimenti

Paese Riferimenti Indirizzo collaborazione
Croazia Dr Martina Temunovic | Preradovi¢eva 34 | Fornito esemplari
martina.temunovic@gmail.com 10000 Zagreb - | analisi genetica;
Croatia disponibile _a fornire
esemplari per retoking
Ungheria Dr Zoltan Csabai Fornito esemplari
csabai@gamma.ttk.pte.hu Department of | analisi genetica
Hydrobiology -
Institute _of _Biology,
Faculty of Sciences,
University of Pécs -
Ifjlsag Utja 6 - H-7624
Pécs - Hungary
Lituania Dr Dalia Bastyté Projekto  vadové - | Fornito esemplari
dalia.b@aqlis.It Lietuvos gamtos | analisi genetica
fondas - Lithuania
Olanda Dr. Bram Koese postbus 9517, 2300 | Fornito dati per analisi
bram.koese@naturalis.nl RA Leiden, The | genetica.
Netherlands
Svezia Tommy Karlsson County Administrative | Disponibile a fornire
Tommy.Karlsson@lansstyrelsen.se | Board of Ostergétland | esemplari per retoking
Lettonia Dr. Martins Kalnins University of Latvia Disponibile _a fornire
m.kalnins@Ivm.lv Eksportaiela 5, LV- esemplari per retoking
1010 Riga, Latvia

Verra realizzato un workshop nel primo semestre del 2019 presso le sedi del CB e AB ospitando i gruppi di
ricerca dei Paesi dove risiedono i siti sorgente di G.bilineatus al fine di programmare al meglio I'attivita di
monitoraggio _per il _prelievo degli esemplari fondatori e pianificare gli spostamenti. Saranno_ospitati 2
ricercatori per gruppo e la visita durera almeno tre giorni, si svolgera in sede del CB e nei siti (laghi, stagni)
interessati dal ripopolamento di G.bilineatus.

Al fine di approfondire e promuovere lo scambio e la collaborazione verranno realizzati materiali su supporto
elettronico e verranno in questo modo condivise informazioni e contatti. Tutto il materiale informativo
prodotto sara reso disponibile sul sito web di progetto e inviato su supporto elettronico ai partecipanti, anche
al fine di diminuire I'impronta ecologica del progetto in termini di carbonio

Reason why this action is necessary:
Il confronto e gli scambi con altri progetti o realtd locali che devono interfacciarsi con i medesimi fattori di
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minaccia per la conservazione degli insetti forestali, di acque lentiche e lotiche e con particolare riferimento
all'ordine dei coleotteri e degli odonati aumenteranno la robustezza delle azioni e delle decisioni intraprese.
In tale prospettiva il networking € particolarmente importante per affrontare i potenziali ostacoli alla
realizzazione del progetto posti dalle associazioni di categoria, e pertanto contribuira positivamente al
raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Il networkiong consentira inoltre di massimizzare I'efficacia degli interventi di divulgazione e disseminazione
dei risultati.

Constraints and assumptions:

La scarsa collaborazione e il modesto interesse a partecipare agli scambi di esperienze programmati da
parte del personale di atri progetti LIFE e non LIFE rappresenta un elemento di criticita per la corretta ed
efficazie realizzazione dell'azione. Allo scopo di ridurre i rischi di una scarsa adesione alle proposte di
scambi di esperienze da parte del personale di altri progetti deve essere prevista la possibilita di rimborsare
le spese di trasferta dei partecipanti alle iniziative.

Beneficiary responsible for implementation:
MEC

Responsibilities in case several beneficiaries are implicated:
RER: partecipa e promuove agli scambi di esperienze

PNATE: partecipa agli scambi di esperienze.

MEOQOC: partecipa agli scambi di esperienze

PNFC: partecipa agli scambi di esperienze

MEOR: partecipa agli scambi di esperienze

MAR: partecipa agli scambi di esperienze

Expected results (quantitative information when possible):
Raccolta di informazioni e n. 6 scambi di esperienze in merito a:

-tecniche e protocolli operativi utilizzati per monitorare le specie target;

-modalita utilizzate per monitorare gli habitat delle specie target;

- tecniche e protocolli operativi utilizzati per la riproduzione in situ ed ex situ delle specie target;

-modalita utilizzate per ridurre gli effetti negativi della tradizionale gestione forestale per fini produttivistici.
-gestione forestale con finalita produttive di boschi di latifoglie compatibili co la conservazione delle specie
target.

- tecniche e metodologie per l'avvitia di restocking di G. bilineatus che verranno pubblicate all'interno della
pubblicazione finale (volume Storie Naturali).

| rappresentanti di ogni progetto contattato saranno a conoscenza del presente progetto e regolarmente
informati sulle azioni realizzate.

Indicators of progress:
n. esperti contattati di altri progetti/anno

n. scambi di esperienze realizzate/anno

How was the cost of the action estimated?:
Persnale: 14.722 euro per la partecipazione dello staff di progetto alle attivita di networking.

Viaggi e trasferte: 6.070 euro per viaggi e trasferte nelle localita di networking con altri progetti LIFE



