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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT 

 

Name of the deliverable (max. 200 characters) Number of the 

associated action 

Deadline 

Questionario di valutazione A 6 20/01/2016 

Convezioni tra i partner   A 1 31/03/2016 

Logo di progetto  E 4 30/06/2016 

Redazione di un programma i lavoro per il primo anno di 

progetto 

A 1 30/06/2016 

Sito WEB  E 1 30/11/2016 

Applicazione Web-technology C 6 30/06/2016 

31/12/2018 

Sistema di interfacce Web C 6 30/11/2016 

31/12/2018 

Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed amministrativi e degli 

incontri del primo anno  

F 1  31/12/2016 

Piano della comunicazione E 8  31/12/2016 

Realizzazione pannelli E 4 31/12/2016 

31/12/2018  

Progetto esecutivo di educazione ambientale attivato E 2  20/01/2017 

Pubblicazione divulgativa di presentazione del progetto e delle 

specie target 

E 2  20/01/2017 

1° Catalogo delle opportunità per il volontariato all’interno del 

Progetto LIFE Eremita 

A 5 31/01/2017 

31/05/2017 

Stampa teli e bandiere E 7  31/01/2017 

30/09/2017 

 

Video clip su specie target E 7  31/01/2017 

30/09/2017 

DVD con video clip di progetto E 7 31/03/2017 

31/12/2019 

Rapporto di attività  A 2  30/04/2017 

31/12/2017 

Piano d'azione degli interventi  C1, C2, C3, C4, C5 e C9 A 7  30/06/2017 

30/06/2019 

Rapporto di attività A 6 30/06/2017 

Report tecnico comprensivo delle cartografie di inquadramento e 

di dettaglio 

A 3 30/06/2017 

31/12/2017 
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Name of the deliverable (max. 200 characters) Number of the 

associated action 

Deadline 

Report tecnico comprensivo di cartografie  Graphoderus 

bilineatus e Coenagrion mercurialis 

A 4 30/06/2017 

31/12/2017 

Progetto di recupero bacini e corsi d'acqua per 

Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercurialis 

C 2 01/07/2017 

30/11/2018 

Pubblicazione tecnica sulle azioni di creazione e 

gestione degli habitat. 

E 2 01/09/2017 

31/12/2018 

Stampa figurine e album E 7 01/12/2017 

30/11/2018 

Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed 

amministrativi del secondo anno 

F 1 31/12/2017 

2° Catalogo delle opportunità per il volontariato 

all’interno del Progetto LIFE Eremita 

A 5 31/01/2018 

31/05/2018 

Minute dei corsi di formazione/addestramento 

volontari, prima fase. 

A 5 30/06/2018 

Pubblicazione tecnica sulle azioni di 

consevazione in situ-ex situ e le reintroduzioni 

E 2 30/06/2018 

31/12/2018 

1° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex 

situ 

C 4 31/12/2018 

Minute attività di Networking anno 2016-2018 F 3 31/12/2018 

Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed 

amministrativi del terzo anno 

F 1 31/12/2018 

Minute dei workshop tematici del prima anno di 

attivazione 

E 5 31/12/2018 

31/12/2019 

3° Catalogo delle opportunità per il volontariato 

all’interno del Progetto LIFE Eremita 

A 5 31/01/2019 

31/05/2019 

Pubblicazione di un numero monografico della 

rivista "Storie Naturali" dedicato al progetto e 

comprensiva di estratti in lingua inglese 

E 2 31/10/2019 

30/09/2021 

Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed 

amministrativi del quarto anno 

F 1 31/12/2019 

Minute dei workshop tematici del secondo anno 

di attivazione 

E 5 31/12/2019 

31/12/2020 

4° Catalogo delle opportunità per il volontariato 

all’interno del Progetto LIFE Eremita 

 

A 5 31/01/2020 

31/05/2020 

Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed 

amministrativi del quinto anno 

F 1 31/01/2020 

31/12/2020 

Minute dei corsi di formazione/addestramento 

volontari, seconda fase. 

A 5 30/06/2020 

Minute dei workshop tematici del terzo anno di 

attivazione 

E 5 30/09/2020 

30/09/2021 
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Name of the deliverable (max. 200 characters) Number of the 

associated action 

Deadline 

Minute degli incontri dei tavoli tecnici ed 

amministrativi del sesto anno 

F 1 31/12/2021 

Produzione bozza di MSC e dei Piani di Gestione C 8 30/09/2020 

30/06/2022 

Rapporto finale D 2 30/09/2020 

30/06/2022 

Report attività D 1 30/09/2020 

30/06/2022 

Report tecnico comprensivo di cartografie C 1 30/09/2020 

Report tecnico finale comprensivo di cartografie C 2 30/09/2020 

After LIFE Plan F 5 31/10/2020 

30/06/2022 

2° Report tecnico sulle attività di riproduzione ex 

situ 

C 4 30/11/2020 

Gadget: borse in tela, calamite e penne USB E 6 30/11/2020 

Report tecnico finale comprensivo di cartografie  C 5 30/11/2020 

30/11/2021 

Layman's report E 3 01/12/2020 

31/05/2022 

Minute attività di Networking anni 2019-2022 F 3 01/12/2020 

30/06/2022 

Rapporto finale  D 3 01/12/2020 

30/06/2022 

Rapporto finale D 6 01/12/2021 

30/06/2022 

Rapporto tecnico finale D 4 01/12/2021 

30/06/2022 

Rapporto tecnico finale D 5 01/12/2021 

30/06/2022 

Report tecnico comprensivo di cartografie C 3 01/12/2020 

 Relazione finale revisore dei conti indipendente F 4 31/12/2020 

 

 

MILESTONES OF THE PROJECT 
 

Name of the milestone (max. 200 characters) 
Number of the 

associated action 
Deadline 
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ACTIVITY REPORTS FORESEEN 

 

 

Type of report 

 

 

Deadline 

PROGRESS_REPORT 
31-05-2017 

 

MIDTERM_REPORT 
15-12-2018 

 

PROGRESS_REPORT 
31-12- 2019 

15/06/2020 

Bozza di convenzione tra beneficiario coordinatore e partner 

associati 

A1 29/02/2016 

Nomina componenti e attivazione del Tavolo Tecnico di 

progetto 

F 2 31/03/2016 

Nomina del project manager F 1 31/03/2016 

Nomina staff interno di progetto (responsabile tecnico, 

responsabile amministrativo, ...) 

A 1 31/03/2016 

Attivazione Ufficio Stampa di progetto E 8 01/06/2016 

Attivazione sito web E 1 30/06/2016 

Avvio procedure amministrative per selezionare 

il personale da contrattare sul progetto 

A 1 30/06/2016 

Nomina supervisore scientifico F 1 30/06/2016 

Inizio lavori di allestimento delle tre strutture di 

allevamento 

C 4 30/06/2016 

Avvio campagna di sensibilizzazione itinerante  

Eremita tour 

E 7 01/02/2017 

Avvio interventi di recupero di bacini e corsi d'acqua per 

Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercurialis 

C 2 01/07/2017 

31/12/2018 

Avvio interventi di traslocazione ed immissione C 5 01/07/2017 

30/04/2019 

Avvio condivisione MSC e Piani di Gestione con gli 

stakeholder 

C 8 01/10/2020 

31/03/2022 

Approvazione After LIFE Plan F 5 30/11/2020 

30/06/2022 

Realizzazione seminario finale E 6 30/11/2020 

15/06/2022 

Approvazione MSC e Piani di Gestione C 8 15/12/2020 

30/06/2022 
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PROGRESS_REPORT 15/09/2021 

FINAL_REPORT 

 

31/03/2021 

30/09/2022 

 

 


